REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO PARCIAL

CONTRATO No 257 - 2025 (Número de Contrato) **DE** SEPTIEMBRE 12 DE 2025 (Fecha de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑
CONCURSO DE MÉRITOS ☐
CONTRATACION MINIMA CUANTIA ☐

SAMC-014-2025
Número del proceso de selección

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día) **DE**	OCTUBRE (Mes) **DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	30 (Día) **DE**	DICIEMBRE (Mes) **DE**	2025 (Año)
FECHA OTROSI (PRORROGA) No. 1 DEL CONTRATO	(Día) **DE**	(Mes) **DE**	(Año)
PLAZO PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO			
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SEGÚN PRORROGA No. 1	(Día) **DE**	(Mes) **DE**	(Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 260.000.000,00**		
VALOR ADICIÓN No. 1	**$ 38.000.000,00**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 298.000.000,00**		
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 119.200.000,00**		

CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
SUPERVISOR DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

En Guaduas Cundinamarca; a los DIEZ (10) días del mes NOVIEMBRE de 2025

Se reunieron, el Ingeniero **DAVID SANTIEGO OROZCO ROJAS**, Director de Obras e Infraestructura en calidad de Supervisor y el señor **ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.345.121, en calidad de Representante Legal de CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025. con Nit: 901.985.348 - 2, Contratista, con el fin de generar constancia y recibo parcial del 40.00 % del objeto contractual anteriormente citado. Ver cuadro anexo de cantidades (memorias de calculo)

Nota 1. Para el pago de la presente acta, el contratista debera suministrar la siguiente documentacion:

Informe parcial de obra que debe contener: memorias de cálculo y registro fotográfico.
Certificación de parafiscales.
Justificación de imprevistos.
Factura Electronica.

Nota 2.

EL RECIBO DE LA OBRA NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Nota 3.

Los Documentos y/o entregables seran evaluados y analizados por el equipo de la supervisión para garantizar la calidad y cumplimiento de los estándares establecidos.
Cualquier variacion de los valores en centavos, se produce por manejo de decimales ocultos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Guaduas Cundinamarca., al

DIEZ (Día en letras) (10) (Día en números) día del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
R.L. ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ
NIT. No.901.985.348-2
CONTRATISTA

(Firma)

DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Elaboró: ESTEFANY ROJAS SANCHEZ - A.P. DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ER
Revisó: DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS - DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 257 de 2025 **PROCESO:** SAMC - 014 - 2025.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA : CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.

PERÍODO A PAGAR: **DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIEZ (10) dias del mes de NOVIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ Representante Legal de CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025. con Nit: 901.985.348-2, y el ingeniero DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS., Director de Obras E Infraestructura Supervisor Delegado, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 3			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01		PENDIENTE POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	19.6.	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA	ML	365,25	$ 4.572,00	$ 1.669.923,00	0,00	$ -	365,25	$ 1.669.923,00
2	14.44.	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	132,56	$ 21.283,00	$ 2.821.274,48	0,00	$ -	132,56	$ 2.821.274,48
3	18.9.	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	95,02	$ 23.317,00	$ 2.215.581,34	0,00	$ -	95,02	$ 2.215.581,34
4	***	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1596,04	$ 4.868,00	$ 7.769.519,42	1549,96	$ 7.545.183,33	46,08	$ 224.336,10
5	1.36.	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	881,65	$ 16.327,00	$ 14.394.699,55	881,65	$ 14.394.699,55	0,00	$ -
6	***	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROCXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	M2	881,65	$ 133.465,00	$ 117.669.417,25	82,900	$ 11.064.296,76	798,750	$ 106.605.120,49
7	7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	0,00	$ 89.387,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	***	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ML	398,40	$ 47.568,00	$ 18.951.091,20	398,40	$ 18.951.091,20	0,00	$ -
9	***	REPARACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	5,78	$ 40.262,00	$ 232.714,36	5,78	$ 232.714,36	0,00	$ -
10	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UN	12,00	$ 567.892,00	$ 6.814.704,00	0,00	$ -	12,00	$ 6.814.704,00
11	***	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	ML	1596,039	$ 24.153,00	$ 38.549.137,77	1549,96	$ 37.436.074,95	0,00	$ 1.113.062,82
12	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	$ 627.550,00	$ 627.550,00	0,00	$ -	1,00	$ 627.550,00
13	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,00	$ 11.888,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	18.16.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	$ 26.105,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	19.2.	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	0,00	$ 15.423.826,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ITEMS NO PREVISTOS								
NP-1	**19,5**	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UND	1,00	$ 12.344.538,00	$ 12.344.538,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.344.538,00
COSTOS DIRECTOS						**$ 224.060.150,38**		**$ 89.624.060,15**		**$ 134.436.090,23**
COSTOS INDIRECTOS						**$ 73.939.849,62**		**$ 29.575.939,85**		**$ 44.363.909,77**
			ADMINISTRACIÓN	23%		$ 51.533.834,59		$ 20.613.533,83		$ 30.920.300,75
			IMPREVISTOS	5%		$ 11.203.007,52	40,00%	$ 4.481.203,01	60,00%	$ 6.721.804,51
			UTILIDAD	5%		$ 11.203.007,52		$ 4.481.203,01		$ 6.721.804,51
			AJUSTE A L PESO							
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						**$ 298.000.000,00**		**$ 119.200.000,00**		**$ 178.800.000,00**

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**CONTRATO No.** 257 de 2025	**PROCESO:** SAMC - 014 - 2025.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"		
CONTRATISTA :	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.		
PERÍODO A PAGAR:	**DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.**		

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ Representante Legal de CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025. con Nit: 901.985.348-2, y el ingeniero DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS., Director de Obras E Infraestructura Supervisor Delegado, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**260.000.000,00**	**V/R ANTICIPO:**	**0%**
V/R ADICIONES:	**38.000.000,00**	**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**298.000.000,00**	**% RETEGARANTIA :**	**0%**

NO.		DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR
1		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	N.A.	$ 119.200.000,00	40,00%	-	-	$ 119.200.000,00	$ 178.800.000,00
		TOTAL		$ 119.200.000,00	**40,00%**	-	-	$ 119.200.000,00	$ 178.800.000,00

Nota: Cualquier variación de los valores en centavos, se produce por manejo de decimales ocultos.

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ
R.L. CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
NIT. No. 901.985.348-2

SUPERVISOR:

Firma:
ING. DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS.
DIRECTOR DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA.
MUNICIPIO DE GUADUAS.

Elaboró: ESTEFANY ROJAS SANCHEZ - A.P. DIRECCIÓN DE OBRA ES INFRAESTRUCTURA.
Revisó: EDGAR FABIAN RONDON NIETO - A.P. DIRECCIÓN DE OBRA ES INFRAESTRUCTURA.