	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600017880	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN SECOP**	**100813**
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			07/03/2025		
OBJETO: SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE					
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	COLGAS S.A. E.S.P		
		NIT	890.500.726-3		
VALOR [$]:		INICIAL	HASTA **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
		ACTUAL (CON ADICIONES)	HASTA **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
PLAZO:		INICIAL	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			31/12/2025		

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No 9	18/12/2025

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No.1. PLAZO					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		PLAZO	X	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	**PRÓRROGA 1 AL PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció así: **Cláusula** PLAZO: **DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				

	SE SOLICITA PRIMERA PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE: **<u>Solicitud de la Primera Prorroga:</u>** Se solicita prorrogar el contrato por un plazo de CUATRO **(4) MESES**, HASTA EL **30 DE ABRIL DE 2026**. o hasta agotar el presupuesto.
OBSERVACIÓN	Con la modificación la cláusula de **PLAZO** quedará de la siguiente manera: **Cláusula PLAZO**: El plazo total es de **DIECISÉIS (14) MESES,** contados desde la suscripción del inicio, sin que supere el 30 de Abril de 2026, O hasta agotar el presupuesto

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El contrato 4600017880 que tiene como objeto: " SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE" no ha presentado ninguna modificación ni en valor ni en tiempo, pero teniendo en cuenta que el comportamiento financiero mensual un superior al 10%, solo presentando una variación en el mes 8 (Octubre 2025) por la ejecución del contrato de compra de tafia de rones entre 0 y 2 años que tuvo un mayor uso de montacargas por la siembra del ron en cada uno de los barriles como lo muestra la siguiente tabla:

NO INFORME	CONTRATO	MES	AÑO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE POR MES
1	4600017880	MARZO	2025	$ 10.039.260	5,04%
2	4600017880	ABRIL	2025	$ 6.956.250	3,49%
3	4600017880	MAYO	2025	$ 13.467.300	6,76%
4	4600017880	JUNIO	2025	$ 15.194.610	7,63%
5	4600017880	JULIO	2025	$ 15.252.615	7,66%
6	4600017880	AGOSTO	2025	$ 15.858.468	7,96%
7	4600017880	SEPTIEMBRE	2025	$ 19.334.151	9,71%
8	4600017880	OCTUBRE	2025	$ 28.886.079	14,50%
9	4600017880	NOVIEMBRE	2025	$ 12.212.721	6,13%

Actualmente el contrato presenta un 68,89% de ejecución física. Porcentaje relacionado con el consumo de gas GLP suministrado por el proveedor en cilindros:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 199.152.306
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.152.306
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 137.201.454

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 137.201.454
Recursos ejecutados	$ 137.201.454
Recursos no ejecutados	$ 61.950.852
Porcentaje de ejecución financiera	68,89%
Porcentaje por ejecutar	31,11%

Teniendo en cuenta el seguimiento técnico y financiero del **Contrato No. 4600017880**, cuyo objeto es el **suministro de Gas GLP para las áreas de añejamiento, envasadora y cargue y descargue de materias primas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – FLA EICE**, se evidencia que, a la fecha, el contrato presenta una **ejecución financiera del 68,89%**, quedando pendiente por ejecutar un **31,11% del presupuesto inicial**, equivalente a **$61.950.852**.

El comportamiento del consumo mensual del suministro ha sido **estable y moderado**, con un promedio **inferior al 10% mensual**, salvo una variación puntual registrada en el mes de octubre de 2025, asociada a la ejecución del contrato de compra de **tafia de rones entre 0 y 2 años**, actividad que demandó un mayor uso de montacargas para la siembra del ron en barriles. Este incremento fue **excepcional, plenamente justificado y no recurrente**, manteniéndose posteriormente el consumo dentro de los rangos normales previstos en el estudio previo y en la planeación contractual.

En este contexto, resulta **técnica y financieramente viable** la prórroga del plazo contractual, toda vez que el saldo presupuestal pendiente garantiza la continuidad del suministro sin necesidad de adiciones económicas, permitiendo una ejecución eficiente y racional de los recursos públicos, en armonía con los principios de **planeación, economía, eficiencia y responsabilidad fiscal**.

Adicionalmente, la solicitud de prórroga se fundamenta en la **necesidad institucional de dar cumplimiento al cierre fiscal de la vigencia 2025**, conforme a lo dispuesto en la **Resolución No. 2025060001053 del 16 de octubre de 2025**, especialmente en su **artículo 15**, el cual establece:

El cierre de los almacenes en los módulos MM (Compras) e Inventarios deberá registrar la conciliación con Envasadora e ingresos de facturas de proveedores 2025 con la debida autorización hasta el dos (02) de enero de 2026.
La organización para inventario físico de almacenes de materias primas, envases, cajas, producto terminado y otros almacenes se realizará del dos (02) de enero de 2026.

El inventario físico de todos los almacenes y bodegas se debe realizar del cinco (05) al diez (10) de enero de 2026.

Estas disposiciones implican **restricciones operativas y administrativas temporales** durante el cierre de la vigencia fiscal, lo cual hace indispensable contar con un **plazo contractual ampliado** que permita retomar y garantizar la continuidad del suministro de Gas GLP una vez finalizadas las actividades de conciliación e inventario, evitando traumatismos operativos, desabastecimientos o riesgos para la cadena productiva de la FLA.

De igual manera, posterior al **fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible parte de la Ley 1816 de 2016**, mediante la cual se permitía a los departamentos restringir el ingreso de licores provenientes de otras regiones, la **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia** enfrenta un **nuevo escenario competitivo**, caracterizado por la apertura de mercados y el incremento en las exigencias de cumplimiento de **pronósticos de ventas** a nivel nacional.

Como consecuencia directa de este contexto, la FLA se ha visto en la necesidad de **incrementar y sostener el reabastecimiento de materias primas esenciales**, tales como **envases, etiquetas, esencias, tapas y cajas**, insumos que

presentan pesos unitarios que oscilan entre **500 kg y 1.200 kg**, lo que exige el uso permanente de **montacargas contrabalanceadas con capacidad entre 3,5 y 5 toneladas**.

Dichos equipos operan exclusivamente con **Gas GLP**, siendo este insumo **indispensable para las actividades de descargue, transporte interno, almacenamiento y apoyo logístico** de las materias primas y del producto terminado, sin las cuales se vería seriamente afectada la operación industrial, la productividad y el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

En consecuencia, la prórroga solicitada resulta **necesaria, proporcional y plenamente justificada**, al permitir:

- Garantizar la **continuidad del suministro de Gas GLP** sin interrupciones.
- Asegurar el **uso eficiente del saldo presupuestal disponible**.
- Dar cumplimiento al **cierre fiscal y a los inventarios físicos de la vigencia 2025**.
- Respaldar el **crecimiento operativo y comercial** de la FLA en el nuevo entorno competitivo.
- Evitar riesgos operativos, logísticos y financieros derivados de un eventual desabastecimiento.
  Por lo anterior, se considera **procedente y conveniente** autorizar la **primera prórroga del plazo contractual**, hasta el **30 de abril de 2026 o hasta agotar el presupuesto**, manteniendo incólumes las demás condiciones contractuales.

4. ANEXOS

Informe de seguimiento radicado
Oficio de solicitud
Carta de aceptación

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA	**N°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

Cumplimiento	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Calidad de los elementos suministrados	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Prestaciones Sociales	**5%**	27	02	2025	31	12	2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	27	02	2025	31	12	2025

Para constancia, se firma la presente justificación el: 18/12/2025

CAMILO ARANGO ZULUAGA
Supervisor

2025030005678
Fecha Radicado: 2025-12-16 09:35:18

Itagüí, Antioquia 16 de Diciembre de 2025

Señora,
SILVIA EDITH MUÑOZ ECHAVARRIA
Representante Legal
COLGAS S.A E.S.P

ASUNTO: PRORROGA CONTRATO NO. 4600017880, SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE

Con el fin de cumplir con las necesidades de la Dirección de Logistica de los primeros meses del año 2026, se requiere realizar prorroga el contrato del asunto, suscrito entre la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA** y la empresa **COLGAS S.A E.S.P** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE"**

Por lo anterior, se solicita que la empresa que usted representa manifieste si están de acuerdo en:

- Prorrogar el contrato por un plazo de **Cuatro (4) meses,** hasta el 30 de Abril de 2026 o hasta agotar el presupuesto Se aclara que, con esta comunicación, no se requerirá notificación adicional antes de la firma de la minutade la Adición y Prorroga del contrato.

2025030005678
Fecha Radicado: 2025-12-16 09:35:18

De estar interesados y aceptar la Adición y Prorroga del contrato, es necesario enviar a la Dirección de Mantenimiento de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, los siguientes documentos:

- Carta de Aceptación de la Adición y Prorroga en papel membrete de la Empresa, la cual debe contener: ciudad, fecha, nombre, cargo y firma del representante legal.

- Indicar si se establecen las mismas condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato inicial

Cordialmente,



CAMILO ARANGO ZULUAGA

Medellín, 16 de diciembre de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE

Asunto:
Aceptación Prorroga contrato *NO. 4600017880* para el suministro de gas LP para montacargas

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar la aceptación de la prorroga al contrato *NO. 4600017880* suscrito entre la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y la empresa COLGAS S.A E.S.P cuyo objeto es "SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE" por un plazo de Cuatro (4) meses, hasta el 30 de Abril de 2026 o hasta agotar el presupuesto asignado.

El presente documento se expide para su consideración y gestión. En espera de sus comentarios

Atentamente,

Silvia Edith Muñoz Echavarria
Representante legal
COLGAS S.A E.S.P
silvia.munoz@gasesdeantioquia.com.co



2025020006101
Fecha Radicado: 2025-12-18 22:03:04

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	**9**	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	01/11/2025	Hasta:	30/11/2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			COLGAS S.A. E.S.P
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			890.500.726-3
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017880
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/ CONVENIO:			07/03/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		07/03/2025		31/12/2025	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No.	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO	RPC NUMERO:		4200011679

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/02/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100813
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CAMILO ARANGO ZULUAGA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 199.152.306
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.152.306
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 137.201.454
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 137.201.454
Recursos ejecutados	$ 137.201.454
Recursos no ejecutados	$ 61.950.852
Porcentaje de ejecución financiera	68,89%
Porcentaje por ejecutar	31,11%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Proveedor/Acreedor
4600017880	4200011679	80012624	15 de Mayo 14 de Junio	3.858	14.313.180	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Junio al 14 Julio	4.053	14.359.779	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	3.896	13.803.528	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Agosto al 14 de Septiembre	5.378	19.054.254	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Septiembre al 14 de Octubre	5.500	19.486.500	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Noviembre al 14 de Diciembre	1.647	5.835.321	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	GAS (GLP)	0	0	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	07 de Marzo al 14 de Marzo	3.864	14.335.440	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Marzo al 14 de Abril	717	2.660.070	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Abril al 14 de Mayo	2.607	9.671.970	COLGAS S.A. E.S.P
4600017880		80012624	15 de Octubre al 14 de Noviembre	6.684	23.681.412	COLGAS S.A. E.S.P
	4200011679			**38.204**	**137.201.454**	
				38.204	**137.201.454**	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

A continuación, se relacionan las respectivas facturas para el mes de noviembre, teniendo en cuenta que se presenta un valor facturado con IVA, para un total de 22 facturas:

Número de Factura	Radicado	Fecha radicado	Valor facturado Noviembre ($)
COL1109447	4/11/2025 8:28	2025010010022	$ 2.178.945,00
COL1179984	25/11/2025 8:30	2025010010937	$ 1.232.964,00
COL1133560	11/11/2025 11:05	2025010010299	$ 1.190.448,00
COL1109381	4/11/2025 8:18	2025010010019	$ 1.052.271,00
COL1129223	10/11/2025 11:11	2025010010240	$ 1.041.642,00
COL1170064	21/11/2025 13:31	2025010010834	$ 1.009.755,00
COL1152299	18/11/2025 15:05	2025010010601	$ 999.126,00
COL1139197	11/11/2025 15:46	2025010010331	$ 924.723,00
COL1185007	25/11/2025 16:51	2025010010999	$ 903.465,00
COL1124117	7/11/2025 9:17	2025010010174	$ 850.320,00
COL1176350	24/11/2025 16:36	2025010010928	$ 818.433,00
COL1163758	20/11/2025 10:41	2025010010736	$ 807.804,00
COL1109370	4/11/2025 8:14	2025010010018	$ 797.175,00
COL1147140	13/11/2025 15:16	2025010010414	$ 775.917,00
COL1144376	13/11/2025 8:39	2025010010377	$ 733.401,00
COL1109398	4/11/2025 8:22	2025010010020	$ 605.853,00
COL1172374	24/11/2025 8:54	2025010010874	$ 573.966,00
COL1109419	4/11/2025 8:25	2025010010021	$ 552.708,00
COL1120372	6/11/2025 9:25	2025010010116	$ 552.708,00
COL1137387	11/11/2025 13:38	2025010010308	$ 552.708,00
COL1155751	18/11/2025 16:46	2025010010625	$ 488.934,00
COL1115527	5/11/2025 9:49	2025010010064	$ 308.241,00

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de Gas GLP según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	62,76%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	62,76%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/10/2025	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.** **No se materializaron riesgos de la matriz.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Calidad de los elementos suministrados	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Prestaciones Sociales	**5%**	27	02	2025	31	12	2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	27	02	2025	31	12	2025

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR