I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	**N° 1506 AÑO 2020**
Nombre Contratista	**DANIELA FERNANDA ZAMBRANO RIVERO**

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor	**X**	**Hasta (tiempo)**	31/12/2020	**Valor a adicionar**	**$ 1.636.544**
2. Prórroga del plazo sin adición valor		**Hasta (tiempo)**			
3. Adición en valor		**Valor a adicionar**			
4. Cambio lugar prestación		**Desde (lugar de prestación actual)**		**Hacia(lugar de prestación solicitado)**	
5. Suspensión		**Desde (Fecha que inicia la suspensión)**		**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	
6. Terminación Anticipada		**Fecha final de prestación del servicio (inclusive)**			
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras		**Indique:**			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN suscribió el contrato No. 1506 de 2020 con **DANIELA FERNANDA ZAMBRANO RIVERO** , identificado con C.C. 1095802555 expedida en FLORIDABLANCA. El mencionado contrato se suscribió por valor de VEINTIDOS MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CINCOMIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($ **22.775.237**), con un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal y afiliación de la ARL y hasta el 18 de diciembre de 2020.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Desde la supervisión se solicita la prórroga del plazo con adición en valor del presente contrato, teniendo en cuenta que el contratista viene cumpliendo con lo pactado, sin embargo, en la evaluación de avance en el cumplimiento de metas e indicadores del GT, así como la definición de medidas para la reactivación de la atención presencial a propósito del levantamiento del Aislamiento Preventivo ordenado mediante Resolución 1462 del 25 de Agosto de 2020 y Directiva Presidencial No. 007 del 27 de Agosto de 2020, se considera necesario ampliar la vinculación del contratista hasta el cierre de la vigencia 2020 para apalancar el logro y atención de los siguientes procesos:

1. Gestión del cumplimiento de los acuerdos concertados en los planes de trabajo de la población asignada de Justicia y Paz.
2. Planes de Trabajo deben quedar evaluados, planes de Trabajo en elaboración deben quedar con la caracterización en estado Terminado.
3. Atención a las personas en proceso de reintegración especial asignadas y su núcleo familiar.
4. Solicitar a las instituciones educativas el certificado de estudio de los estudiantes con su estado final (aprobó, no aprobó, retirado).
5. Gestión de oferta individual de Formación Académica y Formación para el Trabajo.
6. Procesos de culminación de personas en reintegración especial.
7. Gestión en temas de seguridad.
8. Realización de los informes de JyP en el módulo SIR.
9. Realizar el registro de la información de forma oportuna, confiable, y veraz.

Por consiguiente, se solicita la prórroga del contrato en mención hasta el 31 de diciembre de 2020, con una adición en valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.636.544).

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del Contrato:	$ 22.775.237
Valor Modificaciones:	$ 0
Valor actual del contrato:	$ 22.775.237
Valor total pagado al contratista a la fecha:	$ 12.137.701
Valor pendiente de pago al contratista hasta el 18 de diciembre 2020.	$ 10.637.536
Valor por a adicionar del 19 de diciembre al 31 de diciembre de 2020:	$ 1.636.544
Valor Final del Contrato:	$ 24.411.781

La contratista **DANIELA FERNANDA ZAMBRANO RIVERO** , identificado con C.C. 1095802555 expedida en FLORIDABLANCA , manifiesta estar de acuerdo y acepta la prórroga del plazo con adición en valor de su contrato.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

La supervisión una vez verificada las actividades a realizar por parte del contratista avala la adición y prórroga del presente contrato.	
IV. Fecha de Solicitud	14/10/2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**
LIDA SOFIA PADILLA CARRREÑO	**DANIELA FERNANDA ZAMBRANO RIVERO**

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"