ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	

Supervisor/Interventor	MARIA SOLEDAD MUÑOZ SANCHEZ
Contratista	NEXUS COACHING SCHOOL SAS

Para: Señor Alcalde Municipal

Leonardo Donoso Ruiz

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato Nº 8584203 de fecha 12/11/25

Valor actual del contrato (En letras) SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES ($799.000.000)

Fecha de terminación actual del contrato. 23/12/20225

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☑	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro:¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BAJO LA METODOLOGÍA D.A.M.E., DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificacón requerida)

Adición en valor ☐ Adición en plazo ☑ otrosí ☑ ¿Cuál?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion: (En letras) ($)

Forma de pago de la adición solicitada:

Tiempo de prorroga (Adicion en plazo) (23 días) Nueva fecha de terminación. 15/01/26

Cesion del contrato a:

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: $ 591.260.000 Porcentaje de ejecución 74%.

Tiempo ejecutado a la fecha (Un (1) meses y diez (10) días) Porcentaje de tiempo ejecutado: _74%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que el día doce (12) de noviembre de 2025 se suscribió el Contrato de Servicios CO1.PCCNTR.8584203 DE 2025, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BAJO LA METODOLOGÍA D.A.M.E., DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

Que, se concertó con el contratista fecha de inicio de ejecución el día trece (13) de noviembre de 2025, estableciendo como fecha de terminación el veintitrés (23) de diciembre de 2025.

Que, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, se estableció realizar cien (100) jornadas de sensibilización, dirigidas a aproximadamente quince (15) personas por cada una, con una duración aproximada de dos (2) horas, orientadas a los grupos poblacionales beneficiarios del presente contrato.

Que para el desarrollo de las sensibilizaciones enfocadas a la intervención en convivencia comunitaria se llevó a cabo una convocatoria masiva a los grupos poblacionales focalizados con el fin de lograr el impacto esperado de 1000 asistentes. Donde la Secretaría de Participación Ciudadana en conjunto con el contratista, coordinó con los líderes de los grupos poblacionales la selección y caracterización de aquellos participantes de cada una de las jornadas.

Que en virtud de las convocatorias realizadas a la fecha se han llevado a cabo 74 charlas, las cuales han tenido una participación masiva por parte de los integrantes de los grupos poblacionales focalizados, atendiendo a un número de 1681 personas.

Que teniendo en cuenta la oferta de participación activa por parte de la comunidad del municipio de Chía en las jornadas sensibilizaciones enfocadas a la intervención en convivencia comunitaria, se ha tenido que reprogramar y organizar las 26 sesiones faltantes, para lo cual la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria tiene programado para los días 27, 29 y 30 de diciembre, así como para los días 05, 07, 10, 13 y 14 de enero de 2026, espacios donde se buscar llegar a grupos poblacionales, como, Casa Indígena, Recuperadores, Transportadores, Juntas de Acción Comunal, Iglesias, Campesinos, Comunidad LGTBIQ+, Plataforma Municipal de Juventudes, Gobierno Estudiantil, Miembros entrantes y salientes del Consejo de Municipal de Juventudes.

Que, el desarrollo de las intervención en convivencia comunitaria ha promovido el fortalecimiento del tejido social comunitario, el bienestar emocional y la salud mental colectiva de los diversos grupos poblacionales y comunidades en propiedad horizontal del municipio de Chía, moldeando una sociedad más consciente, participativa y cohesionada, garantizando que la gestión municipal responda de manera efectiva, pertinente y ajustada a las necesidades reales de la comunidad del Municipio de Chía.

Que, asimismo se tiene previsto a la culminación de las jornadas, la entrega a cada uno de los participantes del respectivo certificado de asistencia y participación, lo que de acuerdo con oficio radicado por el contratista implica un despliegue para la organización y logística de la actividad y en consecuencia, solicita ampliar el plazo de ejecución por veintitrés (23) días, es decir, hasta el día quince (15) de enero de 2026 para lograr el cometido, teniendo en cuenta que la proyección de asistentes fue superada.

Que, de acuerdo con lo expuesto se solicita modificar el contrato No. CO1.PCCNTR.8584203 de 2025 garantizando la culminación total de las jornadas, atendiendo la oferta de participación que se ha presentado. Es así como, se requiere modificar la CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN, prorrogando por un término de VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO, y en consecuencia modificar la CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de la siguiente manera: El MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el 100% del valor total del contrato mediante dos (02) pagos así: 1) un primer pago por las sesiones efectivamente ejecutadas hasta el 30 de diciembre y 2) un segundo pago, una vez se haya culminado la ejecución de las jornadas y se haya efectuado la entrega de los certificados de asistencia y participación.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... ☐
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ..... ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Banco de Proyectos…….. ☐
5. Plan anual de adquisiciones …… ☐
6. Documentos completos del cesionario …… ☐

MARIA SOLEDAD MUÑOZ SANCHEZ
Secretaria de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria
Supervisor