INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-101-2023	**de**	2023		
Tipo de contrato: Compraventa					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	➢ **DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA** Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)				
Contratista:	**QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. -QUIMIREL SAS-**				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 261.324 INCLUIDO IVA,**				
Plazo de ejecución:					
Fecha inicio de ejecución:	9	**de**	octubre	**de**	2023
Fecha de terminación del contrato:	30	**de**	noviembre	**de**	2023

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
10123	10/01/2023	$ 8.964.777.510,00	1416523	26/09/2023	$261.324,00

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo 1.

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del estado S.A.				
Identificación de la garantía única:	14-44-101194495	Fecha de aprobación:	04/10/2023	

AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato.	X	19/09/2023	08/08/2024	$104.529,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	X	19/09/2023	08/12/2026	$13.066,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	08/12/2023	08/08/2024	$52.264,80
Calidad del servicio	X	02/10/2023	08/08/2024	$52.264,80
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	$ N/A
Otro:		N/A	N/A	$ N/A

Anexo 0.

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del estado S.A.				
Identificación de la garantía única:	14-40-101059370	Fecha de aprobación:	04/10/2023	

AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato.		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	19/09/2023	08/12/2023	$232.000.000,00

• Otro: predios, labores, operaciones • Contratistas y subcontratistas • Vehículos propios y no propios	X	19/09/2023	N/A	$232.000.000,00

Anexo 2.

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del estado S.A.				
Identificación de la garantía única:	14-44-101194495	Fecha de aprobación:	23/10/2023	

AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato.	X	19/09/2023	31/12/2025	$104.529,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	X	19/09/2023	08/12/2026	$13.066,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	08/12/2023	08/08/2024	$52.264,80
Calidad del servicio	X	02/10/2023	08/08/2024	$52.264,80
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	$ N/A
Otro:		N/A	N/A	$ N/A

Prórrogas N/A					
Número y fecha de la modificación		**N/A**			
1	**(adicione las casillas que requiera)**	**N/A**			
Nueva fecha de terminación:		**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones N/A			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	**N/A**				
Valor total final: N/A		**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones N/A		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario) N/A**
1	**N/A**	**N/A**

Modificaciones N/A	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**
1 **N/A**	**N/A**

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	$ **N/A**	**N/A**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		261.324,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		261.324,00	
Valor pagado (11)		261.324,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		261.324,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:_____**N/A**_____

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	$ N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		$					

¿Solicita constituir reservas?	**SI ( )**	**NO** (X)
Valor y justificación:	**$** N/A	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que hizo entrega de los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica. Entre ellos la entrega del producto 1 frasco de *"Silicagel Con Indicador de Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A Fecha Ven. 2025.01.31*", conforme a las características y condiciones técnicas del producto exigidas por la Entidad en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). Se evidencia el cumplimiento del proveedor, en los archivos que se relacionan a continuación, certificación de recibido y entrega, comprobante de movimiento de inventario, factura electrónica, anexos en el Informe de Supervisión GGC101-2023 (Archivo 2) publicado en el proceso GC-LP-048-2023 en la Plataforma SECOP II, así: - Certificación de recibido y cumplimiento, pág. 19 (archivo 2). - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, Informe de Supervisión 1, (archivo 2).. - Factura Electrónica de Venta No. FE246771, pág. 2, Informe de Supervisión 1. (archivo 2). Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, Proceso Contractual SECOP II GC-LP-048-2023, Químicos y Reactivos SAS (archivo 2). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
2		Porcentaje (%) de avance: 100%

	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que previo acuerdo con el supervisor, elaboró y entregó el cronograma, y el mismo se cargó en la plataforma SECOP II el cronograma de actividades del contrato, como se evidencia en el proceso GC-LP-048-2023 correspondiente al contrato GGC-101-2023. ARCHIVO No. 15 CRONOGRAMA DE ENTREGA
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: El cronograma del contrato, se encuentra anexo al presente informe (archivo 15), y publicado en el SECOP II proceso contractual GC-LP-048-2023 Químicos y Reactivos SAS, ARCHIVO No. 15 CRONOGRAMA DE ENTREGA https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=676596955&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCo
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Por parte del contratista se entregó el producto objeto del contrato en la fecha estipulada en el cronograma, como se evidencia en: - Cronograma anexo en el presente informe (archivo 15). - Certificación de entrega obrante en la pág. 19 del Informe de Supervisión Contrato GGC-LP-048-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023 (archivo 2.). - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, Informe de Supervisión 1, (archivo 2). - Factura Electrónica de Venta No. FE246771, pág. 2, Informe de Supervisión 1. (archivo 2).
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión de fecha 23 de noviembre de 2023 (archivo 2.) del Contrato GGC-101-2023, correspondiente al proceso GC-LP-048-2023.

		https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por parte del contratista se realizó la entrega del reactivo objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas, haciendo entrega al supervisor del certificado de análisis, la ficha de seguridad, como se evidencia en los archivos (16, 17) del presente Informe de Supervisión, y los documentos cargados al proceso GC-LP-048-2023 del contrato con Químicos y Reactivos SAS QUIMIREL SAS, en la Plataforma SECOP II, correspondiente al contrato GGC-101-2023. Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe Final Supervisión/Interventoría para Liquidación (archivos 16,17). SECOP II, proceso GC-LP-048-2023 Químicos y Reactivos. Certificado de Análisis. Numeral 7. Ejecución del contrato, documentos del contrato en: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=676596833&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true Ficha de Seguridad. https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=676597221&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true

5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b. (Fecha de producción. c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, realizando la entrega del producto "*1 frasco de Silicagel Con Indicador de Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A",* conforme a las características y condiciones técnicas del producto exigidas por la Entidad en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR), debidamente embalado, rotulado y con fecha de vencimiento 31 de enero de 2025. Se evidencia el cumplimiento del proveedor, en los archivos que se relacionan a continuación, anexos en el Informe de Supervisión GGC101-2023 (archivo 7.) publicado en el proceso GC-LP-048-2023 en la Plataforma SECOP II, así: - Certificación de recibido y cumplimiento, pág. 19, (archivo 2). - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, (archivo 2). - Factura Electrónica de Venta No. FE246771, pág. 2, (archivo 2). Archivo No. 2 Informe de supervisión https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, Proceso Contractual SECOP II GC-LP-048-2023 Químicos y Reactivos SAS, Informe Final Supervisión/Interventoría para Liquidación (archivo 2). Archivo No. 2 Informe de supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
6		Porcentaje (%) de avance: 100%

	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato	Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación y al requisito, de conservación, transporte y entrega de los reactivos en las condiciones requeridas y documentadas por el fabricante, garantizando cadena de frio de 2 a 8 °C, para ello, entrego los reactivos en neveras con refrigerante y realizó toma de temperatura dentro de la nevera en el momento de la entrega Evidencia, del cumplimiento se encuentran en los anexos del Informe de Supervisión del proceso GC-LP-048-2023 (archivo 2) publicado en el SECOP II, así: - Factura Electrónica de venta No. FE246771, pág. 2. (archivo 2). - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, (archivo 2). Archivo No. 2 Informe de supervisión
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión 1, proceso GC-LP-048-2023 SECOP II, (archivo 2). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El Contratista dio cumplimiento a la obligación, durante la vigencia del contrato, se mantuvo el precio del producto suministrado conforme a la propuesta económica presentada y aceptada para la firma del contrato. - Como evidencia de lo anterior se encuentra el precio cobrado en la factura Electrónica de Quimirel S.A.S., No FE246771, pág. 2. (archivo 2). - Acta No. N°022 de 2023 de Audiencia de Adjudicación PROCESO DE SELECCIÓN

		LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-048-2023, publicada en el SECOP II, proceso GC-LP-048-2023. - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, (archivo 2).
		Entrega producto Sí___ No_X__ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, (archivo 2). Archivo No. 2 Informe de supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true Acta de Adjudicación proceso GC-LP-048-2023 SECOP II. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/PublicMessageDisplay/Index?id=4862338&contractNoticeUniqueIdentifier=&prevCtxUrl=%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fPerspective%3dDefault&showDownloadDocument=False&asPopupView=true
8	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) 0,0 de avance: Descripción del avance: Durante le ejecución del contrato, una vez efectuada la entrega del producto adquirido 1 frasco de *"Silicagel Con Indicador de Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A"*, no hubo necesidad de solicitar el cambio, el mismo tenía como fecha de vencimiento*2025.01.31,* como se evidencia en los documentos anexos al Informe de Supervisión (archivo 2) publicado en el proceso GC-LP-048-2023 del SECOP II. A la fecha no se han presentado reclamaciones. - Factura Electrónica de Quimirel S.A.S., No FE246771, pág. 2. Informe de Supervisión 1, (archivo 2). - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, (archivo 2).

		Entrega producto Sí_x_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, (archivo 2). Proceso GC-LP-048-2023 SECOP II. https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
9	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, realizando la entrega del producto "Frasco de *Silicagel Con Indicador de Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A",* con fecha de expiración superior a un año vencimiento 31/01/2025, como se evidencia en los anexos del Informe de Supervisión GGC101-2023 (Archivo 2) publicado en el proceso GC-LP-048-2023 en la Plataforma SECOP II, así: - Certificación de recibido y cumplimiento, pág. 19 Informe de Supervisión 1, (archivo 2), - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231670, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR). pág. 20, Informe de Supervisión 1, (archivo 2).. - Factura Electrónica de Venta No. FE246771, pág. 2, Informe de Supervisión 1, (archivo2). Entrega producto Sí__x_ No___ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, (archivo 2). Proceso GC-LP-048-2023 SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

		https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: el contratista mantuvo el precio de los reactivos objeto del contrato, durante su vigencia, conforme a los precios y valores señalados en la cotización (oferta). Lo cual se puede evidenciar en la factura electrónica de venta que se relaciona a continuación y obrante en el Informe de Supervisión 1 del contrato GGC-101-2023. - Factura Electrónica de Quimirel S.A.S., No FE246771, pág. 2. Informe de Supervisión 1, (archivo 2). Archivo No. 2 Informe de supervisión Entrega producto Sí_x__ No___ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, (archivo 2). Proceso GC-LP-048-2023 SECOP II. Archivo No. 2 Informe de supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que entregó y mantuvo vigente la carta de exclusividad del contrato, la cual se encuentra cargada en la Plataforma SECOP II, correspondiente al contrato GGC-101-2023. Autorización para la distribución de los productos DELTALAB SL a la sociedad Químicos y Reactivos QUIMIREL SAS, anexa al presente Informe de Supervisión (archivo 18). Entrega producto Sí___ No_X__ Ubicación: Informe Final Supervisión/Interventoría para Liquidación (archivos 18). Plataforma SECOP II proceso GC-LP-048-2023 Reactivos y Químicos SAS.

		https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=676597838&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: Descripción del avance: en el Proceso GC-LP-048-2023 SECOP II, por el contratista QUIMIREL S.A.S., no se hicieron ofrecimiento técnicos adicionales que fueran objeto de puntuación para la adjudicación del contrato. Como se evidencia en el Acta No. 022 de 2023 de Audiencia de Adjudicación proceso de selección licitación pública No. GC-LP-048-2023 publicada en el SECOP II. Entrega producto Sí___ No_X__ Ubicación: Acta No. 022 de 2023 de Audiencia de Adjudicación proceso de selección Licitación Pública No. GC-LP-048-2023 publicada en el SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/PublicMessageDisplay/Index?id=4862338&contractNoticeUniqueIdentifier=&prevCtxUrl=%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fPerspective%3dDefault&showDownloadDocument=False&asPopupView=true
13	Las demás inherentes al objeto del contrato. OBLIGACIONES DEL ICA: Además de las obligaciones propias de este contrato,	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por el Contratista se dio cumplimiento a las obligaciones generales y especificas señaladas en el contrato GGC-101-2023. como se evidencia en:

		- El comprobante de movimiento de inventario No. OFI231670, pág. 20 Informe de Supervisión 1. (archivo 2.) - Certificado de cumplimiento y/o Acta de recibo a satisfacción (archivo 19), publicada en la Plataforma SECOP II proceso GC-LP-048-2023 Químicos y Reactivos QUIMIREL SAS.
		Entrega producto Sí___ No_X__ Ubicación: Informe de Supervisión 1. Contrato GGC-101-2023, (archivo 2). Plataforma SECOP II proceso GC-LP-048-2023 Químicos y Reactivos QUIMIREL SAS. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=676595679&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A (X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CMI-OFI231670	FACTURA No REM1925	$ 261.324,00

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones: (N/A)		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	$ N/A
	N/A	$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. N/A

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.N/A

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12	24
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		13	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12	24
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		N/A		
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12	24
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						97
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

GGC-1012-2023 Acta liquidacion

DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico
Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)
Supervisora