WAGA BUILDESING S.A.S	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	0		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	22	12	25

UNIDAD EJECUTORA OBRAS CIVILES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** HUILA

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 170 **DE** 2025 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PLAZO DE EJECUCION:** Cuatro (04) Meses

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA NAVE PRINCIPAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: WAGA BUILDESING S.A.S.

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO: MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos , costos de personal, para la ejecución de los items de la interventoria de la obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR TOTAL	%
1	MANO DE OBRA	$ 13.000.000,00					93%
2	LABORATORIOS	$ 1.000.000,00					7%
							0%
							0%
	TOTAL	$ 14.000.000,00				$ 14.000.000,00	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

C.C. 1073239003

ING. WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE
Representante Legal
Interventoria

ING MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Supervisora del contrato