I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	No. 2006 año 2023			
2. Nombre del contratista.	FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA			
3. C.C o Nit	800063126- 1			
4.Objeto	Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARC EP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas.		
Fecha de Suscripción:	15 de septiembre de 2023			
Fecha de inicio:	22 de septiembre de 2023			
Fecha de terminación:	21 de octubre de 2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de uscripción**	**Fecha de Finalización**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*8 %*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (con relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*30 %*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	El seguimiento se hace de manera semanal por parte de la supervisora del contrato. El comité técnico y operativo se realiza 1 vez al mes.

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$ 1.730.589.699

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$ 1.730.589.699
4. Pagos Acumulados	$ 0
5. Valor a Pagar	$252.242.802
6. Saldo del contrato	$ 1.478.346.897
Porcentaje de pagos realizados	0 %
Porcentaje de pagos a realizar	87.5%

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Contratación del equipo implementador	Desde la supervisión del contrato 2006-2023 en el periodo del 22 de septiembre al 31 de octubre se realizó: Mesas de trabajo para la revisión y validación de hojas de vida del equipo mínimo para el lote 3 enviadas por CEDAVIDA. El contratista realizó la contratación del equipo técnico implementador conforme a los perfiles y tiempos establecidos en el pliego de condiciones numeral 2.7, y de las gestoras comunitarias que acompañarán la ejecución en los municipios priorizados
Jornada de animación territorial y de articulación del enfoque diferencial de Mujeres y Género de la DPR-ARN	En este periodo se realizó reunión de inducción y presentación con el socio implementador CEDAVIDA correspondiente al Lote 3 del contrato de acciones comunitarias con enfoque de género. Este espacio permitió establecer un marco de trabajo común y afianzar la coordinación para la ejecución efectiva del proyecto. Preparativos para la jornada de animación en los GT Huila y Tolima incluyendo diálogo con los GT, revisión de metodología, y construcción de la presentación para la jornada.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	Revisión de la metodología propuesta por CEDAVIDA para las jornadas de animación territorial.
Diseño de la estrategia de comunicación pública	El contratista realizó la entrega y ajustes de la estrategia de comunicación pública, la cual fue revisada por la oficina de comunicaciones de ARN y el equipo de mujeres y género de la sede central la cual fua aprobada con los cambios en línea técnica y condiciones contractuales.
Fase de formulación y micro focalización	
Micro focalización	Se realizaron dos jornadas de micro focalización en las siguientes fechas: 24 de octubre de 2023 en el Tolima y el 26 de octubre de 2023 en el GT Huila. En estos espacios participaron los equipos territoriales de CEDAVIDA, dos delegadas por cada grupo territorial, la delegada del equipo de mujeres y género de la sede Central y la persona encargada de apoyar la supervisión del contrato.
Acercamiento a los distintos actores territoriales	El contratista realizó una identificación inicial de medios de comunicaciones locales y/o comunitarios, a partir de la información suministrada por los grupos territoriales y a través de fuentes terciarias.
Mapeo de actores y diagnóstico de condiciones para la implementación	El contratista, en conjunto con cada grupo territorial, identificó las actoras clave presentes en los territorios priorizados, detallando para cada municipio las organizaciones y asociaciones vinculadas, cantidad de integrantes y los énfasis o intereses.
Lectura territorial participativa y revisión de estado de intervenciones anteriores	De manera simultánea, los días 27 y 28 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las jornadas de lectura territorial en los grupos territoriales de Tolima y Huila, con una duración de dos días. En dichas jornadas participaron: • En el municipio de implementación, 26 mujeres, de las cuales 16 son firmantes de paz. • En Neiva, 22 mujeres, de las cuales 20 son firmantes de paz. • En Planadas, 24 mujeres y 2 hombres, con 19 mujeres firmantes de paz.

	En Icononzo, 14 mujeres, de las cuales 9 son firmantes de paz.
Documento de estrategia para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y la adecuación o gestión de espacios de encuentros de las organizaciones y/o cooperativas de mujeres en reincorporación	El contratista avanzó en la construcción de la estrategia para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres.
Reuniones de seguimiento	El 26 de septiembre de 2023 se realizó la instalación de la primera Mesa de Trabajo para el inicio formal del Contrato 2006-2023 con CEDAVIDA. Esta mesa de trabajo contó con la participación del equipo de mujeres y género, encargado de brindar acompañamiento y apoyo técnico en la supervisión del contrato, fortaleciendo así la implementación con enfoque diferencial. Se creó e instaló el comité técnico y operativo de seguimiento para los departamentos de Huila y Tolima, oficializándose el cambio de municipio para el departamento del Huila. La instalación de estas mesas contó con el acompañamiento de las profesionales del equipo de mujeres y género de la DPR, así como de las personas delegadas para su conformación, de acuerdo con el numeral 2.8.1 del anexo técnico. Estas delegaciones acompañan la implementación de las acciones de género en los territorios priorizados.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Certificación de contratación del equipo	Vinculación contractual de un equipo territorial de profesionales con experticia en trabajo con mujeres en espacios psicosociales, de incidencia y participación política con enfoque territorial. 1. Certificacion_Contratacion_Equipo_Trabajo.pdf
Metodología propuesta para la implementación de las jornadas de animación territorial	La sensibilización, socialización y proyección de los objetivos y alcances del proyecto en línea para el

	empoderamiento social y político de las firmantes de paz, en las jornadas de animación territorial se realizó un primer diagnóstico y sobre este se identificaron particularidades de los mecanismos de participación de los territorios en los que es necesario realizar acciones en el marco de esta implementación. 2. Metodologia_Jornadas_Animacion_Territorial.pdf
Memoria de las jornadas de animación	3. Memoria_Jornadas_Animacion_Territorial.pdf
Estrategia de comunicación pública	4. Estrategia_Comunicacion_Publica.pdf

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio al contrato 2006 – 2023 a través de la fase de alistamiento encaminado a cumplir con el objeto Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARC EP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas. El contrato se ha desarrollado dentro de los tiempos establecidos, considerando su fecha de inicio. Los Grupos Territoriales, así como las personas en proceso de reincorporación, han mostrado apertura hacia las actividades realizadas en el marco de la implementación. Es importante destacar que, debido a la coyuntura electoral, algunas acciones fueron reprogramadas y abordadas oportunamente en el comité técnico y operativo.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato 2006 de 2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades programadas para el primer desembolso, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31/10/2023

TANIA RODRIGUEZ TRIANA
SUPERVISORA

FIRMA
Digitally signed by Tania Esperanza Rodríguez Triana
C.C No. 67.021.298