I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	No. 2006 año 2023			
2. Nombre del contratista.	FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA			
3. C.C o Nit	800063126 -1			
4.Objeto	Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARC EP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas.		
Fecha de Suscripción:	15 de septiembre de 2023			
Fecha de inicio:	22 de septiembre de 2023			
Fecha de terminación:	21 de octubre de 2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de uscripción**	**Fecha de Finalización**
Cobertura geográfica y Pagos	1	N/A	26 de diciembre de 2023	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*46 %*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*30 %*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	El seguimiento se hace de manera semanal por parte de la supervisora del contrato. El comité técnico y operativo se realiza 1 vez al mes.

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$ 1.730.589.699

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$ 1.730.589.699
4. Pagos Acumulados	$ 1.159.495.097
5. Valor a Pagar	$ 124.238.992
6. Saldo del contrato	$ 446.855.610
Porcentaje de pagos realizados	62,5%
Porcentaje de pagos a realizar	37,5 % de la vigencia 2024

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Fase de implementación 2024	
Elaboración de insumos para la incidencia en los planes de desarrollo municipal y departamental por parte del mecanismo de género (incluye la realización de sesiones del mecanismo de género) y participación en los escenarios de construcción de planes de desarrollo convocados por la institucionalidad municipal y departamental	Se realizó sesión del mecanismo de género en Pitalito y en Neiva, se abordaron temas para la apropiación conceptual, diferencia entre sexo y género, estereotipos de género, igualdad, equidad. enfoque de género. Se fortaleció la participación de las mujeres en espacios de incidencia a través de la integración de plataformas de liderazgos.
Continuidad de la Implementación de la Estrategia de fortalecimiento de los liderazgos y la ciudadanía activa de las mujeres aprobada	Durante el mes de marzo se realizaron movilizaciones en conmemoración del 8M, en estos espacios de fortalecimiento se construyó con las mujeres arengas para el momento de la movilización, se elaboraron carteles y con lo anterior se logró aumentar la participación de las mujeres en este espacio y se logró posicionar la importancia del 8M en la lucha por los derechos de las mujeres. Como lección aprendida se recalca que la confianza de las mujeres se fortalece cuando participan en estos espacios en los que pueden alzar su voz para denunciar y ser escuchadas.
Seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento implementada	Se realizó la revisión de modelo de carta de recibido a conformidad para la entrega de los insumos en el acto protocolario. De este último espacio se elaboró una metodología

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	que se basó en recordar el proceso que permitió entablar diálogos, llegar a acuerdos desde la sororidad, compañerismo y priorización de la colectividad hacia la definición de la iniciativa, se empleó una semilla y una mariposa como metáforas para dimensionar el crecimiento y fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres.
Reuniones de seguimiento	12 de marzo: se llevó a cabo reunión del comité técnico operativo con el GT Tolima, se abordan asuntos de actualización de insumos de obra y aprobación de compras de la dotación para la iniciativa con ASOMUFAN. Así mismo se tratan asuntos del comité de género. 14 de marzo se realizó una reunión con la secretaría de Paz en el despacho de esta dirección con el fin de presentar los proyectos y los intereses y necesidades de las mujeres. 21 de marzo se realizó un taller de un día con la red de emprendedoras en el Hotel Gran Plaza Premium, con el fin de construir la identidad y recopilar los insumos para los productos (Logos, video y portafolio) en el marco de la iniciativa. 26 de marzo se realizó a reunión de seguimiento de manera virtual para revisar las proyecciones del contrato y las actividades.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Documento metodológico y memorias de la implementación de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de fortalecimiento.	Durante el mes de marzo se consolidó el apoyo a los proyectos liderados por las mujeres firmantes, destacándose la presentación y seguimiento de la propuesta de proyecto extranjero orientado a cultura y deporte. Se mantuvo la participación de las mujeres en espacios públicos y en mecanismos de incidencia política, generando mayor

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	visibilidad a sus demandas y contribuciones. Entrega_Insumos_Iniciativas_Neiva.pdf
Documento de Lineamientos generales de la Estrategia de participación de las mujeres firmantes en los procesos comunitarios para la reconciliación y el intercambio de experiencias para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización	Se evidenció la visibilización del proceso mediante dos notas de prensa en el medio regional El Nuevo Día, lo que contribuyó a dar mayor reconocimiento social a las iniciativas lideradas por las mujeres firmantes. También se construyeron tres agendas específicas de mujeres firmantes: para Icononzo, Planadas y una agenda departamental. Encuentro_Fortalecimiento_8M.pdf
Documento síntesis de las Acciones de incidencia en los CTR y las Mesas territoriales de reincorporación por parte del mecanismo de género desarrolladas	En marzo, mujeres firmantes de paz, que inicialmente tuvieron poca participación en temas de género, avanzaron en el reconocimiento de la importancia de la incidencia femenina. Comprendieron sus derechos y los conceptos relacionados con las violencias basadas en género, lo que fortaleció su compromiso con la lucha por la equidad. S2-Acta -Neiva.pdf S2-Acta-Pitalitopdf.pdf S2-Acta-Planadas.pdf Mecanismo_Genero_Marzo.pdf

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato 2006 en el mes de marzo se reforzó la comprensión de que el trabajo de cuidado es un trabajo y debe ser compartido, lo que abrió la discusión hacia la corresponsabilidad en las acciones de cuidado. Se estableció un compromiso con el uso permanente del lente de género para evitar discriminaciones y estereotipos. Se logró aclarar conceptos confusos como los de sexo y género, entregándoles información adecuada. Además, se fortaleció la participación de mujeres de Icononzo y Planadas en redes departamentales que facilitaron la socialización y divulgación de las propuestas construidas.


VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato 2006 de 2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades programadas para el cuarto desembolso, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31/03/2024

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

TANIA RODRIGUEZ TRIANA
SUPERVISORA

FIRMA 

C.C No. 67.021.298