ACTA DE RECIBO N.1 Y FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. PCMC– 013 DE 2025

INFORME GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NTI. 901.373.822-6) REPRESENTANTE LEGAL: YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ, C.C. No. 49.609.858
OBJETO	"ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"
VALOR DEL CONTRATO	$ 39.829.300.oo
ANTICIPO 50 %	$ 19.914.650.oo
PLAZO	UNO (01) MES,
CDP No.	607 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025
RP No.	799 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO	URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA. - SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

En el Municipio de Becerril - Cesar, al veintiuno (21) días del mes de octubre de 2025, se reunieron los señores: **URSULINA ADECHINE VIÑA**, Secretaría de Planeación Municipal en calidad de Supervisora del contrato y **YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 49.609.858, actuando como representante legal de GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NIT. 901.373.822-6), con el objeto de suscribir la presente **acta de recibo N. 1 y final** del contrato de consultoría N° PCMC– 013 DE 2025.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL DESEMBOLSO

La ejecución del contrato consultoría PCMC– 013 DE 2025 se orientó al desarrollo de los estudios y diseños previos para la construcción de un puente vehicular y peatonal, en el paso sobre el rio maracas en la vereda Betulia, tomando como premisa la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad circundante. Se tiene que la inversión sobre los estudios y diseños del puente sobre el rio maracas, se torna esencial para el desarrollo económico y social del municipio de becerril, entre estos se estima que dicho proyecto traerá a la pobiación seguridad y accesibiiidad por tratarse de primordiai, en razón a estabiecer condiciones óptimas de conexiones interveredales, garantizando la seguridad de los transeúntes, además de mejorar positivamente el impacto económico sin que afecte el transporte de productos agrícolas, el comercio y acceso a los servicio esenciales como educación y salud, y la reducción de los riesgos y desastres derivados de fuertes lluvias.

Estas actividades, alineadas con los objetivos del contrato, permiten mejorar la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura. Por tanto, se busca justificar el pago final al contratista en concordancia con el cumplimiento total y satisfactorio del objeto contractual.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. PCMC 013 - 2025

ESTADO FINANCIERO A LA FECHA	
Valor del contrato	$ 39.829.300.oo
Anticipo 50%	$19.914.650.oo
Valor -Acta N. 1 y final	$38.784.613,oo
Valor en ejecución	$0.00

RELACION DE LO EJECUTADO

Teniendo en cuenta el avance de la ejecución derivado del contrato de consultoría PCMC– 013 DE 2025, dentro del periodo entre 22 de septiembre al 21 de octubre del 2025. La contratista GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NTI. 901.373.822-6), muestra a continuación la relación de los detalles de la ejecución y avance financiero de acuerdo al presupuesto contratado para la referida consultoría:

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Condiciones técnicas y operativas
   - Los servicios y elementos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas vigentes.
   - El contratista acordó con el supervisor los canales de comunicación oficiales (correos electrónicos) antes del inicio del contrato.
   - La entrega de bienes o servicios se realizó conforme a las condiciones técnicas ofertadas.

2. Condiciones económicas y logísticas
   - El contratista asumió los costos de transporte, suministro y demás gastos, sin generar cargos adicionales al valor del contrato.
   - Se cumplieron las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.
   - No se han presentado sobrecostos o cobros no autorizados.

3. Cumplimiento contractual y normativo
   - Cumple con todas las cláusulas contractuales pactadas.
   - Acata la Constitución, la Ley y normas aplicables al contrato.
   - Atiende oportunamente los requerimientos del supervisor.
   - Reporta inmediatamente cualquier novedad o anomalía en la ejecución.
   - Informa por escrito al supervisor sobre obstáculos o problemas en la ejecución.
   - Actúa con lealtad y buena fe, evitando dilaciones o entrabamientos.


4. Seguridad y confidencialidad
   - Salvaguarda la información confidencial obtenida en el desarrollo del contrato.
   - Informa de inmediato a la autoridad competente y al municipio sobre cualquier petición o amenaza de terceros.

5. Obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato
   - Cumple todas las obligaciones implícitas necesarias para el objeto contractual, aunque no estén expresamente previstas.
   - Acata las instrucciones emitidas por el supervisor durante la ejecución.

6. Seguridad social y parafiscales

- Aporta oportunamente al Sistema de Seguridad Social.
- Está al día en el pago de sus obligaciones parafiscales.

INFORME DEL AVANCE FINANCIERO



ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PCMC 013 DE 2025

MODALIDAD DE CONTRATACION	CONCURSO DE MERITOS
No. DE PROCESO DE SELECCIÓN	PCMC 013 - 2025
No. DE CONTRATO	13
OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA DE FELLA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S NIT 901.371.822-8
CEDULA	1065594...
REPRESENTANTE LEGAL	YURIS LIANA TAMARA ALVAREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.829.300,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 39.829.300,00
PLAZO DEL CONTRATO	1 MES
PRORROGA 1	
PLAZO DEL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA

ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	AMPARO	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7.965.900,00	13/06/2025	13/12/2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 19.914.650,00	13/06/2025	13/12/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	300-47-994000237	CALIDAD Y CORRECTA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 7.965.900,00	13/06/2025	13/12/2025

AVANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	VALOR POR COBRAR
ACTA No 1 Y FINAL	$ 39.829.300,00	$ 19.914.650,00	$ 19.914.650,00
ACTA No 2			
TOTAL A LA FECHA			

ITEM DE ORDEN	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES: CONCEPTO	PORCENTAJE INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR DE INTERVENTORIA	ANTERIOR ACTA DE INTERVENTORÍA Nº1: VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001 DE INTERVENTORIA	PRESENTE ACTA DE INTERVENTORÍA Nº2: VALOR ACTA FINAL DE CONSULTORIA	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL DE PAGO No. 001 Y FINAL DE INTERVENTORIA	POR FACTURAR: PORCENTAJE	VALOR	ACUMULADO: PORCENTAJE	VALOR ACUMULADO
1	1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA DE FELLA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR	100,00%		$ 39.829.300,00				$ 39.829.300,00	100,00	$ 39.829.300,00	0,000%	$ 0,00	100,000%	$ 39.829.300,00

TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 39.829.300,00
VALOR ANTES DE IVA (19%)	$ 33.470.000,00
VALOR DEL IVA (19%)	$ 6.359.300,00
AMORTIZACION 50%	$ 19.914.650,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA Nº1 Y FINAL	$ 19.914.650,00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S NIT 901.371.822-8
YURIS LIANA TAMARA ALVAREZ
Representante Legal

URSULINA ADCHIME VISA
Secretaria de Planeacion Municipal
Municipio de Becerril Cesar

VALOR INICIAL CONTRATO:	$39.829.300.oo
VALOR EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA:	$39.829.300.oo
ANTICIPO 50%	$19.914.650.oo
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES:	$ 0.00
AMORTIZACION (50%)	$19.914.650.oo
VALOR TOTAL POR FACTURAR PRESENTE ACTA:	$39.829.300.oo
VALOR A PAGAR PARA ESTE INFORME	$19.914.650.oo

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN SOLICITUD DE PAGO N° 01 Y FINAL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($19.914.650.oo)

VALOR CONTRATO	$ 39.829.300.oo	100 %
ANTICIPO DEL 50%:	$ 19.914.650.oo	50 %
VALOR POR FACTURAR	$ 39.829.300.oo	100 %
VALOR POR AMORTIZAR (50%)	$ 19.914.650.oo	50 %
VALOR A CANCELAR EN LA CUENTA DE COBRO N° 1 Y FINAL	$ 19.914.650.oo	50 %
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (lo que falta por ejecutar después de este pago)	$ 0.00	0 %

Se firma la presente por los que en ella intervinieron

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
Secretaria de Planeación Municipal

YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ
Rep. Legal Consultoría

Proyectó: Dielber Echeverri Granados. – Profesional Apoyo Jurídico Sec. Planeación
Revisó: Luis Herney Duarte – Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Obras
Aprobó: Ursulina Adechine Viña. - secretaria de Planeación Mpal

ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PCMC 013 DE 2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PUBLICA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
No. DE PROCESO DE SELECCIÓN	PCMC 013 - 2025
No. DE CONTRATO	13
OBJETO	"ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NTI 901.373.822-6)
CEDULA	49609858
REPRESENTANTE LEGAL	YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39,829,300.00
VALOR ACTUALZIADO DEL CONTRATO	$ 39,829,300.00
PLAZO DEL CONTRATO	1 MES
PRORROGA 1	
PLAZO DEL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,982,930.00	10/09/2025	13/04/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 19,914,650.00	10/09/2025	13/02/2026
	320-47-994000033781	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,991,465.00	10/09/2025	11/10/2028

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR COBRADO				VALOR AMORTIZADO	VALOR POR COBRAR
ACTA No. 1 Y FINAL	39,829,300.00				19,914,650.00	19,914,650.00
ACTA No. 2						
TOTAL A LA FECHA						

En el municipio de Becerril - Cesar, en las oficinas de la alcaldía municipal, a los **21 días del mes de Octubre de 2025**, acordaron: YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ (CC 49.609.858), En su calidad de representante legal de GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NIT 901.373.822-6) y contratista y la **Dra. URSULINA ADECHINE VIÑA**, en su condición de Secretaria de PLANEACION municipal, suscribir la presente ACTA DE ENTREGA N. 1 Y FINAL del contrato de consultoria PCMC No. 013 con las siguientes consideraciones:

No. DE ORDEN	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				ANTERIOR ACTA DE INTERVENTORÍA Nº1			PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA Nº2			POR FACTURAR		ACUMULADO	
		CONCEPTO	PORCENTAJE INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR DE INTERVENTORÍA	VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001 DE INTERVENTORÍA	VALOR ACTA FINAL DE CONSILTORIA	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL DE PAGO No. 001 Y FINAL DE INTERVENTORÍA	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR ACUMULADO
1	1	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR	100.00%		39,829,300.00				39,829,300.00	100.00	39,829,300.00	0.000%	0.00	100.000%	39,829,300.00

TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	39,829,300.00

VALOR ANTES DE IVA (19%)	33,470,000.00
VALOR DEL IVA (19%)	6,359,300.00

AMORTIZACIÓN	50%	19,914,650.00				**VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MILLONENS NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA Nº1 Y FINAL		**19,914,650.00**				

Yuris Tamara S.

GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NTI 901.373.822-6)
YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ
Representante Legal

URSULINA ADECHINE VIÑA
Secretaria de Planeacion Municipal
Municipio de Becerril, Cesar