ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA PCMC 013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BECERRIL Y GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PCMC 013 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO CONSULTORIA
NUMERO DEL CONTRATO	013 DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S
NIT/ CEDULA	901.373.822-6
REPRESENTANTE LEGAL	YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ
ID. DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC. 49.609.858
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.829.300.oo
ANTICIPO (50%)	$ 19.914.650.oo
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**FORMA DE PAGO:** ANTICIPO 50% Y EL 100% DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO, CON LA RESPECTIVA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, SERÁ PAGADO UNA VEZ CUMPLIDO EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL CONTRATO.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
CDP	607 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025
RO	799 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	URSULINA MARÍA ADECHINE VIÑA

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P.					
N°	607	VALOR	39.829.300.oo	FECHA	31 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – R.P.					
N°	799	VALOR	39.829.300.oo	FECHA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2402-83115-2025000000-1-2-4-3-03-16.0			

En el municipio de Becerril, Cesar, a los (21) días del mes de octubre de 2025, se reunieron **YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ** (CC 49.609.858), en su calidad de Representante Legal de la contratista **GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (Nit. 901.373.822-8)**, quién para los efectos legales de este acto se denominará **EL CONTRATISTA**, y la Dra **URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA**, Secretaria de Planeación Municipal, en calidad de **SUPERVISOR**. En esta reunión se procede a suscribir el acta de

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA PCMC 013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BECERRIL Y GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S

terminación bilateral de mutuo acuerdo, atendiendo a la expiración del término contractual y el cumplimiento del objeto del mismo; de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CONSIDERACIONES:

Que el día 09 de septiembre del 2025, el MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR entregó a GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S (NTI. 901.373.822-6) representada legalmente por YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ (CC 49.609.858), Carta de aceptación de la oferta de mínima cuantía PCMC No. 013 de 2025 con objeto: "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"

1. Que el plazo inicial pactado entre las partes para la ejecución del referido contrato es de un (1) mes contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. Que el día veintidós (22) de septiembre de 2025, el MUNICIPIO DE BECERRIL y el CONTRATISTA, suscribieron el acta de inicio del contrato PCMC No. 013 de 2025.

3. Que al día 21 de octubre de 2025 el contrato se encuentra así:


AVANCE EN TIEMPO	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	1 MES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	1 MES
AVANCE PORCENTUAL	100,00%

AVANCE FINANCIERO	
INVERSIÓN CONTRATADA:	$ 39.829.300.oo
ADICION PRESUPUESTAL:	0,0
TOTAL, INVERSION CONTRATADA:	$ 39.829.300.oo
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:	$ 39.829.300.oo

AVANCE FISICO	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO (A)	100,00%

4. Actividades ejecutadas y recibida en la presente acta:

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA PCMC 013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BECERRIL Y GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S



ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PCMC 013 DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					ANTERIOR ACTA DE INTERVENTORIA Nº1			PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA Nº2			POR FACTURAR		ACUMULADO	
NO. DE ORDEN	CANTIDAD	CONCEPTO	PORCENTAJE DE INTERVENCION	VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR DE INTERVENTORIA	VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001 DE INTERVENTORIA	VALOR ACTA FINAL DE CONSULTORIA	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL DE PAGO No. 001 Y FINAL DE INTERVENTORIA	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR ACUMULADO
1	1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MARIQUITA EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR	100.00%	$19.429.500,00					$19.429.500,00	100,00	$19.429.500,00	0,00%		100,00%	$19.429.500,00
								TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA			$19.429.500,00			
								VALOR ANTES DE IVA (15%)			$16.912.065,00			
								VALOR DEL IVA (15%)			$2.536.809,75			
								AMORTIZACION	85%		$19.912.065,00			
								VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA Nº1 Y FINAL			$19.916.850,00			

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

5. Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, ejecutó las respectivas cantidades de consultoría en las condiciones señaladas en las consideraciones de la presente acta.

6. Frente al presente acto administrativo, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, las partes intervinientes suscriben la presente acta en el municipio de Becerril, Cesar, a los 21 días del mes de octubre de 2025.

R/L YURIS LILIANA TAMARA AMARIZ
CONSULTOR

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Dielber Echeverri Granados, Profesional jurídico Secretaría de Planeación
Reviso y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, secretaria de Planeación