I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	2005 año 2023			
2. Nombre del contratista.	FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI			
3. C.C o Nit	800.055.691-8			
4.Objeto	Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARCEP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas			
Fecha de Suscripción:	14 de septiembre de 2023			
Fecha de inicio:	21 de septiembre de 2023			
Fecha de terminación:	20 de octubre de 2024.			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*8%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*30%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	El seguimiento se hace de manera semanal por parte de la supervisora del contrato. El comité técnico y operativo se realiza 1 vez al mes

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$3.477.448.153
2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$3.477.448.153
4. Pagos Acumulados	$0
5. Valor a Pagar	$497.455.403
6. Saldo del contrato	$2.979.992.750
Porcentaje de pagos realizados	0%
Porcentaje de pagos a realizar	30%

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Este informe corresponde al período de seguimiento de la ejecución de 21 de septiembre al 23 de octubre de 2023, de la FASE 1 o Fase de Alistamiento. Se relacionan las subactividades propias de esta fase establecidas en el anexo técnico numeral 3.1.1, página 6.

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
a. Contratación del equipo implementador.	El 26 de septiembre, desde la supervisión se realizó un espacio de instalación de la primera Mesa de trabajo para el inicio del Contrato 2005-2023 - Fundación Internacional De Pedagogía Conceptual Alberto Merani, de acciones comunitarias con enfoque de género. Así mismo, desde el a supervisión se realizó la revisión de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo, la metodología de animación territorial, la propuesta de caracterización para la línea base, de la estrategia de comunicaciones, las actas de los comités y las memorias de las jornadas de animación territorial. También, se envió un documento para cambio de municipios del proyecto de acciones comunitarias con enfoque de mujeres y género.

b. Jornada de animación territorial y de articulación del enfoque diferencial de Mujeres y Género de la DPR-ARN (una por lote)	02 de octubre. Primer comité técnico del proyecto acciones comunitarias con enfoque de género- del departamento del Cauca. Presentación del proyecto, acuerdos de trabajo y definición de fechas de la jornada de animación territorial. 05 de octubre. Primer comité técnico del proyecto acciones comunitarias con enfoque de género- del departamento del Meta. Presentación del proyecto, acuerdos de trabajo y definición de fechas de la jornada de animación territorial. 09 de octubre. Reunión para retroalimentación de la Metodología propuesta por el contratista Merani para las jornadas de animación territorial Lote 1 y Lote 2. El día 09 de octubre desde la supervisión se realizó una reunión para retroalimentación de la metodología propuesta por el contratista Merani para las jornadas de animación territorial Lote 1 y Lote 2. Los días 17 y 19 de octubre la supervisión participó en la jornada de animación territorial y de articulación del enfoque diferencial de Mujeres y Género de la DPR-ARN del lote 1 del proyecto de acciones comunitarias con enfoque de género en Popayán, la cual tuvo como finalidad brindar lineamientos generales y apuesta de la entidad para la implementación de las acciones de género, así como el reconocimiento entre los equipos del contratista y de la ARN. En esta jornada participaron los equipos de la ARN de Cauca y Antioquia y del contratista Merani. Los días 21 y 23 de octubre se llevó a cabo la Jornada de animación territorial y de articulación del enfoque diferencial de Mujeres y Género de la DPR-ARN del lote 2 del proyecto de acciones comunitarias con enfoque de género en Cartagena, la cual tuvo como finalidad brindar lineamientos generales y apuesta de la entidad para la implementación de las acciones de género, así como el reconocimiento entre los equipos del contratista y de la ARN. En esta jornada participaron los equipos de la ARN de Meta y Bolívar y del contratista Merani.
c. Diseño de la estrategia de comunicación pública	El contratista realizó la entrega de la primera versión de este producto el cual fue revisado por la oficina de comunicaciones ARN y el equipo de mujeres y género de la sede central. Se solicitaron ajustes, siendo la segunda

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	versión aprobada al cumplir el lineamiento técnico y condiciones contractuales.
Instalación comité técnico y operativo del contrato	Desde la supervisión se realizaron las siguientes acciones: El día 02 de octubre desde la supervisión se realizó el primer comité técnico del proyecto acciones comunitarias con enfoque de género- del departamento del Cauca. Igualmente, se presentó el proyecto, acuerdos de trabajo y definición de fechas de la jornada de animación territorial. El 05 de octubre desde la supervisión se realizó el primer comité técnico del proyecto acciones comunitarias con enfoque de género- del departamento del Meta. Igualmente, se presentó el proyecto, acuerdos de trabajo y definición de fechas de la jornada de animación territorial. 10 de octubre desde la supervisión se realizó el primer comité técnico del proyecto acciones comunitarias con enfoque de género- del departamento de Bolívar. Igualmente, se presentó el proyecto, acuerdos de trabajo y definición de fechas de la jornada de animación territorial. El 11 de octubre se realizó el primer comité técnico del proyecto acciones comunitarias con enfoque de género- del departamento de Antioquia. Igualmente, se presentó el proyecto, acuerdos de trabajo y definición de fechas de la jornada de animación territorial.
Mapeo de organizaciones y mujeres a vincular en la implementación del proyecto	Cada GT y el contratista realizaron una primera identificación de actoras y actores a vincular en cada municipio, así como de las organizaciones y/o asociaciones a fortalecer y que participarán a lo largo del proyecto, puntualizando el número de integrantes, énfasis/intereses. Se han realizado jornadas de socialización del proyecto con líderes de las asociaciones de firmantes, en el marco de los consejos territoriales de reincorporación, con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres
Identificación aliados territoriales	El contratista realizó una identificación inicial de instituciones locales con las cuales han entablado contacto, diálogo y articulaciones para el desarrollo del proyecto, y proyección de coordinaciones para fechas emblemáticas y vinculación al proyecto. También se han generado alianzas con organizaciones de cooperación internacional para articular esfuerzos y acciones en los territorios.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Certificación de contratación del equipo	Dos (2) documentos digitales, con sus soportes correspondientes
Metodología propuesta para la implementación de las jornadas de animación territorial	Un documento (1) digital, con una carpeta que contiene los soportes y anexos
Memoria de las jornadas de animación	Dos (2) documentos digitales con sus soportes correspondientes.
Estrategia de comunicación pública	Un (1) documento con sus soportes correspondientes.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado en los tiempos establecidos, teniendo en cuenta su fecha de inicio, los Grupos Territoriales, así como las personas en proceso reincorporación muestran apertura a las actividades que se están realizando en el marco de la implementación, es importante tener en cuenta la coyuntura electoral por lo que se reprogramaron algunas de algunas acciones, las cuales se abordaron en el marco de los comités técnicos y operativo

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato 2005 de 2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 30% de las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 23 de octubre de 2023, siendo ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31/10/2023

TANIA RODRIGUEZ TRIANA
NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA Digitally signed by Tania Esperanza Rodríguez Triana

C.C No. 67.021.298