I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	2005 año 2023			
2. Nombre del contratista.	FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI			
3. C.C o Nit	800.055.691-8			
4.Objeto	Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARCEP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas			
Fecha de Suscripción:	14 de septiembre de 2023			
Fecha de inicio:	21 de septiembre de 2023			
Fecha de terminación:	20 de octubre de 2024.			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*15%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*40%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	El seguimiento se hace de manera semanal por parte de la supervisora del contrato. El comité técnico y operativo se realiza 1 vez al mes.

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$3.477.448.153
2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$3.477.448.153
4. Pagos Acumulados	$497.455.403
5. Valor a Pagar	$663.273.870
6. Saldo del contrato	$2.316.718.880
Porcentaje de pagos realizados	30%
Porcentaje de pagos a realizar	40%

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Este informe corresponde al período de seguimiento de la ejecución de 23 de octubre al 30 de noviembre de 2023, de la FASE 2 o Fase de formulación. Se relacionan las subactividades propias de esta fase establecidas en el anexo técnico numeral 3.1.1.

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Micro focalización	Desde la supervisión se realizaron jornadas de micro focalización en diálogo con las organizaciones de mujeres firmantes identificadas en cada uno de los municipios priorizados para el lote 1 y 2. También, se revisaron 21 fichas de micro focalización, no obstante, se hicieron observaciones, así como orientaciones en los comités técnicos para cada departamento.
Acercamiento a los distintos actores territoriales	Entre octubre y noviembre de 2023 desde la supervisión se llevaron a cabo reuniones de socialización, articulación y lectura territorial participativa con diferentes actores del territorio: En el lote 1, en el Cauca, se llevó a cabo una articulación Interinstitucional con LIMPAL - ONU MUJERES - ARN y Fundación Alberto Merani para la conmemoración del 25 de noviembre en Caldono.

	También se realizó socialización del proyecto con Líderes sociales para la socialización del proyecto en Caldono y autoridades locales. En Antioquia se generó articulación con la Misión de Verificación de la ONU, la Universidad de Antioquia y la ARN para la conmemoración del 25 de noviembre en Medellín. En el lote 2, se generaron espacios con alrededor de 30 personas de la institucionalidad local en el Meta a través de grupos focales para la lectura territorial participativa, así como con los Consejos de Paz. En Bolívar, se realizaron espacios de diálogo para la lectura territorial participativa con autoridades locales, entre las que se encuentran la coordinadora del programa adulto mayor, Mujer y equidad de género, Enlace de renta ciudadana, Enlace de juventudes, Personero Municipal, comisaría de familia, el alcalde Electo Carmen de Bolívar, Enlace de cooperación internacional de ayudas en acción, Policía de Derechos Humanos y enlace de víctimas. Enlace de Víctima y la oficina de gestión social.
Eventos de conmemoración del 25 de noviembre “Día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres”	Durante el mes de noviembre, en los lotes 1 y 2 se realizaron eventos conmemorativos en el marco del 25 de noviembre “Día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres”: 22 de noviembre: Jornada de fortalecimiento de Liderazgos en el marco del 25N día internacional de la eliminación de las violencias hacia las mujeres con mujeres de Medellín. 26 de noviembre: Conmemoración del 25N en Acacías. 21 de noviembre: Conmemoración del 25N en Carmen de Bolívar. 22 de noviembre: Conmemoración del 25N con mujeres de San Jacinto.
Lectura territorial participativa y revisión de estado de intervenciones anteriores.	Desde la supervisión se acompañaron jornadas de lectura territorial con mujeres firmantes y mujeres de la comunidad en: 02 de noviembre: Jornada territorial participativa con las mujeres participantes del proyecto, en La Trocha en la ciudad de Popayán, asistieron 20 mujeres. 16 de noviembre: Jornada de Análisis Territorial - Focalización de Iniciativas Productivas de Caldono con participación de 57 mujeres.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	11 de noviembre 2023: Encuentro para lectura Territorial Participativa en el "Jardín Botánico de Medellín", asistieron 24 mujeres. 8 de noviembre: Encuentros para lectura Territorial Participativa y ajuste de las fichas de micro focalización en Anorí, asistieron 35 personas. 03 y 15 de noviembre: 2 jornadas de Lectura Territorial Participativa 1 y revisión de intervenciones anteriores en Carmen de Bolívar. 14 de noviembre: Lectura Territorial Participativa 1 y revisión de intervenciones anteriores en San Jacinto. 16 de noviembre: Lectura Territorial Participativa 2 y revisión de intervenciones anteriores y grupo focal con autoridades de San Jacinto. 09 y 22 de noviembre: 2 jornadas de Lectura Territorial Participativa y revisión de intervenciones anteriores en Acacías. 11 y 27 de noviembre: 2 jornadas de Lectura Territorial Participativa y revisión de intervenciones anteriores con las mujeres del AETCR del Georgina Ortiz. 29 de noviembre: "2 encuentro lectura Territorial Participativa" con el "Taller de confecciones Mujeres de Medepaz", asistieron 13 mujeres.
Mapeo de actores y diagnóstico de género territorial	La supervisión recibió la entrega de dos documentos, uno para cada lote del contrato. En ellos, se condensa la lectura territorial en clave de las mujeres, de las necesidades prácticas (situación), intereses estratégicos (posición) violencias basadas en género y de las expectativas y alcance del proyecto con y para las mujeres, transversalmente, se señalan aspectos relacionados con la seguridad de los territorios y de las mujeres.
Documento de Estrategia para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres.	La supervisión hizo seguimiento a los producto de los espacios de diálogo con las mujeres firmantes, de la comunidad, las organizaciones, otros actores y de la ARN, el equipo la Fundación Alberto Merani entregó dos estrategias que se llevarán a cabo durante la vigencia 2023 y 2024 en la que tienen una propuesta que incluye una caja de herramientas para el desarrollo de la formación política, así como la definición de los enfoques centrales de la

	estrategia y otros espacios para el trabajo psicosocial, de autocuidado y protección.
Tres (3) acciones transversales durante el contrato: evaluación, articulación interinstitucional y sostenibilidad	La supervisión el 15 de noviembre realizó la reunión: seguimiento Contrato 2005-2023 Lote 1 Y 2 con el equipo de trabajo de Merani con el objetivo de retroalimentar las propuestas y realizar planes de mejora y compromisos de entrega. Así mismo, la supervisión del Contrato 2005-2023 MERANI, para este mes se realizó la revisión de los productos asignados. El equipo de la Fundación Alberto Merani, Grupos territoriales y la delegada de apoyo a la supervisión llevaron a cabo acciones que dan cuenta del seguimiento y apuesta por la sostenibilidad de los logros del proyecto. De la misma manera el comité técnico-operativo ha realizado las sesiones para acompañar y evaluar lo adelantado hasta la fecha.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Plan operativo por lote	Dos documentos digitales construidos por el equipo de la Fundación Alberto Merani que contiene el cronograma de actividades por lote en el que se describen actividades, tiempos, productos y responsables por cada una de las fases. Teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato, los tiempos y etapas del proceso además de las dinámicas territoriales informadas por ARN. Plan Operativo Lote 1.xlsx Plan Operativo Lote 2.xlsx
Diagnósticos de género (lectura territorial y revisión de estado de intervenciones anteriores) GT Tolima y GT Huila.	Desde la supervisión se hizo la revisión del diagnóstico de género departamental que permitió evidenciar el contexto de los dos lotes contiene: Este diagnóstico se desarrolló con fuentes primarias y secundarias que incluya la metodología de los grupos focales realizados y las reflexiones de las mujeres. En este diagnóstico se abordaron los siguientes temas:

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	• Descripción de antecedentes y estado actual de la reincorporación comunitaria desde la experiencia de las mujeres y avances en la implementación del enfoque de género y reconciliación en el territorio. • Identificación de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo asociadas a escenarios de riesgo y de estigmatización de personas en reincorporación. • Identificación y descripción de proyectos, programas, iniciativas y demás acciones relacionadas con la reincorporación comunitaria de las mujeres firmantes, y lideradas por el sector público, comunitario, académico o privado. Así mismo, especificar sus características, población objeto, actividades a desarrollar. • Análisis de las barreras y necesidades para el ejercicio del liderazgo y la ciudadanía activa de las mujeres en los territorios, así como las estrategias que han usado las mujeres para la promoción de sus organizaciones e iniciativas en la búsqueda de la construcción de paz, la convivencia y reconciliación. Diagnóstico género Lote 1 contrato 2005-2023.pdf Diagnóstico de Género Lote 2 contrato 2005-2023.pdf
Estrategia de fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres de la comunidad y exintegrantes de las FARC-EP	Desde la supervisión se revisó el documento contiene la descripción y los alcances del “fortalecimiento de los liderazgos el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARC-EP y de la comunidad” en la que se socializa la priorización de necesidades de las mujeres (diagnósticos de género) y bienes requeridos para satisfacerlas, la definición del acompañamiento psicosocial, instrumentos de medición de democracia interna y de género, el plan de posicionamiento de las mujeres en sus organizaciones, partidos, cooperativas metodología de los círculos de palabras y de formación, al igual que el acompañamiento de los mecanismos de género y facilitación para desarrollar los planes de género y plan de incidencia.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	Estrategia_de_fortalecimiento_liderazgos_Lote 1.pdf Estrategia_de_fortalecimiento_liderazgos_Lote 2.pdf
Logros alcanzados	Desde la supervisión se identifica como logro la construcción del plan operativo lote 1 y 2, el diagnóstico de género (lectura territorial y la revisión del estado de intervenciones anteriores) y la estrategia de fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres de la comunidad y exintegrantes de las FARC-EP. Los equipos de trabajo de la Fundación internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani de cada territorio se han instalado y paulatinamente avanzan en la comprensión del proyecto y en la pertinencia de sus acciones. Las mujeres aceptaron participar del proyecto en cada uno de los municipios del proyecto, con ellas se realizaron las jornadas de análisis territorial en conjunto con la caracterización de las iniciativas productivas Hay una construcción coordinada con las enlaces de mujeres y género y los equipos de facilitadores de la ARN de cada territorio, con quien se ha articulado el trabajo para beneficio del proceso. Se realizó el conjunto de las Lecturas Territorial Participativas, logrando ampliar el entendimiento de o que han vivido las firmantes de paz en cada territorio, y entendiendo cada vez mejor la respuesta de la institucionalidad de cada territorio. Se instalaron dos comités de género en Bolívar y se está en un proceso de refuerzo de los Comité de Género en el Meta, los que ya venían funcionando. Se socializó la estrategia de fortalecimiento de los liderazgos y la ciudadanía activa de las mujeres, la que se ha visto pertinente y ha generado entusiasmo en las mujeres. Existen nueve fichas de micro focalización de las cuales se han aprobado dos y el resto esté en

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	proceso de ajuste.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto avanza de manera sólida en su fase de instalación y planeación, logrando completar hitos clave como el Plan Operativo de los lotes 1 y 2, el diagnóstico de género y las primeras estrategias de fortalecimiento de liderazgos de mujeres. Existe una articulación efectiva entre los equipos territoriales**,** tanto de la Fundación Alberto Merani como de la ARN y las enlaces de mujeres y género, lo cual ha facilitado la coordinación de actividades, la comprensión del enfoque del proyecto y la pertinencia de las acciones en cada territorio. Por otro lado, La participación de las mujeres ha sido significativa y voluntaria**,** lo que demuestra receptividad frente al proyecto y disposición a involucrarse en los procesos de análisis territorial, caracterización productiva y fortalecimiento organizativo.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato 2005 de 2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 23 de octubre y el 30 de noviembre de 2023, siendo ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 19/12/2023

TANIA RODRIGUEZ TRIANA
NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA 

C.C No. 67.021.298