CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

CONTRATANTE:

MZL Manizales del alma



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 5 – LOTE 1



CINTE S.A.S

Carrera 24 NO. 22 – 36
Oficina 602
Conmutador – Fax:
606 8817577
E-mail:
Cinte1@hotmail.com

Manizales, OCTUBRE 2025

1. CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra Pública No. 2506040748 de 2025

2.1 OBJETO

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA MITIGACION DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES LOTE 1"

2.2 GENERALIDADES

El contrato de obra fue suspendido desde el 24 de septiembre de 2025 y reiniciado el 28 de octubre de 2025, razón por la cual durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, no se ejecutaron actividades en ningún frente de obra.

Ing. JUAN MANUEL SALAZAR TORO.
Director de Interventoría
CINTE SAS