I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	2005 año 2023			
2. Nombre del contratista.	FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI			
3. C.C o Nit	800.055.691-8			
4.Objeto	Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARCEP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas			
Fecha de Suscripción:	14 de septiembre de 2023			
Fecha de inicio:	21 de septiembre de 2023			
Fecha de terminación:	20 de octubre de 2024.			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**
Alcance del objeto cobertura geográfica pagos fase de implementación	1	N/A	26 diciembre de 2023	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	69%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*30%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	El seguimiento se hace de manera quincenal por parte de la supervisora del contrato. El comité técnico y operativo se realiza 1 vez al mes.

III AVANCE FINANCIERO

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$3.477.448.153
2. Valor liberación	$997.888,00
3. Valor Total del Contrato o convenio	$3.476.450.265
4. Pagos Acumulados	$2.659.732.440
5. Valor a Pagar	$245.015.347
6. Saldo del contrato	$571.702.478,00
Porcentaje de pagos realizados	75%
Porcentaje de pagos a realizar	30% de la vigencia 2024

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Este informe corresponde al período de seguimiento de la ejecución de 1 de junio al 30 de junio de 2024, de la FASE 3 o Fase de implementación vigencia 2024. Se relacionan las subactividades propias de esta fase establecidas en el anexo técnico numeral 3.2.1 página 43.

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Ejecución de la estrategia de participación y posicionamiento de las mujeres firmantes de Paz y las mujeres de la comunidad en procesos comunitarios para la reconciliación.	La estrategia de partición desarrollada en el marco del contrato 2005-2023 tuvo como objetivo trazar una ruta clara para la interlocución con las autoridades e instituciones locales con el fin de acercar y facilitar el acceso a la oferta institucional en cada municipio, a través de procesos de diálogo y articulación de las mujeres firmantes de paz y sus organizaciones con lideresas de sus comunidades y que, de forma conjunta, construyeran desde sus liderazgos fortalecidos, propuestas para la incidencia en el marco de la construcción de los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental, así como en otros escenarios claves para el posicionamiento político de las organizaciones de mujeres. Esta estrategia tuvo un énfasis importante en brindar herramientas, construir propuestas y delegar a lideresas firmantes para participar en la construcción de los planes de desarrollo, pasando por el balance de dicha participación en los documentos finales de cada plan de

	desarrollo en los 8 municipios en los 4 departamentos priorizados en el contrato. Esta estrategia realizó reconocimiento de las propuestas de las alcaldías y gobernaciones, y de las construidas por las mujeres firmantes de paz y otras participantes de la comunidad. Ellas definieron propuestas que abordaban las necesidades prácticas y los intereses estratégicos; de manera que su participación buscó incidir en la incorporación de acciones con beneficios para ellas, y sus comunidades, aportando a las experiencias de reconciliación. La ruta que se construyó para los lotes 1 y 2, consistió en: 1. Espacios de formación en temas de participación, ciudadanía, ejercicio de derecho, dinámicas de los planes de desarrollo. 2. Elección de voceras: en el ejercicio fueron surgiendo mujeres con interés en la participación social, comunitaria y política, y se fueron formando como representantes de las otras mujeres y de la comunidad en general, este ejercicio se hizo en articulación con los comités de género de cada municipio. 3. Visiblización de las mujeres firmantes de paz: Fortalecer la presentación del Proyecto en las alcaldías, buscando ser invitadas a los espacios de participación. 4. Construcción de condiciones personales y colectivas para la participación en los espacios a los que fueron invitadas. 5. Representación permanente con liderazgos rotativos: las mujeres garantizaron una representación constante en las mesas de trabajo de construcción del plan de desarrollo. 6. Creación de Alianzas y Redes de Apoyo. La estrategia de participación incluyó la creación de redes de apoyo y alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y colectivos de mujeres. 7. Espacios de Incidencia y Seguimiento. Las mujeres participaron en mesas de diálogo, encuentros con instituciones, y foros de formulación de políticas. Espacios de Incidencia Realizados A lo largo del proyecto, se llevaron a cabo múltiples espacios de incidencia en cada municipio, donde las mujeres participaron en mesas temáticas y talleres de socialización. En estos encuentros, presentaron sus propuestas para ser incluidas en los planes de desarrollo, abordaron temas como el fortalecimiento económico, la recuperación del tejido social y el combate a la estigmatización. Estos espacios no solo facilitaron la exposición de sus demandas, sino que también

permitieron a las mujeres construir alianzas con otros actores para fortalecer.

La siguiente tabla, muestra los principales espacios de incidencia en los que participaron las mujeres.

Tabla 1. Espacios de incidencia en los que participaron las mujeres de los lotes 1 y 2

Municipio	**Espacio de incidencia**	**Entidades Involucradas**	**Resultados o Logros**
Anorí	Mesa de construcción del Plan de Desarrollo	Alcaldía de Anorí, AMMUAM, Consejo Territorial de Reincorporación, Mesa Interinstitucional para la Paz	Inclusión de propuestas sobre prevención de feminicidio, fortalecimiento de autonomía económica y liderazgos.
Medellín	Mesa de construcción del Plan de Desarrollo Asamblea de Mujeres Lideresas y Defensoras	Secretaría de la Mujer de Medellín, Ruta Pacífica de las Mujeres, Consejo Distrital de Paz, organizacion es locales	Posicionamiento de derechos de mujeres firmantes en Plan de Desarrollo Distrital, enfoque de igualdad de género. Alianzas con Secretaría de las mujeres de Antioquia.
Popayán	Mesa de construcción del Plan de Desarrollo Mesa de Reincorporaci ón con Enfoque de Género	Secretaría de la Mujer de Popayán, Consejo Consultivo de Mujeres, mesas interpartidarias de mujeres	Avance en la implementació n de la resolución 1325, inclusión de enfoque de género en seguridad ciudadana.
Caldono	Mesa de construcción del Plan de Desarrollo Mesa de Diálogo y Concertación	Colectiva Tejiendo Conocimiento, COOMEP, organizaciones locales	Fomento del empoderamiento y visibilización de las mujeres en procesos de planificación y desarrollo local.

	Acacías	Mesas de construcción del Plan de Desarrollo Consejo Municipal de Reincorporación	Alcaldía de Acacías, ARN, grupos de mujeres Alcaldía de Acacías, entidades de reincorporación	Creación de políticas de apoyo a personas en reincorporación , campañas contra la estigmatización . Formulación de políticas inclusivas y creación de oportunidades de empleo y acceso a derechos
	San Juan de Arama	Mesas de construcción del Plan de Desarrollo Consejo Territorial de Reincorporación	Gobernación del Meta, entidades locales, ARN Alcaldía de San Juan de Arama, ARN, Comité Operativo	Acceso a programas de inversión, fortalecimiento de proyectos productivos para mujeres Iniciativas de memoria histórica, prevención de reclutamiento infantil, justicia restaurativa
	San Jacinto	Mesas de construcción del Plan de Desarrollo Mesas de concertación de género	Gobernación de Bolívar, ARN, líderes comunitarios, Alcaldía de San Jacinto, Secretaría de Género, organizaciones de mujeres	Participación en procesos de planeación y visibilización de mujeres firmantes en proyectos sociales. Inclusión de mujeres firmantes en proyectos productivos, incorporación en el capítulo de paz del plan de desarrollo

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Carmen de Bolívar	Mesas de construcción del Plan de Desarrollo Vigía de la Política Pública de la Mujer	Gobernación de Bolívar, ARN, organizaciones locales, Alcaldía de Carmen de Bolívar, Secretaría de Desarrollo Rural	Supervisión de la implementación de políticas de género y generación de ingresos para mujeres. Visibilización de Afirpaz, participación en temas de infraestructura y empleo formal

En el lote 1, la participación de las mujeres en los municipios de Popayán, Caldono, Medellín y Anorí se llevó a cabo en un marco de concertación y diálogo constante, aprovechando los diversos mecanismos institucionales existentes como mesas de trabajo, concejos municipales y comités de género. Estos espacios han permitido que las mujeres firmantes de paz y las líderes comunitarias articulen sus demandas y propuestas en la formulación de políticas públicas y planes de desarrollo.

La siguiente tabla contiene el resumen de los espacios de incidencia en los que participaron las mujeres:

Municipio	Fecha	Espacio de participación	Número de asistentes
Popayán	18 junio 2024	CTR departamental	Firmantes: 5

Resultados de la incidencia y el posicionamiento en el lote 2

Experiencia, articulación y diálogo entre organizaciones

El Proyecto “Acciones Comunitarias con Enfoque de Género”, fomentó la colaboración, el trabajo conjunto y formativo entre las organizaciones sociales del territorio, con la activa participación de las mujeres firmantes de Paz.
Fortalecimiento del tejido social Las mujeres han intercambiado conocimientos y trabajado juntas, lo cual ha enriquecido sus repertorios conceptuales y narrativos, permitiéndoles construir nuevas perspectivas y enfoques. Participación activa de las mujeres Este proyecto, permitió que las mujeres participaran activamente en el marco de la construcción de la ficha de incidencia que logró su participación dentro de la construcción de los planes de Desarrollo.

	En el Lote 2 participaron de manera efectiva 135 mujeres, de las cuales el 50,7% eran firmantes de paz y el 49,3% pertenecían a la comunidad. Durante la ejecución del contrato, estas mujeres estuvieron activamente involucradas en diversos eventos y espacios de incidencia e interlocución con autoridades e instituciones locales, como se detalla a continuación.: Eventos vinculados con plan de desarrollo municipal y departamental en Bolívar: • 14 (catorce) eventos entre mesas de concertación, reuniones con balances del proceso y visitas de incidencia a la alcaldía municipal. • 6 (seis) acciones formativas; 4 del proyecto Acciones Comunitarias con Enfoque de Género y 2 de la ARN Eventos vinculados con plan de desarrollo municipal y departamental en el Meta • 15 (quince) eventos entre mesas de concertación, reuniones con balances del proceso y visitas de incidencia a la alcaldía municipal. • 4 (cuatro) acciones formativas; 4 del proyecto Acciones Comunitarias con Enfoque de Género y 2 de la ARN Resultados de la incidencia y el posicionamiento en el lote 2 En el departamento de Bolívar, gracias al buen relacionamiento con las administraciones locales, las mujeres de las organizaciones, especialmente las firmantes de paz han logrado una participación activa en ejercicios de planeación y espacios de decisión. Las administraciones municipales reconocen la importancia del acompañamiento realizado y se comprometen a combatir la corrupción desde su gestión cotidiana. Asimismo, valoran el apoyo de funcionarios públicos y han integrado a las mujeres en la construcción de planes de desarrollo y diseño de políticas públicas. Las mujeres firmantes han ganado visibilidad, siendo invitadas directamente a escenarios municipales y convocatorias. La administración municipal, a través de gestoras sociales, enlaces de género y diversas secretarías, ha brindado acompañamiento a las actividades del Proyecto, destacándose áreas como desarrollo rural, económico y ambiental. Por su parte, las mujeres participantes reconocen la relevancia de su participación en espacios de toma de decisión y valoran el respaldo de la Fundación. En el departamento del Meta, uno de los principales logros de este proceso es la mayor visibilidad y participación activa de las mujeres de Acacías y San Juan de Arama en escenarios de incidencia y participación ciudadana.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

<table>
<tr><td></td><td>En Acacías, aunque hubo cambios en el consejo político local que redujeron espacios para algunas lideresas, otras mujeres han asumido roles destacados, garantizando su inclusión en las comunidades.

El proceso ha impulsado significativamente la participación política de las mujeres, quienes han superado temores al interactuar en nuevos entornos, enfrentando diversidad de percepciones y promoviendo diálogo, convivencia y encuentro con distintos sectores. Además, han desarrollado una nueva relación con sus cuerpos como un acto político de amor propio y cuidado.</td></tr>
<tr><td>Continuidad de los encuentros para el fortalecimiento de los liderazgos y la ciudadanía activa de las mujeres.</td><td>La Estrategia de fortalecimiento de los liderazgos continuó con la realización de los encuentros de fortalecimiento de carácter formativo, psicosocial y de autocuidado.

El objetivo general de esta estrategia de fortalecimiento fue fomentar y consolidar el liderazgo de las mujeres firmantes de paz en la gestión y participación ciudadana, facilitando que influyeran en la toma de decisiones a nivel local y regional.

Este enfoque respondió directamente al objetivo general del proyecto de apoyar el proceso de reincorporación desde una perspectiva de género, de paz y reconciliación, facilitando una ciudadanía activa y sin estigmatización.

Para este período, culminaron los encuentros de fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en todos los municipios focalizados en los lotes 1 y 2.

En el lote 1, Los encuentros formativos abordaron una gama amplia de temas orientados al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, derechos de las mujeres y participación política, en una estructura que permitió la profundización de conocimientos y habilidades en un entorno seguro y colaborativo.

<table>
<tr><th>Municipio</th><th>Fecha</th><th>Tema</th><th># de encuentros de fortalecimiento de liderazgos</th></tr>
<tr><td>Anorí</td><td>14/06/2024</td><td>Fortalecimiento de liderazgos “Seguridad y autonomía”</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Medellín</td><td>22/06/2024</td><td>Autocuidado, Cuerpo/Autoestima, Autorreconocimiento /salud mental</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>Popayán</td><td>26/06/2024</td><td>Manejo de Emociones y Autocuidado.</td><td>1</td></tr><tr><td>Caldono</td><td>26/06/2024</td><td>Fortalecimiento de herramientas de Autocuidado.</td><td>1</td></tr></table> Los encuentros formativos en el Lote 2, integrados en la estrategia de fortalecimiento, tuvieron el objetivo de dotar a las mujeres de herramientas prácticas para la participación activa en espacios de toma de decisiones en sus comunidades. Estos encuentros se diseñaron para fortalecer habilidades de liderazgo y conocimientos sobre estructuras políticas y derechos, fundamentales para el empoderamiento de las participantes y para el avance en la construcción de paz y la reconciliación en los municipios de Bolívar y Meta. <table><tr><th>Municipio</th><th>Fecha</th><th>Tema</th><th># de encuentros de fortalecimiento de liderazgos</th></tr><tr><td>Carmen de Bolívar</td><td>28/06/2024</td><td>Taller sobre seguridad y auto protección</td><td>1</td></tr><tr><td>San Jacinto</td><td>28/06/2024</td><td>Taller sobre seguridad y autoprotección</td><td>1</td></tr><tr><td>Acacías</td><td>6/06/2024</td><td>Fortalecimiento de salud mental y apoyo psicosocial</td><td>1</td></tr><tr><td>San Juan de Arama</td><td>6/06/2024</td><td>Fortalecimiento de salud mental y apoyo psicosocial</td><td>1</td></tr></table> Los encuentros fortalecieron la confianza y cohesión entre mujeres firmantes de paz y comunitarias, fomentando habilidades prácticas y conceptuales para el liderazgo en espacios de incidencia, así como en el abordaje de la salud mental y el autocuidado, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, entre otros temas desarrollados a lo largo de la ejecución de la estrategia.
Realización de espacios de intercambio de experiencia entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias para reflexionar y movilizar acciones para la	Durante la ejecución del contrato se realizaron 5 espacios de intercambio de experiencias entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias para reflexionar y movilizar acciones para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, 1 de ellos de carácter nacional con la participación de mujeres de los lotes 1 (Antioquia y Cauca), el lote 2 (Bolívar y Meta) y el lote 3 (Huila y Tolima) del contrato 2006-2023; y 4 departamentales (1 por departamento).

reconciliación, la convivencia y la no estigmatización por departamento focalizado por la ARN.	En el lote 1 se desarrollaron dos intercambios departamentales. Los intercambios, como “Trueque de Iniciativas y Saberes” en Cauca y "Mujeres por la Paz" en Antioquia, han reunido a más de 135 mujeres para compartir conocimientos, superar barreras sociales y fortalecer su incidencia política.
Implementación del plan de trabajo del mecanismo de género con acciones de incidencia y articulación institucional.	El proyecto "Acciones Comunitarias con Enfoque de Género" se enfocó en fortalecer la participación e incidencia de las mujeres en los procesos de desarrollo comunitario y en la implementación de los acuerdos de paz. Los comités de género juegan un papel clave, ya que permiten a las mujeres firmantes de paz y lideresas comunitarias influir en la toma de decisiones y en la elaboración de planes de desarrollo. A través de estos comités, se busca asegurar que las perspectivas y necesidades de las mujeres sean tomadas en cuenta en las políticas y proyectos de sus territorios. Una vez concluidos los espacios de juntanza entre mujeres firmantes de paz, lideresas comunitarias, emprendedoras y mujeres de la comunidad en general, los comités de género definieron el plan de trabajo del mecanismo de género en sus respectivos municipios. Las actividades más relevantes del lote 1, desarrolladas por los mecanismos/comités de género son las siguientes: CALDONO • Encuentros del comité de género – acompañadas desde el proyecto • 17 de junio del 2024. En el marco de la Estrategia de Participación, el comité de género en Caldono presentó avances sobre las acciones comunitarias con enfoque de género en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y ante el CTR (Consejo Territorial de Reincorporación). Destacó la participación de las mujeres en la construcción de los Planes de Desarrollo y expresó el interés de que asuman un rol de veedoras en los acuerdos con la institucionalidad. Aunque en temas de reincorporación no hay compromisos concretos, se identificaron líneas estratégicas para el seguimiento, especialmente en salud, educación, inclusión y reconciliación. Estas acciones incluyen servicios de salud, atención a la primera infancia y políticas para juventudes. Además, se propuso articular la ley ordinaria y la tradicional para fortalecer la toma de decisiones, impulsar el desarrollo comunitario y preservar la autonomía e identidad del territorio.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	POPAYÁN Fechas de encuentro del comité de género – acompañadas desde el proyecto • Junio 18 de 2024 2 representantes del Comité de Género participaron en el Consejo Territorial de Reincorporación (CTR), en el cual retomaron la información sobre los avances y acuerdos realizados a finales del mes de junio en Cauca, con el fin de que las mujeres estén informadas y puedan obtener elementos útiles para sus procesos. También llevaron a cabo intercambios con AMIFSE, Asociación Manuelitas, la Secretaría de la Mujer de las alcaldías de diversos municipios, y las Secretaría de la Mujer del departamento del Cauca, con el objetivo de aunar esfuerzos en la prevención de violencia de género (VBG) y en las rutas de atención para dar respuestas en casos de violencias. ANORÍ Fechas de encuentro del comité de género – acompañadas desde el proyecto • Junio 15 de 2024 Se establecieron alianzas estratégicas con la Alcaldía de Anorí, actores sociales y organizaciones de mujeres, como AMMUAN, CTP y la Personería Municipal, para la construcción del Plan de Desarrollo. Con el fin de impulsar la autonomía económica de las mujeres y hombres firmantes, se gestionó apoyo del sector cooperativo, campesino, USAID y ONU Mujeres para fortalecer las unidades productivas. Asimismo, se promovió la participación del comité en las estrategias de la ARN para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz y contribuir al diseño del PRI (Programa de Reincorporación con enfoque de género). Se asistió al encuentro "Agendas Territoriales" y a una reunión con el alcalde y organizaciones sociales para dialogar sobre el Plan de Desarrollo. Además, se realizaron acciones de incidencia en el Programa Integral de Protección a Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y se participó en la evaluación del proyecto "Incidencia en los Planes de Desarrollo". Estos esfuerzos permitieron incluir propuestas en los programas “Antioquia Firme y para Todas” y “Sistema Departamental del Cuidado”.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	MEDELLÍN Fechas de encuentro del comité de género – acompañadas desde el proyecto • Junio 08 de 2024 Se llevó a cabo una participación incidente para la creación y territorialización de la política de Reincorporación, lo que permitirá avanzar en acciones concretas para garantizar los derechos de las mujeres firmantes de paz y sus familias. Este logro ofrece mayor claridad sobre la ruta de trabajo. Se realizaron varios diálogos sociales con organizaciones en Medellín, como la Mesa de Trabajo mujer de Medellín, abordando los retos en diferentes escenarios de la sociedad, como la transformación de la secretaría de las Mujeres del departamento y participando activamente en los espacios de incidencia para evitar la reestructuración del organigrama administrativo para la garantía a los derechos de las mujeres. Las actividades más relevantes del lote 2, desarrolladas por los mecanismos/comités de género son las siguientes: COMITÉ DE GÉNERO CARMEN DE BOLÍVAR SESIONES REALIZADAS 21/06/2024= asistencia 4 COMITÉ DE GÉNERO SAN JACINTO SESIONES REALIZADAS 13/06/2024= asistencia 5 COMITÉ DE GÉNERO ACACÍAS SESIONES REALIZADAS 15/06/2024= asistencia 21 COMITÉ DE GÉNERO SAN JUAN DE ARAMA SESIONES REALIZADAS 14/06/2024= asistencia 8 Se dio una participación activa en los espacios generados por el plan de desarrollo en cada territorio. A través del comité se ha fortalecido la participación de las integrantes en dichos espacios, lo que a su vez permite visibilizar la situación de mujeres firmantes de paz. Incidencia en los planes de desarrollo municipal y departamental

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Eventos vinculados con el plan de desarrollo municipal en Bolívar y Meta

Departamento	Mujeres participantes	Eventos ligados a planes de desarrollo	Acciones formativas ligadas a planes de desarrollo
Bolívar	55	14	6
Meta	86	15	6
	141	29 eventos	12

Los logros que se evidencian en el balance de los planes de desarrollo en el Lote 2 son: Cualificación social y política de cara a la participación e incidencia. Liderazgo y visibilización en los territorios aminorando estigmatización. Comités de Género con posicionamiento al interior y en espacios públicos. Construcción de agendas propias. Articulación con organizaciones de mujeres e institucionalidad. Ampliación del mapa de actorías con quienes se relacionan. Enfoque participativo e inclusión de poblaciones diversas y demostración de empoderamiento y capacidad de agencia de las iniciativas.

Perspectivas: Veeduría al Plan de Desarrollo y Presencia en los CTR

Tras su experiencia de participación, las mujeres identificaron dos conclusiones clave. Primero, reconocieron su falta de experiencia inicial en la elaboración de planes de desarrollo, pero destacaron el aprendizaje adquirido y se comprometieron a mejorar en el próximo cuatrienio. Segundo, reafirmaron su decisión de actuar como veedoras para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2024 en relación con los planes de desarrollo municipal.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Documento de implementación estrategia de participación y posicionamiento de las mujeres firmantes de Paz y las mujeres de la comunidad en procesos comunitarios para la reconciliación.	La Fundación Alberto Merani elaboró y entregó dos (2) documentos que dan cuenta de la implementación de la estrategia de participación y posicionamiento de las mujeres firmantes de Paz y las mujeres de la comunidad en procesos comunitarios

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	para la reconciliación para cada uno de los lotes.
Documento de intercambio de experiencias entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias para reflexionar y movilizar acciones para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización por departamento focalizado por la ARN.	La Fundación Alberto Merani elaboró y entregó dos (2) documentos que dan cuenta de los intercambios de experiencias entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias para reflexionar y movilizar acciones para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización por departamento focalizado por la ARN, en cada uno de los lotes.
Informe de Implementación del plan de trabajo del mecanismo de género con acciones de incidencia y articulación institucional.	La Fundación Alberto Merani elaboró y entregó dos (2) documentos que dan cuenta de la implementación del plan de trabajo del mecanismo de género con acciones de incidencia y articulación institucional de los lotes 1 y 2.
Logros alcanzados	• Los logros alcanzados por los mecanismos de género municipales son los siguientes: i) instancias de coordinación entre las mujeres y las organizaciones, posicionada, ii) liderazgos fortalecidos, ii) espacios formativos, potenciando el liderazgo, iii) participación amplificada, iv) fortalecimiento de sus propias organizaciones, v) nuevas vertientes en atención psicosocial y autocuidado, vi)autonomía económica y proyección social con las iniciativas de las mujeres, vii) logros en los planes de desarrollo municipal, viii) disminución de la estigmatización, ix) nuevos escenarios para la reconciliación. • A través de los comités de género se ha fortalecido la participación de las firmantes en espacios de participación ciudadana a nivel municipal y departamental, lo que ha permitido visibilizar su situación. En Medellín, por ejemplo, articuló con organizaciones de mujeres de la ciudad como la Mesa de trabajo mujer de Medellín, la red de

	Derechos Sexuales y Reproductivos y la Veeduría Durga para llevar a cabo un trabajo conjunto en la garantía de derechos de las mujeres y las diversas formas de ser mujer. • De los intercambios de experiencias entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias sobresalen los diálogos para la paz y la reconciliación, desde las experiencias vividas en la guerra y luego en el proceso de reincorporación, aportando de este modo a la construcción de los tejidos sociales afectados por la guerra. Estas historias fueron un ejercicio de memoria histórica, y también de reflexión sobre los desafíos presentes, vinculados a la experiencia de sus iniciativas, con las que inciden en la reconciliación. • Otro punto en común de los intercambios fue el reconocimiento y vivencia de la estigmatización hacia la población firmante. Estos encuentros fueron una oportunidad para que las mujeres firmantes hablaran sobre los estigmas por ser excombatientes de las FARC-EP, y también de alternativas para disminuir la estigmatización desde la educación, la integración, participación en eventos de intercambio, y con acciones afirmativas para las comunidades, como la enseñanza de la tejeduría en San Jacinto, la realización de formaciones en Carmen de Bolívar, el muralismo en San Juan de Arama y el acercamiento al poblado de Dinamarca, • Los intercambios permitieron amplificar la visión del empoderamiento logrado por las mujeres, a través de sus propias voces y de las que emanan de la institucionalidad como ARN, actoras

	de la institucionalidad pública y las propias voces de las mujeres, reconociendo lo que han logrado. • De la estrategia de participación, destaca la construcción y posicionamientos de las agendas de las firmantes y de mujeres de la comunidad, en las cuales incluyeron temas de salud mental, derechos sexuales y reproductivos, así como temas de empleabilidad, educación, y la posibilidad de continuar fortaleciendo sus iniciativas productivas. En esas líneas han podido avanzar en los municipios, son mujeres que le apuestan a la paz. • La cualificación social y política de cara a la participación e incidencia que se logró a partir de los diversos espacios formativos como parte de la estrategia de fortalecimiento de los liderazgos garantizaron que las mujeres sintieran que tenían herramientas claras para la participación y el posicionamiento, lo que estuvo ligado a la formación como voceras, con aportes para la intervención pública y el manejo de las intervenciones y discursos. • La participación y la incidencia contribuyeron a la visibilización de los liderazgos de las mujeres en los territorios, aminorando la estigmatización. • La estrategia de participación incluyó la creación de redes de apoyo y alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y colectivos de mujeres. Estas alianzas ampliaron las oportunidades de incidencia y ofrecieron un respaldo adicional a las demandas de las mujeres,

	promoviendo la sostenibilidad y expansión de sus propuestas en el tiempo. • Las mujeres participaron en mesas de diálogo, encuentros con instituciones, y foros de formulación de políticas. A través de estos espacios, las mujeres pudieron presentar sus agendas de incidencia y trabajar colaborativamente con entidades locales y departamentales para asegurar que sus propuestas fueran incluidas en los planes de desarrollo y políticas comunitarias. • Se tiene un conjunto de entidades con las que las mujeres han interactuado, realizado solicitudes, buscado apoyo y en donde ellas son miradas con respeto y reconocimiento. Y en particular las alcaldías y gobernaciones, han mostrado mayor disposición para la participación de mujeres firmantes de paz.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se ejecutó dentro de los plazos establecidos desde su fecha de inicio. Para el desarrollo de las actividades, se promovieron sinergias entre los grupos territoriales de la ARN y las profesionales de la Fundación Alberto Merani, lo que facilitó la implementación de los encuentros de fortalecimiento de liderazgos, los intercambios de experiencias, las sesiones de los mecanismos de género y los espacios de incidencia en los planes de desarrollo, así como el trabajo coordinado con la institucionalidad municipal y departamental. Estas acciones contribuyeron a mantener la disposición y el compromiso de las personas en proceso de reincorporación. Además, a lo largo del proyecto se
evidenció una participación constante por parte de las mujeres, quienes se vincularon activamente con los objetivos del contrato. Asimismo, se destacó la articulación con diversos actores institucionales durante el periodo cubierto por este informe.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato 2005 de 2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades programadas para el periodo comprendido

entre el 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024 siendo ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30/06/2024

TANIA RODRIGUEZ TRIANA
NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA 

C.C No. 67.021.298