DESCRIPCIÓN GENERAL					
CONTRATO	SUMINISTRO	**N°**	163	**AÑO:**	2025

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE IQUIRA**			
CONTRATISTA :	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	FUNDACION IPS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DEL SURCOLOMBIANO-FUNIPSI		
	NIT O CC:	900.830.581-3		
	DIRECCIÒN:	CALLE 5C NO. 17-08 - Calixto Neiva	**TEL:**	3187511121
	CIUDAD:	Neiva-Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LEISA MARIA BORJA GARCIA		
	CC:	No. 52.896.183 de Bogotá D.C		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JUAN CAMILO BRAND LIÉVANO**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**LEISA MARIA BORJA GARCIA**		
	EN CALIDAD DE:	R.L FUNIPSI		
	NOMBRE:	**RUBEN DARÍO CASTRO ANDRADE**		
	EN CALIDAD DE:	ALCALDE MUNICIPAL		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO		
VALOR INICIAL (CONTRATO O CONTRATO):	**$** 36.626.500	
	Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($36.626.500) M/CTE	
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.	

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**N°1**	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	18 DE DICIEMBRE DE 2025		

GARANTIAS:

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO

N° POLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
61-46-101062191	19/11/2025	Cumplimiento del Contrato	$ 7.325.300	14/11/2025	20/06/2025
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 7.325.300	14/1/2025	20/06/2025

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	**FECHA**	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15/11/2025	$ 36.626.500
VALOR ADICIONAL N°1	-	-
VALOR FINAL CONTRATADO	18/11/2025	$ 36.626.500
VALOR PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N°1	-	-
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	-	-
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	$ 36.626.500
AMORTIZACIÓN ACTA DE TERMINACIÓN	-	-
VALOR FINAL EJECUTADO	18/11/2025	$ 36.626.500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	$ 36.626.500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	$0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	-	$ 0

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista cumplió con el objeto contractual y especificaciones técnicas y todas las obligaciones del contrato, cómo consta en el informe final de actividades, evidencias y acta de entrega suscrito por el contratista e informe del supervisor suscrito por el supervisor.

4. RECIBO A SATISFACIÓN

El Secretario de Gobierno en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios 160 de 2025, certifica el recibo del contratista mediante acta de entrega de suministro del 11 de diciembre y mediante acta de terminación de fecha del 20 de diciembre de 2025, verificado igualmente las cantidades y especificaciones establecidas, avalando lo establecido en el contrato suscrito.

5. LIQUIDACIÓN

Se liquida de mutuo acuerdo, sin que se generen observaciones por alguna de las partes intervinientes, motivo por el cual renuncia a toda reclama judicial, administrativa o de índole económico derivadas del contrato objeto de liquidación.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

La señora MONICA ALEXANDRA NIETO RODRIGUEZ en calidad de revisora fiscal de la FUNDACION IPS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DEL SURCOLOMBIANO-FUNIPSI, conforme certificado de fecha 12 de diciembre de 2025 certifica que, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Así mismo, la FUNDACION IPS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DEL SURCOLOMBIANO-FUNIPSI aporta las planillas **7991779382** y **7995352383**, correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2025.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

N/A

8. CONSIDERACIONES FINALES

- En consideración a lo anterior; El Municipio cancelará al Contratista la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($36.626.500)**
- Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta.
- Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

No siendo otro el objeto de la presente acta se da por terminada y una vez leída por las partes, se aprueba y se firma por quienes intervinieron, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2025. Para constancia, se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

Por parte de **EL MUNICIPIO**

RUBEN DARÍO CASTRO ANDRADE
Alcalde Municipal

Por parte de **EL CONTRATISTA**

LEISA MARIA BORJA GARCIA
No. C.C 52.896.183 de Bogotá D.C

Por parte de **SUPERVISIÓN**

JUAN CAMILO BRAND LIÉVANO
Secretario de Gobierno