ACTA FINAL Y DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-372 DE 2025.

OBJETO	"EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO INCLUYENDO LA REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DEL ELEMENTO ORNAMENTAL TIPO LETRERO "ANDALUCÍA♥" ."
CONTRATISTA	SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A.S.
RUT No.	901.685.005-4
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.959.575,98
ADICIONAL	N/A.
VALOR ADICIONAL	N/A.
FECHA ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.959.575,98
VIGENCIA DEL CONTRATO	veinte (20) días calendario contados a partir de la firma del contrato.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato.
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DICIEMBRE 2025
AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO	N/A.
VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO	veinte (20) días calendario contados a partir de la firma del contrato.
AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	N/A.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO	quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato.
RUBRO	2.3.2.02.02.005 FUENTE: 1.2.4.3.03- SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN- Espacio público adecuado
FECHA ACTA	24 DICIEMBRE 2025

Con fundamento en el informe del contratista de 22 de diciembre de 2025 y del supervisor del contrato el 23 de diciembre de 2025 se emite la presente acta final y de recibo así:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES CONTRACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS	
CÓDIGO	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1.0	PRELIMINARES						

010112	1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	44,10	$ 1.892,00	$ 83.437,20	34,99	$ 66.201,08
330301	1.2	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm - 250mts.	ROLLO	2,00	$ 140.492,00	$ 280.984,00	2,00	$ 280.984,00
330138	1.3	EQUIPO OXICORTE (ALQUILER)	DIA	2,00	$ 31.692,00	$ 63.384,00	2,00	$ 63.384,00
100212	1.4	DEMOLICION MURO CONCRETO E=15CM	M2	5,94	$ 49.587,00	$ 294.546,78	5,75	$ 285.125,25
					SUBTOTAL	**$ 722.351,98**	**SUBTOTAL**	**$ 695.694,33**
	2.0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**						
100602	2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	29,13	$ 34.726,00	$ 1.011.568,38	12,12	$ 420.879,12
010212	2.2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	29,70	$ 6.474,00	$ 192.277,80	16,00	$ 103.584,00
100607	2.3	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	31,46	$ 8.314,00	$ 261.558,44	15,76	$ 131.028,64
010201	2.4	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	123,83	$ 24.196,00	$ 2.996.190,68	174,47	$ 4.221.476,12
					SUBTOTAL	**$ 4.461.595,30**	**SUBTOTAL**	**$ 4.876.967,88**
	3	**ESTRUCTURA BASE EN CONCRETO REFORZADO 21 Mpa**						
100619	3.1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	2,97	$ 74.779,00	$ 222.093,63	2,40	$ 179.469,60
200123	3.2	CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500Psi	M2	39,70	$ 87.828,00	$ 3.486.771,60	0,00	$ -
120101	3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	69,44	$ 5.215,00	$ 362.129,60	337,84	$ 1.761.835,60
130106	3.4	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	104,06	$ 7.585,00	$ 789.295,10	0,00	$ -
130207	3.5	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (MICROPILOTE CIRCULAR D=26C)	M3	0,33	$ 1.202.371,00	$ 396.782,43	0,41	$ 492.972,11
					SUBTOTAL	**$ 5.257.072,36**	**SUBTOTAL**	**$ 2.434.277,31**
	4	**ADECUACIÓN TRASLADO A INSTALACIÓN DEL LETRERO**						
	4.1	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTRO)	M2	18,65	$ 55.547,00	$ 1.035.951,55	23,17	$ 1.286.844,41
	4.2	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN	UND	1,00	$ 4.416.001,00	$ 4.416.001,00	1,00	$ 4.416.001,00
	4.3	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	M2	1,68	$ 489.350,00	$ 822.108,00	1,68	$ 822.108,00
	4.4	TRASLADO E INSTALACIÓN DE LETRERO	UND	1,00	$ 1.034.222,00	$ 1.034.222,00	1,00	$ 1.034.222,00
	4.5	POLIURETANO LIQUIDO (PINTURA DE LETRERO)	M2	48,47	$ 57.353,00	$ 2.779.899,91	48,47	$ 2.779.899,91
	4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ACRILICO SEGÚN DISEÑO	M2	48,47	$ 90.771,00	$ 4.399.670,37	48,47	$ 4.399.670,37
	4.7	DISEÑO DE IMAGEN DEL LETRERO	UND	1,00	$ 735.200,00	$ 735.200,00	1,00	$ 735.200,00
						$ -		$ -
					SUBTOTAL	**$ 15.223.052,83**	**SUBTOTAL**	**$ 15.473.945,69**
	5	**LIMPIEZA Y ASEO GENERAL**						
310105	5,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	44,10	$	$	44,10	$

					941,00	41.498,10		41.498,10
					SUBTOTAL	**$ 41.498,10**	**SUBTOTAL**	**$ 41.498,10**
	6	**ADICIONALES**						
	6,1	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3		$ 527.827,00	$ -	1,50	$ 791.740,50
	6,2	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM 3000 PSI	M2		$ 166.441,00	$ -	8,36	$ 1.391.446,76
	6,3	MURO LADRILLO CONCRETO #12	M2		$ 197.562,00	$ -	3,34	$ 659.857,08
					SUBTOTAL	**$ -**	**SUBTOTAL**	**$ 2.183.187,26**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 25.705.570,57**		**$ 25.705.570,57**
		COSTOS INDIRECTOS						
		ADMINISTRACION	**30,0%**			**$ 7.711.671,17**		$ 7.711.671,17
		IMPREVISTOS	**0,0%**			**$ -**		
		UTILIDAD	**6,0%**			**$ 1.542.334,23**		$ 1.542.334,23
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**36,0%**			**$ 9.254.005,41**		$ 9.254.005,41
		VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				**$ 34.959.575,98**		**$ 34.959.575,98**

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 34.959.575,98
VALOR EJECUTADO	$ 34.959.575,98
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$0,0
MENOS VALORES PAGADOS	$0,0
VALOR A PAGAR	$ 34.959.575,98
VALOR POR EJECUTAR	$0,0

FERNANDO GIRON VANDERHUK
Alcalde

YERLI JHOANNA MILLÁN GUTIÉRREZ
Contratista

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor Contrato