Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 23/12/2025

	FORMATO	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	x	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	x
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	1	FECHA:	**23**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**		
PERIODO: DEL	**24**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	AL	**23**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3850**	DE		FECHA:	**24**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 84.000.000,00**			RPC	**10716**				
REGISTRO BP y P No.	**202500000033917.**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**TECNILAC WILLGO S.A.S,**								

OBJETO: SUMINISTRO DE 2 TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS DE LECHE PARA CENTROS DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA COOCAMPO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA

Teléfono: 3102125595 Dirección: **Vereda Tras del Alto - Tunja**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	11	2025
PLAZO INICIAL	UN (1) MES contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23	12	2025

	FORMATO	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	24	11	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
SUMINISTRO DE 2 TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS DE LECHE PARA CENTROS DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA COOCAMPO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	SUMINISTRO DE 2 TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS DE LECHE PARA CENTROS DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA COOCAMPO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		x		Se reciben los equipos solicitados en el marco del contrato en los centros de acopio de la cooperativa COOCAMPO en la Vereda Varela del Municipio de Chiquinquirá, por parte de la representante legal de la organización.
Entrega, instalación y puesta en marcha los bienes en la Vereda Varela Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá Sede Cooperativa Multiactiva De Campesinos Emprendedores de Boyacá en el municipio de Chiquinquirá COOCAMPO	Entrega, instalación y puesta en marcha los bienes en la Vereda Varela Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá Sede Cooperativa Multiactiva De Campesinos Emprendedores de Boyacá en el municipio de Chiquinquirá COOCAMPO			x	

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	X		x	

	FORMATO	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

Se realiza la entrega de los equipos e implementos contenplados en el contrato de suministros No. 3850 de 2025 . Se recibe a entera satisfaciion (2) TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS DE LECHE PARA CENTROS DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA COOCAMPO de la Vereda Varela del municipio de Chiquinquirá. Los tanques son marca WILLGO, modelo 0 de capacidad de 2.000 litros, los cuales son recibidos por parte de la organizacion. El cumplimiento del contrato se da una vez sean recibidos los tanques por parte de la supervisión y que estos esten instalados y funcionando.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**60,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El dia 21 de diciembre se realiza la entrega de los equipos e implementos contemplados en el contrato de suministros No. 3850 de 2025 . Se reciben 2 tanques de enfriamiento de 2.000 litros para centros de acopio de la cooperativa COOCAMPO de la marca WILLGO modelo 0, los cuales fueron custodiados por la Cooperativa. Hace falta la instalación de los tanques y la verificación de su funcionamiento.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	33193240700	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA S.A
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

N.a

OBSERVACIONES:

A pesar que los equipos ya se encuentran en los centros de acopio de la cooperativa COOCAMPO, se necesita que sean instalados y se verificque su correcto funcionamieno.

Nubia Rocio López Poveda

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**