Outlook

Radicado No.: 7-2025-292870 NIS: 2025-01-335227

Desde Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Fecha Lun 04/08/2025 9:03
Para Yuly Lorena Pineda Pineda <yuly.pineda@sena.edu.co>; Jairo Enrique Castro Suarez <jcastro@sena.edu.co>

8 archivos adjuntos (2 MB)

FRM-Radicado 7-2025-292870-(1)-8-4-2025-17079-+ LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR-.tif; 04_CERTIFICADO_IMPUESTOS.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-335227-8-4-2025.pdf; 07_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS__2_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-33522.pdf; 06_FORMATO_FINANCIERO.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-335227-8-4-2025.pdf; 03_ASOCIACIÓN_NACIONAL_AGROPECUARIA_DE_FLORICULTORES_BENEFICIARIOS__1__01_AGOSTO.XLSX 01-MAIL-Anexos.xlsx; 01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_335_-_CONVENIO_-_6914705_-_ASNAFLORES.PDF 01-MAIL-Anexos Externos -.pdf; 02_8._FORMATOS_EJECUCIÓN_FINANCIERA_FINAL_ASNAFLORES.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-3352.xlsx; 05_CERTIFICADO_PARAFISCALES__1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-335227-8-4-2025.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta envío para los fines pertinentes.

Gracias

Lady Quevedo

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 4 de agosto de 2025 8:16 a. m.
Para: Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2025-292870 NIS: 2025-01-335227
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ FEEC JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 8/4/2025 8:15:43 AM

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Lady Beatriz Quevedo Cantor
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Coordinadora GGPC
lbquevedo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13172
Direcci&#65533;n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot&#65533; D.C.
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**CONCEPTO DE DESEMBOLSO**	**No.**	SENA Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**CD-335**	

Bogotá D.C., 04 de agosto de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto cuarto desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.6914705 de 2024 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES ASNAFLORES
Programa de Formación Especializada Economía Campesina

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914705 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA.- desembolso del aporte SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

"Cuarto Desembolso

Un desembolso final equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) restante, sujeto al porcentaje de ejecución académica y financiera alcanzado, a la terminación de las acciones de formación, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos verificados y/o aprobados por ésta:

Ejecución del 100% del tercer desembolso. Reporte de ejecución financiera y soportes de pagos del tercer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución en el evento de que el 2do y 3er desembolso no hayan sido efectuados, previo aval de la interventoría.
Reporte de ejecución académica y soportes de asistencia y cumplimiento de actividades de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados.
Registro de beneficiarios final. Este incluye la totalidad de beneficiarios formados y certificados. Los beneficiarios registrados en este reporte no podrán ser inferiores a los aprobados en el proyecto.
Certificación de cumplimiento de Transferencia de Conocimiento y Tecnología emitida por el SENA.

Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales. (Si aplica)".

Por lo tanto, la interventoría procede a emitir el concepto de cuarto desembolso, correspondiente al 15% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.6914705 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 30 de octubre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 864924 del 07 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054282 de 31 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. B-100014638 de 31 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 04 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga Otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054282 Anexo 3 de 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. B-100014638 anexo 3 de 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga Otrosí 1: 17 febrero de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prorroga Otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054282 Anexo 4 de 08 de abril de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. B-100014638 anexo 4 de 08 de abril de 2025

Fecha aprobación garantías prorroga Otrosí 2: 21 abril de 2025

Fecha de inicio: 08 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco Agrario de Colombia
Tipo de cuenta y Número: ahorros 460170144822

2. Reporte de la Ejecución financiera definitiva

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n. CIN_170725_4716 del 17 de julio, CIN_210725_4738, CIN_210725_4739 del 21 de julio de 2025 y CIN_010825_4829 del 01 de agosto de 2025.

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $738.051.735, a la fecha se ha tramita el primer, segundo y tercer desembolso así:

- **Primer desembolso:** La interventoría el 29 de noviembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_291124_25 (radicado SENA 72024308913 del 29 de noviembre de 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $110.707.760,25, el cual fue desembolsado por el SENA el 25 de marzo de 2025.

- **Segundo desembolso:** La interventoría el 14 de marzo de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado CD_140325_163 (radicado SENA 72025110493 del 14 de marzo de 2025), avaló el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $258.318.107,25, el cual fue desembolsado por el SENA el 12 de mayo de 2025.

- **Tercer desembolso:** La interventoría el 25 de junio de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado CD_250625_297 (radicado SENA 72025240615 del 25 de junio de 2025), avaló el tercer desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $258.318.107,25, el cual fue desembolsado por el SENA el 24 de julio de 2025.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R1,2,1,4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$131.292.000,00	$131.292.000,00	$131.292.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$131.292.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R2,1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$60.000.000,00	100,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$82.500.000,00	$ 82.500.000,00	$82.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$82.500.000,00	100,00%
R5,1,2,1,1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$26.625.000,00	$ 26.625.000,00	$26.625.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$26.625.000,00	100,00%
R5,1,3	Diagramación Cartillas y Folletos	$14.370.000,00	$ 14.370.000,00	$14.370.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$14.370.000,00	100,00%
R6,1,1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$132.000.000,00	$132.000.000,00	$132.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$132.000.000,00	100,00%
R7	Gastos de operación del proyecto.	$173.407.300,00	$173.407.300,00	$110.015.100,00	$63.392.200,00	$ 0,00	$173.407.300,00	100,00%
R8,1	Elaboración de Video	$2.691.500,00	$2.691.500,00	$2.691.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$2.691.500,00	100,00%
R10	Garantías - Pólizas	$3.613.605,30	$3.613.605,30	$3.613.605,30	$ 0,00	$ 0,00	$3.613.605,30	100,00%
R11,4	- Gastos de manutención y transporte para eventos de formación campamento (cuando la formación sea de 8 horas diarias)	$101.250.000,00	$101.250.000,00	$99.964.900,00	$1.285.100,00	$ 0,00	$101.250.000,00	100,00%
R12	Transferencia	$10.302.329,70	$10.302.329,70	$10.302.329,70	$ 0,00	$ 0,00	$10.302.329,70	100,00%
TOTALES		**$738.051.735,00**	**$738.051.735,00**	**$673.374.435,00**	**$ 64.677.300,00**	**$ 0,00**	**$738.051.735,00**	**100,00%**

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago de los recursos desembolsados por el SENA a la fecha que corresponde a $627.343.974,75

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $316.308.000 dados en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R1,2,1,4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$316.308.000,00	$316.308.000,00	$316.308.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$316.308.000,00	100,00%
TOTALES		**$316.308.000,00**	**$316.308.000,00**	**$316.308.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$316.308.000,00**	**100,00%**

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
SENA	$738.051.735,00	$738.051.735,00	$ 0,00	$738.051.735,00	100,00%
Contrapartida en efectivo	$316.308.000,00	$316.308.000,00	$ 0,00	$316.308.000,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$316.308.000,00	$316.308.000,00	$ 0,00	$316.308.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 1.054.359.735,00**	**$ 1.054.359.735,00**	**$ 0,00**	**$ 1.054.359.735,00**	**100,00%**

El porcentaje final de reconocimiento financiero corresponde al **100%** siendo el menor entre la ejecución entre los recursos de cofinanciación y contrapartida.

En los recursos de contrapartida el conviniente soporta la ejecución de la misma.

3. Informe de Registro de beneficiarios

En el aplicativo del SENA al 01 de agosto de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
AF1	Estándares de calidad, sanidad e Inocuidad para flores y follajes tropicales	1	Carmen de Bolívar	10	10	10
		2	Carmen de Bolívar	10	9	9
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		4	Nariño-Barbacoas	10	11	11
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		7	Fonseca- La Guajira	10	14	14
		8	Fonseca- La Guajira	10	13	13
		9	Valledupar	10	12	12

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		10	Valledupar	10	12	12
		11	Valledupar	10	14	14
		12	Facatativá-Cundinamarca	10	11	11
		13	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		14	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		15	Facatativá-Cundinamarca	10	13	9
AF2	Elaboración y gestión de proyectos agrícolas	1	Carmen de Bolívar	10	10	10
		2	Carmen de Bolívar	10	11	11
		3	Nariño-Barbacoas	10	11	11
		4	Nariño-Barbacoas	10	12	12
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	8
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		7	Fonseca- La Guajira	10	15	15
		8	Fonseca- La Guajira	10	10	10
		9	Valledupar	10	12	11
		10	Valledupar	10	14	14
		11	Valledupar	10	15	15
		12	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		13	Facatativá-Cundinamarca	10	14	13
		14	Facatativá-Cundinamarca	10	10	9
		15	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
AF3	Planificación del negocio agrícola	1	Carmen de Bolívar	10	10	10
		2	Carmen de Bolívar	10	10	10
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		4	Nariño-Barbacoas	10	11	10
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		7	Fonseca- La Guajira	10	10	10
		8	Fonseca- La Guajira	10	10	10
		9	Valledupar	10	10	10

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		10	Valledupar	10	10	10
		11	Valledupar	10	10	10
		12	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		13	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		14	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		15	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
AF4	Integración comercial y mercadeo de productos agrícolas	1	Carmen de Bolívar	10	10	10
		2	Carmen de Bolívar	10	13	12
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		4	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		7	Fonseca- La Guajira	10	10	10
		8	Fonseca- La Guajira	10	9	8
		9	Valledupar	10	12	12
		10	Valledupar	10	10	10
		11	Valledupar	10	10	10
		12	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		13	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		14	Facatativá-Cundinamarca	10	11	10
		15	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
AF5	Uso de tecnologías emergentes en comercialización y cadenas logísticas	1	Carmen de Bolívar	10	16	15
		2	Carmen de Bolívar	10	11	10
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		4	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		7	Fonseca- La Guajira	10	10	10
		8	Fonseca- La Guajira	10	11	10
		9	Valledupar	10	10	10

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		10	Valledupar	10	10	10
		11	Valledupar	10	10	10
		12	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		13	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		14	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		15	Facatativá-Cundinamarca	10	10	10
		Total		**750**	**807**	**791**

4. Cumplimiento académico

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica así:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	Estándares de calidad, sanidad e Inocuidad para flores y follajes tropicales	$110.145.700,00	$63.261.600,00	$173.407.300,00	20,00%	150	0	150
2	Elaboración y gestión de proyectos agrícolas	$110.145.700,00	$63.261.600,00	$173.407.300,00	20,00%	150	0	150
3	Planificación del negocio agrícola	$110.145.700,00	$63.261.600,00	$173.407.300,00	20,00%	150	0	150
4	Integración comercial y mercadeo de productos agrícolas	$110.145.700,00	$63.261.600,00	$173.407.300,00	20,00%	150	0	150
5	Uso de tecnologías emergentes en comercialización y cadenas logísticas	$110.145.700,00	$63.261.600,00	$173.407.300,00	20,00%	150	0	150
Total		**$550.728.500,00**	**$316.308.000,00**	**$867.036.500,00**	**100,00%**	**750**	**0**	**750**

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	Estándares de calidad, sanidad e Inocuidad para flores y follajes tropicales	$110.145.700,00	20,00%	$63.261.600,00	20,0%	$173.407.300,00	20,00%
2	Elaboración y gestión de proyectos agrícolas	$110.145.700,00	20,00%	$63.261.600,00	20,0%	$173.407.300,00	20,00%

3	Planificación del negocio agrícola	$110.145.700,00	20,00%	$63.261.600,00	20,0%	$173.407.300,00	20,00%
4	Integración comercial y mercadeo de productos agrícolas	$110.145.700,00	20,00%	$63.261.600,00	20,0%	$173.407.300,00	20,00%
5	Uso de tecnologías emergentes en comercialización y cadenas logísticas	$110.145.700,00	20,00%	$63.261.600,00	20,0%	$173.407.300,00	20,00%
Total		**$550.728.500,00**	**100,00%**	**$316.308.000,00**	**100,00%**	**$867.036.500,00**	**100,00%**

El porcentaje final reconocido con decimales completos corresponde al **100%**

Se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el cumplimiento académico corresponde al 100%, atendiendo lo indicado en el anexo 12 en el que indica:

"La liquidación en el componente académico se realizará por costo beneficiario por acción de formación".

Y lo manifestado en la Clausula Décima *Verificación y seguimiento*

"Tanto en la etapa de ejecución como en la de liquidación y para efectos preventivos y correctivos en la aplicación de las cláusulas del presente convenio, la interventoría verificará que el número de asistentes a las acciones de formación se ajuste de conformidad con lo estipulado en el Plan Operativo, pliego de condiciones y anexos, ***por lo que, la liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de formación****".*
Negrita y subrayado fuera de texto

Donde cada beneficiario debía lograr una asistencia mínima del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimiento financiero debía estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado por la Interventoría. A excepción de los eventos foro, conferencia y campamento, donde la asistencia debe ser del 100%.

5. Cumplimiento de la transferencia de conocimiento y tecnología al SENA

Cumplimiento técnico: El certificado de cumplimiento de ejecución técnica de la transferencia de conocimiento fue remitido por la Coordinadora Del Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad, mediante oficio del 18 de julio de 2025 de radicado SENA 01-9-2025-064187 y radicado interventoría CIN_180725_4726.

Cumplimiento financiero: El cumplimiento financiero de la transferencia fue validado por la interventoría. El conviniente entrega *9. Formato Legalización Financiera de Transferencia,* debidamente diligenciado con los soportes financieros, contando con aval de cumplimiento n. AFT_210725_102 del 21 de julio de 2025.

6. Certificado seguridad social y parafiscales

El suscrito DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS con cédula de ciudadanía n° 79.842.832 en calidad de representante legal y DEIVIS VELASCO RUIZ con cédula de ciudadanía n° 9.737.830 y tarjeta profesional n° 314619-T actuando en calidad de contador de la proponente ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES con NIT 901.813.189-0 manifestaron y certificaron el día 02 de julio de 2025 que la entidad sin ánimo de lucro; No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificada por la ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El suscrito DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS con cédula de ciudadanía n° 79.842.832 en calidad de representante legal y DEIVIS VELASCO RUIZ con cédula de ciudadanía n° 9.737.830 y tarjeta profesional n° 314619-T actuando en calidad de contador de la proponente ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES con NIT 901.813.189-0 manifestaron y certificaron el día 02 de julio de 2025 que la entidad sin ánimo de lucro; se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de pago de impuestos.

8. Valor a reconocer cuarto desembolso

El reconocimiento final de la ejecución del convenio se dará con base en el seguimiento y el control realizado por la Interventoría, la evaluación de los soportes, evidencias, informes y demás documentos que demuestran la ejecución del mismo.

Además, se atenderá lo indicado en el anexo 12, numeral 4.1 *Liquidación del convenio,* que cita:

"(…) el monto de recursos a reconocer al CONVINIENTE por cada fuente de financiación (cofinanciación y contrapartida) corresponderá a lo efectivamente ejecutado en la parte académica, en recursos de cofinanciación y en recursos de contrapartida, es decir, si una de éstas (ejecución de recursos de cofinanciación, contrapartida o ejecución académica) se ejecuta en un porcentaje inferior, este porcentaje será la base para el reconocimiento de la ejecución de recursos de cofinanciación. Lo anterior, de acuerdo con el principio de reciprocidad de las prestaciones característico de los contratos de cofinanciación".

Con base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la ejecución del proyecto, así:

Fuente de financiación	Valor aprobado	% Académico	Valor a reconocer según cumplimiento académico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% Reconocido	Valor reconocido
SENA	$738.051.735,00	100,00%	$738.051.735,00	$738.051.735,00	100,00%	100,00%	$738.051.735,00
EMPRESA	$316.308.000,00		$316.308.000,00	$316.308.000,00	100,00%		$316.308.000,00
Total	$1.054.359.735,00		$1.054.359.735,00				$1.054.359.735,00

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde al 100%

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el **100%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

9. Concepto de la interventoría

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 100% de recursos de cofinanciación de acuerdo con el porcentaje de ejecución académica y financiera alcanzado, y se procederá con el trámite del cuarto desembolso por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($110.707.760,25**).**M/CTE**, correspondiente a la diferencia entre el valor total reconocido de recursos de cofinanciación **($738.051.735,00)**, y el valor desembolsado a la fecha **($627.343.974,75**) que corresponde al primer, segundo y tercer desembolso.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez– Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinador Jurídico

Anexos :

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales
- Certificado de impuestos
- Registro beneficiarios descargado del aplicativo SENA el 01 de agosto de 2025
- Formato ejecución financiera F6 - PDF firmado y en Excel

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1nOMyE_0BFjO_GcsxqY8cKPNoG1B3v_ft

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.6914705 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**30 octubre de 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES ASNAFLORES**
NIT DEL CONVENIENTE	**901,813,189-0**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 1.054.359.735,00**

DESCRIPCION APORTE	**APORTE SENA**	**APORTE CONVINIENTE**
DINERO	**$ 738.051.735,00**	**$ 316.308.000,00**
ESPECIE	**$ -**	**$ -**
TOTAL APORTE	**$ 738.051.735,00**	**$ 316.308.000,00**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS

No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1	**NA**	$ 110.707.760,25
2	**NA**	$ 258.318.107,25
3	**NA**	$ 258.318.107,25
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 627.343.974,75**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**4 de 4**
CONCEPTO	**Cuarto desembolso del 15%**
VALOR	**110.707.760,25**

		SI	**NO**
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?			

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR

No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	29/11/2024	25/03/2025	Se amortiza el primer desembolso	$ 110.707.760,25
	14/03/2025	12/05/2025	Se amortiza el segundo desembolso	$ 258.318.107,25
	25/06/2025	24/07/2025	Se amortiza el tercer desembolso	$ 258.318.107,25
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 627.343.974,75**

GRADO AVANCE EJECUCION **100%**

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**4/08/2025**

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9018131890, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-601-70-14482-2, fecha apertura: 06/04/2024, con saldo a la fecha de: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 M/CTE ($58,913.00).

Se expide en BUCARAMANGA, a los quince (15) días del mes de octubre de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR



DIRECTOR (A) OFICINA

Powered by CamScanner

ASNAFLORES
Asociación Nacional Agropecuria de Floricultores

Facatativá, 02 de julio de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

ASUNTO: Certificado que nos encontramos al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Apreciados Señores:

De manera atenta me permito certificar que la ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES, se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de pago de impuestos.

En constancia de lo anterior, se firma en Facatativá a los 02 de julio de 2025.

DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS
C.C. 79.842.832
Representante Legal
ASNAFLORES

DEIVIS VELASCO RUIZ
C.C. 9.737.830
Contador Publico
TP-314619-T

Correo electrónico: asociacionasnaflores@gmail.com
Celular: 3172923185
Dirección: Fca Las Margaritas - Vereda Mancilla - Facatativá

Facatativá, 02 de julio de 2025

CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

Respetados señores,

El suscrito **DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS** identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente **ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES – ASNAFLORES** con NIT 901813189-0, manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro:

No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, declaro que la persona jurídica referida **SI** está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En constancia de lo anterior, se firma en Facatativá a los 02 de julio de 2025

DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS
C.C. 79.842.832
Representante Legal
ASNAFLORES

DEIVIS VELASCO RUIZ
C.C. 9.737.830
Contador Publico
TP-314619-T

Correo electrónico: asociacionasnaflores@gmail.com
Celular: 3172923185
Dirección: Fca Las Margaritas - Vereda Mancilla - Facatativá

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHylopezc	YANETH RUTH LOPEZ CHAPARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-6:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14624 de fecha 2024-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**864924**	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	738.051.735,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	738.051.735,00	**Saldo x Obligar:**	738.051.735,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	**901813189**	**Razón Social:**	**ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES**	**Medio de Pago:**	**Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Número:	460170144822	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4233908	**Nombre:**	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ CASTELLANOS	**Cargo:**	DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Núm. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6914705	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2024-11-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
707064 SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALTA GERENCIA	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF		738.051.735,00	0,00		
					Total:	738.051.735,00	0,00	738.051.735,00	738.051.735,00

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 2-2024-001112AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO APROB

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-07	738.051.735,00	738.051.735,00	NINGUNO

YANETH RUTH LOPEZ CHAPARRO
COORDINADOA GRUPO DE PRESUPUESTO