FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.4.029.2025	FECHA	22 de octubre de 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No aplica		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 de 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	QSERVICES SAS		

3	Realizar la integración técnica/funcional del sistema de gestión de planeación con el sistema de gestión financiera de la entidad.	En desarrollo de la actividad de integración técnica y funcional entre el sistema de gestión de planeación (CONSILIUM) y el proceso financiero del municipio de Tuluá, se ha avanzado en la configuración detallada de fuentes de financiación y rubros presupuestales, vinculándolos directamente con las metas, productos y proyectos registrados en el sistema de planeación. Esta parametrización fue validada con el equipo de Planeación, asegurando coherencia institucional y trazabilidad presupuestal desde la formulación hasta la ejecución.Los avances obtenidos en la actividad se limitan a metodologias alternativas de integración de datos propuestas por parte de QServices S.A.S., y con participación activa de los funcionarios designados de la oficina de inversión pública.Para avanzar en la interoperabilidad plena entre sistemas de información CONSILIUM y el Sistema Financieron del Municipio, es fundamental la coordinación institucional del alto nivel para definir con claridad los lineamientos técnicos y operativos requeridos para la articulación con su proveedor financiero, habilitando así los flujos de información necesarios para una gestión integrada y transparente.	El Departamento Administrativo de Planeación se encuentra a la espera de respuesta de la secretaría de hacienda, respecto a procesos de integración
4	Brindar el servicio de soporte técnico que facilite la operación del sistema por parte de todos los usuarios de la administración municipal.	En el proceso de implementación del sistema CONSILIUM , se registraron un total de 70 casos en la plataforma MANTIS. Estos casos se clasificaron en siete categorías, siendo las más representativas:- Actualización y migración de datos: 26 casos (37,14%)- Funcionalidad del sistema: 25 casos (35,71%)- Presentación: 8 casos (11,43%)- Capacitación: 7 casos (10,00%)- Casos bloqueantes: 2 casos (2,86%)- Solicitudes de mejora: 1 caso (1,43%)- Desarrollo: 1 caso (1,43%)En cuanto al estado de atención de los casos:- 88,57% (62 casos) se encuentran cerrados, lo que evidencia una alta capacidad de respuesta y resolución.- 8,57% (6 casos) están resueltos y en proceso de cierre.- 2,86% (2 casos) se encuentran asignados y en proceso de atención.- No se registran casos en pausa, en proceso activo ni pendientes por información adicional.	
5	Brindar el servicio de apoyo funcional que permita la gestión de información en el sistema.	En términos de oportunidad, la actividad se desarrolló dentro del plazo previsto, permitiendo atender de manera oportuna veinticinco (25) casos específicos de tipo funcional y participar activamente en las reuniones de presentación del plan del proyecto. Se dispuso de recursos técnicos y humanos idóneos, que facilitaron la transferencia de conocimiento sobre los módulos de planeación para dar posteriormente continuidad con los módulos de seguimiento y generación de reportes, así como la socialización de criterios de interoperabilidad, cronogramas y entregables. El impacto social generado se evidencia en la mejora de las capacidades institucionales para la gestión de la información, la apropiación efectiva del sistema por parte de los funcionarios de Inversión Publica del Departamento Administrativo de Planeación.	

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.4.029.2025				FECHA	22 de octubre de 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No aplica					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 de 5					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	QSERVICES SAS					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON FUNCIONAMIENTO EN LA NUBE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar la implementación y asignación de licencias de uso a un sistema de seguimiento al plan de desarrollo y los instrumentos de gestión cuya arquitectura sea web y se integre con el sistema financiero de la entidad.	La entrega realizada por el contratista QServices S.A.S. en el marco de la implementación del sistema CONSILIUM continúa desarrollandose conforme al cronograma establecido en el contrato No. 230.20.4.029.2025. A la fecha de corte del presente informe, se ha alcanzado el 58% de avance total del contrato. El sistema fue configurado en la infraestructura de nube contratada, parametrizado con los procesos institucionales y habilitado en la ruta oficial https://tulua.consilium.net.co. Se asignaron licencias de uso institucionales y se realizaron jornadas de capacitación funcional y técnica, incluyendo el uso de la plataforma MANTIS para la gestión de incidencias. Se reitera la necesidad de que la secretaría de Hacienda defina con claridad respecto a la propuesta realizada por Qservices para tener una opción vía WebServices con su proveedor actual o la decisión de un proceso alterno, aspecto sobre el cual el contratista ha realizado gestiones formales y permanece a la espera de respuesta institucional.	El Departamento Administrativo de Planeación se encuentra a la espera de respuesta de la secretaría de hacienda, respecto a procesos de integración con el sistema SIIAFE.
2	Realizar la parametrización y configuración técnico/funcional de un servicio de gestión de información de seguimiento del plan de desarrollo, instrumentos de gestión del plan (PI – PA – POAI) y generación de información estratégica y reportes a entes de control, con funcionamiento en la nube.	El sistema CONSILIUM continúa avanzando en su implementación consolidándose como una herramienta estratégica para el seguimiento al Plan de Desarrollo aprobado. A la fecha de corte del presente informe, se destaca el avance esperado en la parametrización y articulación de los instrumentos de gestión (Plan Indicativo, POAI, proyectos), así mismo se habilitó la generación automatizada de reportes, la incorporación de metas, indicadores, responsables, cronogramas y fuentes de financiación, garantizando la trazabilidad integral de cada componente. La ejecución refleja resultados verificables en términos de funcionalidad. El sistema se encuentra en fase Pre- operativa de implementación preliminar de un piloto de medición de avance fisico financiero de las metas del Plan de Desarrollo que permita conocer y evaluar las funcionalidades de la plataforma y los ajustes requeridos antes de la implementación definitiva.	Se adjunta informe detallado de acciones realizadas con registro fotográfico, estadísticas, listas de asistencia, pantallazos del sistema implementado, documento de licencia que se entrega a la entidad, conclusiones y recomendaciones para la continuidad del proceso.

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 3 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.4.029.2025	FECHA	22 de octubre de 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No aplica		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 de 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	QSERVICES SAS		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	#########	20	20	20										60	40
2	#########	20	20	20										60	40
3	#########	20	20	20										60	40
4	#########	20	20	20										60	40
5	#########	20	20	20										60	40
TOTAL	100%	100%	100%	100%											

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
Las acciones programadas a la fecha se llevaron a cabo en los plazos previstos, con trazabilidad verificable, atención oportuna de requerimientos y participación activa de los funcionarios designados. Se dispusieron recursos técnicos y humanos suficientes, incluyendo jornadas de capacitación, parametrización, gestión de incidencias y validación institucional. El impacto social generado es realizar el seguimiento metodologico a las acciones priorizadas del Plan de Desarrollo propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del territorio.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la migración de información	Atrasos en la puesta en marcha del	1	2	3	2
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	parcial de las obligaciones del	suspensión del contrato que	1	2	3	2
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de tributos y etampillas	presentar variaciones en	1	2	3	2

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Al contratista	Desde la etapa precontractual del proceso	1	2	3	2	NO	Entidad contratista	Hasta la liqui	Hasta la	Mediante	Desde el
Al contratista	Desde la etapa precontractual del proceso	1	2	3	2	NO	Supervisor	Hasta la liqui	Hasta la	Supervisión	Desde el
Al contratista	Desde la etapa precontractual del proceso	1	2	3	2	NO	el contratista	Hasta la liqui	Hasta la	La entrega	Desde el

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS, S.O.S., SÁNITAS. Período salud 11, pensión: 10
PENSIÓN	COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCIÓN. Período salud 11, pensión: 10
ARL	POSITIVA. Período salud 11, pensión: 10

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES