Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 778 de 2025

OBJETO: SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, INCLUYENDO AJUSTES O MEJORAS A FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, EN LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA LA SOLUCIÓN CORPORATIVA IMPLEMENTADA SOBRE EL ERP JD EDWARDS ENTERPRISE ONE VERSION 9.1.

CONTRATISTA: SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto oficial, de acuerdo con el número total de horas consumidas, lo primero que ocurra.

VALOR: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE($73,780,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2360

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 27 de Octubre del 2025

En el Municipio de CALI el día 17 de Diciembre 2025, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de Tecnología de Información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: GERMAN RICARDO SABOGAL SPULVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.133.713 quien actúa en nombre y representación de la empresa SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S; y YAUMINE SANDOVAL , identificado con la cedula de ciudadanía No. 67.008.856, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 778 de 2025, en los siguientes términos:

LA SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 778 de 2025, YAUMINE SANDOVAL, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2025 al 13 de diciembre de

2025, el contratista SYSTESOL ejecutó 197 horas de la bolsa asignada, atendiendo cinco casos principales relacionados con soporte, desarrollo y ajustes al ERP JD Edwards.


Consolidado General de Horas

Caso GLPI	Consultor(es)	Horas consumidas	Fecha	Estado
29	José Ospina, Johana Martínez, Jorge Ulloa	28	18, 19 y 20 de noviembre de 2025	En Producción
30	José Ospina, Johana Martínez, Jorge Ulloa	6	14 de noviembre de 2025	En Producción
37	Johan Rojas, Johana Martínez	11	26 y 30 de noviembre de 2025	En Producción
39	Johan Rojas, Johana Martínez	13	22 y 30 de noviembre, 1 y 4 de diciembre de 2025	En Producción
45	Johana Martínez, José Ospina	4	21 y 25 de noviembre de 2025	En Producción
46	Johana Martínez, José Ospina, Jorge Ulloa	26	21, 24, 26 y 28 de noviembre; 1, 10, 11 y 12 de diciembre de 2025	En Producción
47	Johan Rojas	5	12 y 25 de noviembre de 2025	En Producción
48	José Ospina, Johana Martínez, Jorge Ulloa	49	20, 25 y 28 de noviembre; 1, 4, 5, 9 y 10 de diciembre de 2025	En Producción
49	Johana Martínez, Johan Rojas	15	21, 25 y 28 de noviembre; 10 de diciembre de 2025	En Producción
55	Johana Martínez, José Ospina	10	11 y 12 de diciembre de 2025	En Producción
56	Johana Martínez, José Ospina	10	27 de noviembre; 12 y 13 de diciembre de 2025	En Producción
57	Jorge Ulloa	20	30 noviembre de 2025	En Producción

Las actividades incluyeron ajustes avanzados en reportes contables, integración con nuevo operador DIAN, análisis de retenciones, actualizaciones del ambiente de pruebas y rediseño de reportes funcionales. Tres casos se encuentran en producción, uno en proceso, y uno en análisis por parte del usuario.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En resumen, de las 450 horas contratas, se han ejecutado 379, quedando así, todavía 71 horas pendientes por ejecutar.



Total de Horas	Horas	
	Consumidas	Faltantes
450	**379**	**71**

Las actividades desarrolladas por SYSTESOL durante el periodo facturado cumplen con el objeto del contrato, evidenciándose un trabajo técnico, validaciones y adecuaciones de acuerdo con las necesidades operativas y normativas de la Corporación. Se recomienda continuar el seguimiento a los casos pendientes y validar con las áreas usuarias el cierre oportuno de los requerimientos.

Por lo tanto, considero procedente el segundo pago correspondiente a la factura No. FVE 254 por valor de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($32.299.244,97).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 17 de diciembre del 2025

LA SUPERVISORA, **POR EL CONTRATISTA,**

YAUMINE SANDOVAL

GERMAN RICARDO SABOGAL SEPULVEDA