Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
NIT 901.944.326-5
CL 9 5 50
Tel: 3164679967
Neiva - Colombia
lizzyduartef@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2

Señores	MUNICIPIO DE GARZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.180.022-6	**Teléfono**	(608) 8332992 - Ext. 000	**Generación**	23/12/2025, 10:54
Dirección	CR 8 7 74	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	23/12/2025, 10:54
				Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Acta Parcial No. 02 Contrato de Interventoría No. 300 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA	1.00	19 %	166,004,858.54	197,545,781.66

Total items: 1

Total Bruto	166,004,858.54
IVA 19%	31,540,923.12
Total a Pagar	197,545,781.66

Valor en Letras:
Ciento noventa y siete millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 197,545,781.66

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101221465 aprobado en 20251105 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 47ca8d518d19558551a02cb93ab59e98c8d350801f0c969c97cc37a3183fe3b23c602781d25b7e99ee6362617bbbc6b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADI Identificado con NI 9019443265

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina NEIVA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24147829632
Fecha de apertura:	24 de Julio de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN IINTERESE**, realizada en la Oficina 0101 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día Jueves, 24 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
Banco Caja Social

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
NIT. 901.944.326-5
Calle 9 No. 5-50 OF: 202 Neiva – Email: consorciointerventoresestadio@gmail.com

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

==========

Of. CIEH-114

Garzón, 23 de diciembre de 2025.

Ingeniero
CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de infraestructura y obras públicas / Supervisor
Municipio De Garzón
infraestructura@garzon-huila.gov.co
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 000300 DE 2025 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA"".

Asunto: Cobro de "Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 2".

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar mediante "Anexos" a la presente, los documentos para el trámite de cobro y desembolso, del Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 2, para su revisión y aprobación respectiva.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría externa.

Anexos:

- INFORME DE INTERVENTORIA PARA COBRO DE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 2.
- ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 2.

- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – Contador público.
- DOCUMENTOS PERSONALES DEL CONTADOR PÚBLICO (CÉDULA, TARJETA PROFESIONAL, VIGENCIA DE LA METRÍCULA PROFESIONAL).
- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – Representante legal.
- PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE).
- FACTURA ELECTRÓNICA.
- CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA.
- REGÍSTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

==========

INFORME DE INTERVENTORÍA

PARA COBRO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.

000300 DE 2025

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA".

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA.

NIT. 901.944.326-5.

SUPERVISOR:

ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

PERIODO:

DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de interventoría para el cobro de acta de recibo parcial de interventoría No. 2, del periodo comprendido del 5 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, de la gestión realizada por la interventoría y el desarrollo de la obra en el periodo informado.

En este informe se comunica los acontecimientos más importantes que ha tenido el proyecto durante la ejecución de los contratos de obra, en el cual se ha realizado un seguimiento y control de las actividades de obra realizadas por el contratista, además de la socialización de dificultades técnicas, financieras y jurídicas acerca del cumplimiento del objeto contractual, que permiten la adecuación y remodelación del estadio de fútbol Orlando Losada Buendía, en su etapa II del Municipio de Garzón, Huila".

El Contratista de obra cuenta con la totalidad de insumos suficientes que le permiten adelantar la construcción del proyecto, en cumplimiento de los planos y diseños suministrados por la entidad Contratante y aprobado por la interventoría; en cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y de actividades del presupuesto de obra, además de las normas técnicas colombianas.

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
NIT. 901.944.326-5
Calle 9 No. 5-50 OF: 202 Neiva – Email: consorciointerventoresestadio@gmail.com

==========

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO NO.:	000300 DE 2025.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA.
NIT. NO.:	901.944.326-5.
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE.
C.C. NO.:	1.075.246.439 DE NEIVA.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA".
VALOR INICIAL:	$1.328.485.418.
ANTICIPO (%):	0%.
ANTICIPO ($):	$0.
VALOR ADICIONAL:	N/A.
VALOR TOTAL:	$1.328.485.418.
PLAZO INICIAL:	12 MESES.
PLAZO ADICIONAL:	N/A.
PLAZO TOTAL:	12 MESES.
FECHA DE INICIO:	2 DE JULIO DE 2025.
SUSPENSIÓN NO. 1:	N/A.
REINICIO NO. 1:	N/A.
SUSPENSIÓN NO. 2:	N/A.
REINICIO NO. 2:	N/A.
FINALIZACIÓN INICIAL:	01 DE JULIO DE 2026.
FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	01 DE JULIO DE 2026.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el departamento del Huila, Municipio de Garzón, dentro de la villa deportiva localizada en el sur del municipio.



Localización de la obra.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la adecuación y remodelación de la etapa II del estadio de fútbol Orlando Losada Buendía del Municipio de Garzón, Huila; mediante la construcción de la tribuna oriental y la construcción de obras de urbanismo y paisajismo del estadio, además de la construcción de cerramientos internos y perimetrales.

La obra estará compuesta por tres (3) módulos estructurales, los cuales se incorporan entre sí alzándose del suelo en 3 niveles o pisos, con capacidad para el accedo de personas con movilidad reducida, espectadores de todas las edades, además contará con la instalación de baterías sanitarias para hombres y mujeres, como también zonas de camerinos en su primer piso, oficinas administrativas y zonas de entrenamiento para diferentes disciplinas deportivas.

El proyecto representa un gran desarrollo para el municipio, partiendo desde la generación de empleo con la vinculación de mano de obra no calificada de la región, para finalmente ofrecer espacios modernos y de alta competencia para la comunidad del municipio de Garzón y sus alrededores.

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA OBRA

Durante el periodo del 5 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, la obra presenta un avance físico de VEINTIOCHO COMA OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO (**28,84**%), mediante el cual se han realizado distintas actividades de

obra de la estructura en concreto, partiendo desde localización y replanteo, suministro e instalación de aceros de refuerzo, fundición de Concreto para Columnas de 280 KG/CM2, Suministro e instalación de casetones, y fundición de concreto para Placa aligerada de 280 KG/CM2, incluyendo vigas, viguetas. riostras y placa, además del suministro e instalación de mástiles para la iluminación del campo de futbol.

Paralelamente el contratista adelantó actividades de tipo administrativo relacionadas con la consecución de su equipo de trabajo de la mano de obra no calificada, además de organizar su logística como transporte de materiales, disponibilidad de equipos y herramientas ya sean comprados o alquilados, como también en lo que corresponde a la compra de materiales para la construcción de la obra y el transporte de equipos, herramientas y materiales en especial del concreto premezclado.

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS

El contratista realiza actividades de localización y replanteo para la construcción del cerramiento tipo 1, seguidamente realiza actividades de fundición de columnas en concretos, se realizan actividades de suministro e instalación de aceros de refuerzo y mallas electrosoldadas para la placa de entrepiso del segundo piso, luego se realizan actividades de instalación de casetones para la fundición de la placa de entrepiso del segundo piso, se funde la placa de entrepiso del segundo piso de los tres módulos (sur, central y norte): posteriormente se realizó el suministro de 4 de los 4 mástiles para la

iluminación del campo de futbol; pero se reconocen tres (3) para dejar el cuarto mástil para el momento que el contratista adelante la actividad hincada y plomada de los mástiles.

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS

En este periodo se realizan actividades de control y seguimiento de las especificaciones técnicas, cumplimiento de planos y diseños, y de normas técnicas colombianas, verificando la calidad de los materiales, de las actividades y de los procesos constructivos de la obra.

Las actividades de obra realizadas hasta el momento corresponden a la construcción de la tribuna oriental mediante la realización de actividades de aceros de refuerzo, malla electrosoldada, casetones de icopor, y la posterior fundición de concretos en columnas y placa de entre piso del segundo piso. Paralelamente se realizan actividades de suministro de los mástiles metálicos para la iluminación del estadio.

Mediante este tipo de actividades se llevaron a cabo inspecciones técnicas de campo para la verificación de especificaciones técnicas tanto de los materiales como de las diferentes actividades en el desarrollo del contrato de obra.

Para las actividades de fundición de concretos la interventoría realiza la toma de muestras de concretos para realizar ensayo de asentamiento (slung) en sitio, y la fundición de cilindros de concreto para el ensayo de

resistencia a la compresión del material; ensayo que se realiza en laboratorio una vez adquieren las edades de rotura.

Las actividades de fundición se realiza el control mediante la inspección de especificaciones técnicas del material, considerando que el concreto es premezclado, se inspecciona la resistencia indicada en el concreto suministrado allegado en los camiones mixer, igualmente se inspecciona en la fundición de los elementos de concreto, el control de procesos constructivos adecuados para las prácticas de ingeniería.

Los ensayos de asentamiento realizados para los concretos de 4.000 psi arrojan resultados favorables acordes a los indicados en los diseños de mezclas de los concretos suministrados por el contratista, con asentamientos de 6" + - 1".

Los ensayos de resistencia a la compresión de los concretos igualmente arrojan buenos resultados superando la resistencia mínima solicitada de 4.000 psi de acuerdo a los diseños estructurales del proyecto.

Para las malas electrosoldadas se realiza la verificación de los espesores de los grafiles encontrándose acordes a los indicados en los diseños estructurales de la edificación.

Para la actividad de suministro e instalación de aceros de refuerzo se verifican especificaciones técnicas, diámetros, dimensiones y espaciamientos, además de los adecuados procesos constructivos para este tipo de materiales y actividades.

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

==========

CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

ORDEN	FECHA DE TOMA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN / UBICACIÓN	ENSAYO	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ROTURA						CUMPLE	
						7 DÍAS			28 DÍAS				
						FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	PORCENTAJE	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	PORCENTAJE	SI	NO
1	6/11/2025	ZAPATAS		1	3000	13/11/2025	3196,39	106,55%	4/12/2025		0%	X	
				2	3000	13/11/2025	3183,93	106,13%	4/12/2025		0%	X	
2	7/11/2025	VIGAS DE CIMENTACIÓN	BLOQUE SUR - 2DA PARTE	1	3000	14/11/2025	3145,21	104,84%	5/12/2025		0%	X	
				2	3000	14/11/2025	3110,71	103,69%	5/12/2025		0%	X	
4	13/11/2025	VIGAS DE CIMENTACIÓN	BLOQUE NORTE - 1RA PARTE	1	3000	20/11/2025	3028,48	100,95%	11/12/2025		0%		
				2	3000	20/11/2025	2988,54	99,62%	11/12/2025		0%		
5	14/11/2025	VIGAS DE CIMENTACIÓN	BLOQUE NORTE - 2DA PARTE	1	3000	21/11/2025	2597,75	86,59%	12/12/2025		0%		
				2	3000	21/11/2025	2553,37	85,11%	12/12/2025		0%		
6	19/11/2025	VIGAS DE CIMENTACIÓN	BLOQUE NORTE - 3RA PARTE	1	3000	26/11/2025	2143,90	71,46%	17/12/2025		0%		
				2	3000	26/11/2025	2069,95	69,00%	17/12/2025		0%		
7	20/11/2025	COLUMNAS	BLOQUE SUR - 1ER PISO - 3RA PARTE	1	4000	27/11/2025	2672,48	66,81%	18/12/2025		0%		
				2	4000	27/11/2025	2716,2	67,91%	18/12/2025		0%		
8	25/11/2025	COLUMNAS	BLOQUE CENTRAL - 1ER PISO	1	4000	2/12/2025			23/12/2025				
				2	4000	2/12/2025			23/12/2025				
9	27/11/2025	COLUMNAS	BLOQUE NORTE - 1ER PISO	1	4000	4/12/2025							
				2	4000	4/12/2025							
10	4/12/2025	MURO DE CONTENCIÓN	BLOQUE CENTRAL - MURO POSTERIOR	1	4000	11/12/2025							
				2	4000	11/12/2025							

Nota: Se adjunta mediante Anexos, los resultados de los ensayos de laboratorio. Actualmente nos encontramos a la espera de la entrega de algunos resultados de ensayos del laboratorio de la Interventoría.

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO

En el presente periodo el Contratista no realiza cobro de anticipo del contrato de obra, toda vez que este ya fue consumido en su totalidad en el periodo pasado (Acta Parcial De Obra No. 1).

En el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 1, se realiza una amortización del anticipo del contrato, proporcional a su porcentaje de anticipo, es decir del 30%; el valor a amortizar en la presente acta de recibo parcial de obra es equivalente a $804.254.523,516.

Para la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2, se prevé una amortización del anticipo igualmente proporcional al porcentaje del anticipo, es decir, del 30%; equivalente a un valor de $855.492.977,58.

El contrato de interventoría no tuvo anticipo.

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL

La Interventoría verifica la vinculación a la obra de todo el equipo de trabajo profesional presentado por el Contratista para desempeñar los cargos de director de obra, Residente de obra, ingeniero eléctrico, ingeniero hidrosanitario, especialista estructural, especialista en geotecnia, profesional HSEQ, topógrafo, inspector de obra y cadenero, dando cumplimiento a ese componente de manera adecuada.

Adicional a lo anterior, el contratista a vinculado personal obrero que desempeña los cargos de Maestro de obra, Oficiales y ayudantes de construcción.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS

Durante este periodo se vinculan equipos de obra y maquinaria, dado que las actividades de obra desarrolladas de construcción de la obra requieren la utilización de herramienta menor, equipos y maquinaria de construcción.

Se espera que para el próximo periodo el Contratista ejecute actividades fuertes del presupuesto, de tal manera que el avance sea mucho mayor y representativo que permitan considerar un avance favorable para la obra, diferentes a las ejecutadas en el presente periodo.

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES

Durante este periodo se realizan las siguientes actividades de obra del presupuesto:

- Localización y replanteo.
- Concreto para Columnas de 280 KG/CM2.
- concreto para Placa aligerada de 280 KG/CM2 - Incluye: Vigas - viguetas - riostras y placa.
- Suministro e instalación de casetones. Incluye polietileno y todo lo necesario para su uso.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.
- Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm y 6 mm de 15x15.

- Suministro, transporte de mástil en acero galvanizado de 45 metros para instalación de luminarias para la cancha. Incluye escalera de acceso homologada, canasta en la parte superior, accesorios y demás elementos de anclaje y fijación necesarios para complementar la instalación. (No incluye base de cimentación).

Los materiales suministrados han sido básicamente concretos de 4.000 psi., casetones de icopor, acero de refuerzo de 60.000 psi., malla electrosoldada de 5 y 6 mm., y mástiles en acero galvanizado.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante este periodo se verificaron las afiliaciones al sistema de seguridad social integral del personal profesional propuesto para desempeñar los cargos solicitados en el pliego de condiciones que antecedió el contrato de obra, así como también del personal obrero con mano de obra no calificada.

13. RELACION DE ACTAS REALIZADAS

ORDEN	FECHA	ACTO	DESCRIPCIÓN
1	13/11/2025	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 12	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 12
2	12/12/2025	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 13.	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 13.

14. ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo para este periodo ha sido mayormente soleado, sin embargo, ha habido lluvias moderadas que no han causado afectaciones en el rendimiento de la obra.

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

15. AVANCE DE LA INTERVENTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 000300 DE 2025 CON OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA".	UND.	1,00	1.328.485.418	1.328.485.418	0,1487	$185.589.413	0,2884	$197.545.782
					TOTAL:	**14,87%**	**$185.589.413**	**28,84%**	**$197.545.782**

Contrato de Interventoría
No. 000500/2025

16. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACTAS ACUMULADAS	
NO.	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G	% EJECUCION	V/TOTAL	% EJECUCION	V/TOTAL	% EJECUCION	V/TOTAL
		SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)						
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	PERSONAL PROFESIONAL													
1.1	Ingeniero Director de interventoría (Dedicacion 50%)	$ 12.500.000	1	50%	2,01	$ 12.562.500	12	$ 150.750.000	13,97%	$21.059.775	14,87%	$22.416.525	28,84%	$43.476.300
1.2	Residente de Interventoría (Ingeniero Civil) (Dedicacion 100%)	$ 5.800.000	1	100%	2,01	$ 11.658.000	12	$ 139.896.000	13,97%	$19.543.471	14,87%	$ 20.802.535	28,84%	$40.346.006
1.3	Ingeniero Eléctrico (Dedicación 50%)	$ 8.000.000	1	50%	2,01	$ 8.040.000	12	$ 96.480.000	13,97%	$13.478.256	14,87%	$ 14.346.576	28,84%	$27.824.832
1.4	Ingeniero Hidrosanitario (Dedicación 50%)	$ 8.000.000	1	50%	2,01	$ 8.040.000	12	$ 96.480.000	13,97%	$13.478.256	14,87%	$ 14.346.576	28,84%	$27.824.832
1.5	Especialista Estructural (Dedicacion 30%)	$ 8.000.000	1	30%	2,01	$ 4.824.000	12	$ 57.888.000	13,97%	$ 8.086.954	14,87%	$ 8.607.946	28,84%	$16.694.899
1.6	Especialista Geotecnia (Dedicacion 30%)	$ 6.400.000	1	30%	2,01	$ 3.859.200	12	$ 46.310.400	13,97%	$ 6.469.563	14,87%	$ 6.886.356	28,84%	$13.355.919
1.7	Ingeniero SISO (Dedicación 100%)	$ 5.800.000	1	100%	2,01	$ 11.658.000	12	$ 139.896.000	13,97%	$19.543.471	14,87%	$ 20.802.535	28,84%	$40.346.006

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

1.8	Secretaria (Dedicación 100%)	$ 2.500.000	1	100%	2,01	$ 5.025.000	12	$ 60.300.000	13,97%	$ 8.423.910	14,87%	$ 8.966.610	28,84%	$17.390.520
1.9	Comisión Topográfica Topógrafo, 1 Cadenero con equipo topográfico	$ 6.000.000	1	60%	2,01	$ 7.236.000	12	$ 86.832.000	13,97%	$ 12.130.430	14,87%	$ 12.911.918	28,84%	$25.042.349
							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL:	**$ 874.832.400**	**13,97%**	**$122.214.086**	**14,87%**	**$130.087.578**	**28,84%**	**$252.301.664**
	OTROS COSTOS DIRECTOS													
2	**OTROS COSTOS**	**UND**		**CANTIDAD**	**% DEDICACION**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**						
2.1	Ensayos de Laboratorio (incluye Equipos y Transporte)	MES		12	100%	$ 9.728.492		$ 116.741.901	13,97%	$ 16.308.844	14,87%	$ 17.359.521	28,84%	$33.668.364
2.2	Alquiler de de vehiculo con conductor y combustible	MES		12	100%	$ 5.000.000		$ 60.000.000	13,97%	$ 8.382.000	14,87%	$ 8.922.000	28,84%	$17.304.000
2.3	Comunicacionesteléfono,faxcorreo,socializaciones,videos,etc.)	MES		12	100%	$ 1.500.000		$ 18.000.000	13,97%	$ 2.514.600	14,87%	$ 2.676.600	28,84%	$5.191.200
2.4	Oficina	MES		12	100%	$ 2.300.000		$ 27.600.000	13,97%	$ 3.855.720	14,87%	$ 4.104.120	28,84%	$7.959.840
2.5	EdicióndeInformes(Incluyefotografías;papelería,cds,fotocopias)	MES		12	100%	$ 1.600.000		$ 19.200.000	13,97%	$ 2.682.240	14,87%	$ 2.855.040	28,84%	$5.537.280
							SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 241.541.901**	13,97%	$ 33.743.404	14,87%	$ 35.917.281	28,84%	$69.660.684
	RESUMEN GENERAL													
							COSTO TOTAL (1 + 2):	**$1.116.374.301**		**$ 155.957.490**		**$ 166.004.859**		**$321.962.348**
							IVA (19%):	**$ 212.111.117**		**$ 29.631.923**		**$ 31.540.923**		**$61.172.846**
							VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:	**$1.328.485.418**		**$ 185.589.413**		**$ 197.545.782**		**$383.135.195**

Contrato de Interventoría
No. 000360/2025

17. RESUMEN FINANCIERO

	OBRA			INTERVENTORÍA		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.185.725.514,00		100,00%	$ 1.328.485.418		100,00%
VALOR ACUMULADO ANTERIOR:		$2.680.848.412,00	13,97%		$ 185.589.413	13,97%
VALOR ACTA NO. 1		$2.851.643.258,60	14,86%		$ 197.545.782	14,86%
SALDO POR EJECUTAR:		$13.653.233.843,40	71,17%		$ 945.350.223	71,17%
SUMAS IGUALES:	**$ 19.185.725.514,00**	**$ 19.185.725.514,00**	**100,00%**	**$ 1.328.485.418**	**$ 1.328.485.418**	**100,00%**

18. RELACION DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

ORDEN	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS FONSECA SANABRIA
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS ANGEL ESPITIA LOPEZ
4	INGENIERO ELÉCTRICO	OSCAR EDUARDO ANDRADE CACHAYA
5	INGENIERO HIDROSANITARIO	FRANKLIN ORLANDO VERGARA MONTES
6	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	EDGAR MAURICIO PERDOMO VARGAS
7	INGENIERO SISO	JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS
8	SECRETARIO	CARLOS EDUARDO JAVELA RAMIREZ
9	TOPÓGRAFO	FRANCISCO JAVIER ARIAS SOLÓRZANO
10	CADENERA	IVONNE JULIETH MEDINA CAMPOS

19. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

ORDEN	FECHA	ACTO	DESCRIPCIÓN
158	7/11/2025	Oficio No. CIEH-92 de la Interventoría a la Supervisión	Autorización de pago de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1.
159	7/11/2025	Oficio No. CONS-CSM-029-2025 del Contratista a la Interventoría	Informe SST – Octubre
160	11/11/2025	Oficio No. CIEH-93 de la Interventoría al Contratista y a la Supervisión	Invitación a comité técnico de obra No. 12.
161	11/11/2025	Oficio No. CIEH-94 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes mensuales de interventoría No. 1 (Alcaldía).

162	11/11/2025	Oficio No. CIEH-95 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes mensuales de interventoría No. 2 (Alcaldía).
163	11/11/2025	Oficio No. CIEH-96 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes mensuales de interventoría No. 3 (Alcaldía).
164	13/11/2025	Oficio No. CIEH-97 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 19.
165	13/11/2025	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 12	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 12
166	18/11/2025	Oficio No. CIEH-98 de la Interventoría a la Supervisión	Cobro de "Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 1".
167	19/11/2025	Oficio No. CIEH-99 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 20.
168	19/11/2025	Correo de la Consultoría a la Interventoría, Contratista y Supervisión	COMITÉ TÉCNICO - PROYECTO ESTADIO
169	26/11/2025	Oficio No. CIEH-100 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 21.
170	26/11/2025	Oficio No. CIEH-101 de la Interventoría al Contratista	Solicitud de mayor personal en obra- equipo de trabajo - inicio de otras actividades y frentes de obra.
171	27/11/2025	Correo de la Consultoría a la Interventoría, Contratista y Supervisión	COMITÉ TÉCNICO - PROYECTO ESTADIO
172	28/11/2025	Oficio No. CIEH-102 de la Interventoría al Contratista	Solicitud urgente de toma de muestras en obra de los concretos utilizados.
173	3/12/2025	Oficio No. CIEH-103 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 22.

174	5/12/2025	Oficio No. CIEH-105 de la Interventoría al Contratista	Consignación de rendimientos financieros del anticipo y liquidación de fiducia.
175	5/12/2025	Oficio No. CIEH-106 de la Interventoría a la Fiduciaria del Banco Bogotá	Informe de gestión del manejo de recursos del anticipo – Encargo fiduciario e información de los rendimientos financieros.
176	9/12/2025	Oficio No. CIEH-107 de la Interventoría al Contratista	Nueva solicitud de documentos del contrato.
177	9/12/2025	Oficio No. CIEH-108 de la Interventoría al Contratista	Recomendaciones urgentes de curado de los elementos de concreto.
178	9/12/2025	Oficio No. CIEH-109 de la Interventoría al Contratista	Atrasos de obra.
179	10/12/2025	Oficio No. CIEH-104 de la Interventoría al Contratista y a la Supervisión	Invitación a comité técnico de obra No. 13.
180	10/12/2025	Oficio No. CIEH-110 de la Interventoría a la Supervisión	Información de la cuenta bancaria a la cual deben ser consignados los rendimientos financieros del anticipo del contrato de obra.
181	10/12/2025	Oficio No. CIEH-111 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 23.
182	10/12/2025	Oficio No. CIEH-112 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe mensual de interventoría No. 4 (Ministerio).
183	12/12/2025	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 13.	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 13.

20. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ensayos de Asentamiento (Slung) de la mezcla.



Ensayos de Asentamiento (Slung) de la mezcla.



Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Ensayos de Asentamiento (Slung) de la mezcla.



Ensayos de Asentamiento (Slung) de la mezcla.



Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Ensayos de Asentamiento (Slung) de la mezcla.



Ensayos de Asentamiento (Slung) de la mezcla.



Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Elementos para la toma de ensayos de concreto.




Cilindros de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Cilindros de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.



Comité técnico de obra No. 12.



Comité técnico de obra No. 12.



Relleno en recebo.



Relleno en recebo.



Relleno en recebo.




Relleno en recebo.



Figuración y amarre de aceros de refuerzo en cerramiento tipo 1.



Figuración y amarre de aceros de refuerzo en cerramiento tipo 1.



Figuración y amarre de aceros de refuerzo en cerramiento tipo 1.



Excavaciones para el cerramiento tipo 1.



Concreto ciclópeo para el cerramiento tipo 1.



Concreto ciclópeo para el cerramiento tipo 1.



Concreto ciclópeo para el cerramiento tipo 1.



Concreto ciclópeo para el cerramiento tipo 1.




Fundición de muros de contención.



Fundición de muros de contención.




Fundición de muros de contención.



Fundición de muros de contención.



Fundición de muros de contención.



Transporte de materiales y equipos de construcción.



Materiales – Malla electrosoldada.




Columnas del primer piso.



Columnas del primer piso.



Transporte de materiales – Acero de refuerzo para la placa de entrepiso.



Instalación de estructura provisional (encamillado) para la placa de segundo piso.



Aprovechamiento forestal de individuos arbóreos que interferían en el área de la obra.



Aprovechamiento forestal de individuos arbóreos que interferían en el área de la obra.



Fundición de columnas con concreto premezclado.



Fundición de columnas con concreto premezclado.




Transporte de equipos – Camillas de madera.




Transporte de equipos – Cerchas y parales.













Se concluye en el presente informe que sirve como soporte para el pago del acta parcial No. 2 del contratista de obra y el acta de recibo parcial No. 2 de interventoría.

ING. JUAN CAMILO POLANÍA ANDRADE
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría.

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ identificado con C.C. No. 1.075.228.605 de Neiva (Huila), con matrícula profesional No. 242226-T, inscrita ante la Junta Central de Contadores; en mi calidad de contador público del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA identificado con NIT. No. 901.944.326-5, bajo la gravedad de juramento certifico que el consorcio ha realizado el pago de la seguridad social integral y de parafiscales, de todos los trabajadores, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha.

En constancia se firma en Neiva, a los 23 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ
Contador Público del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría externa.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.228.605

GOMEZ SANCHEZ
APELLIDOS

MARCO ANTONIO
NOMBRES

Marco Antonio Gómez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1988
PITAL
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-MAY-2006 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

P-1900100-50151381-M-1075228605-20060829 02369 06241A 02 210437850

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E0C14D68D84C0E7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075228605 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 242226-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242226-T



MARCO ANTONIO
GOMEZ SANCHEZ
C.C. 1075228605
RES. INSCRIPCION 394 DEL 18/05/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249095 268782

Identificacion Plastica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE identificado con C.C. No. 1.075.246.439 de Neiva (Huila), en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA identificado con NIT. No. 901.944.326-5, bajo la gravedad de juramento certifico que el consorcio ha realizado el pago de la seguridad social integral y de parafiscales, de todos los trabajadores, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha.

En constancia se firma en Neiva, a los 23 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría externa.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35170119
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-12

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.740.000		35170119

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075276612	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	JAVELA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	$1.800.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075276612	X	2025-07-02																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075276612	PORVENIR	29	$1.740.000	0.1600000	$278.400	$0	$0	$278.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075276612	SANITAS	29	$1.740.000	0.0400000	$69.600	$0	0	$0	0	$0	29	$1.740.000	7112	0.0696000	$121.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075276612	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$1.740.000	0.0400000	$69.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$278.400	$0	$0	$0	$0	96	$16.700	$0	$0	$295.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$69.600	$0	0	$0	0	$0	$69.600	96	$4.200	$0	$73.800	$0	0	$0	$0	$73.800	$0	$0	$73.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$121.200	0	$0	$0	$121.200	96	$7.300	$128.500	0	$0	$1.212	$128.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$69.600	96	$4.200	$73.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$73.800
PENSIONES	1	$295.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$128.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$73.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$571.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35184275
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-18

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$30.357.500		35184275

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80244826	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ANDRADE CACHAYA OSCAR EDUARDO	$4.000.000
CC-4377250	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	$1.423.500
CC-1077843672	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	CERQUERA MANCHOLA RAFAEL ARBEY	$5.800.000
CC-78716085	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	ESPITIA LOPEZ LUIS ANGEL	$2.400.000
CC-1049626098	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	FONSECA SANABRIA LUIS CARLOS	$6.250.000
CC-76319787	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	$5.800.000
CC-1003812575	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	MEDINA CAMPOS IVONNE JULLIETH	$1.800.000
CC-1075246303	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	$1.920.000
CC-10540724	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	VERGARA MONTES FRANKLIN ORLANDO	$4.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80244826																													0		
CC - 4377250																													0		
CC - 1077843672																													0		
CC - 78716085																													0		
CC - 1049626098																													0		
CC - 76319787																													0		
CC - 1003812575																													0		
CC - 1075246303																													0		
CC - 10540724																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80244826	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 4377250	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1077843672	PORVENIR	30	$5.800.000	0.1600000	$928.000	$0	$0	$928.000	$29.000	$29.000	$0
CC - 78716085	PORVENIR	30	$1.680.000	0.1600000	$268.800	$0	$0	$268.800	$0	$0	$0
CC - 1049626098	COLPENSIONES	30	$6.250.000	0.1600000	$1.000.000	$0	$0	$1.000.000	$31.300	$31.300	$0
CC - 76319787	PORVENIR	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0
CC - 1003812575	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075246303	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 10540724	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80244826	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400
CC - 4377250	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 1077843672	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.800.000	7112	0.0696000	$403.700
CC - 78716085	SALUD TOTAL	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.680.000	7112	0.0696000	$117.000
CC - 1049626098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.250.000	7112	0.0696000	$435.000
CC - 76319787	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7112	0.0696000	$282.600
CC - 1003812575	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	7112	0.0696000	$125.300
CC - 1075246303	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 10540724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80244826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4377250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077843672	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78716085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049626098	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76319787	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003812575	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.344.000	0.0400000	$53.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10540724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$2.774.400	$0	$0	$29.000	$29.000	74	$127.600	$1.400	$1.400	$2.962.800
COLPENSIONES	4	$2.095.600	$0	$0	$31.300	$31.300	74	$96.400	$1.500	$1.500	$2.257.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$67.200	$0	0	$0	0	$0	$67.200	74	$3.100	$0	$70.300	$0	0	$0	$0	$70.300	$0	$0	$70.300
SANITAS	3	$289.000	$0	0	$0	0	$0	$289.000	74	$13.300	$0	$302.300	$0	0	$0	$0	$302.300	$0	$0	$302.300
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$861.400	$0	0	$0	0	$0	$861.400	74	$39.600	$0	$901.000	$0	0	$0	$0	$901.000	$0	$60.300	$901.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$2.118.600	0	$0	$0	$2.118.600	74	$97.400	$2.216.000	0	$0	$21.186	$2.216.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$1.214.400	74	$55.900	$1.270.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.273.600
PENSIONES	2	$5.220.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.216.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.270.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.980.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35184291
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-18

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$30.357.500		35184291

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80244826	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ANDRADE CACHAYA OSCAR EDUARDO	$4.000.000
CC-4377250	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	$1.423.500
CC-1077843672	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	CERQUERA MANCHOLA RAFAEL ARBEY	$5.800.000
CC-78716085	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	ESPITIA LOPEZ LUIS ANGEL	$2.400.000
CC-1049626098	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	FONSECA SANABRIA LUIS CARLOS	$6.250.000
CC-76319787	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	$5.800.000
CC-1003812575	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	MEDINA CAMPOS IVONNE JULLIETH	$1.800.000
CC-1075246303	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	$1.920.000
CC-10540724	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	VERGARA MONTES FRANKLIN ORLANDO	$4.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80244826																													0		
CC - 4377250																													0		
CC - 1077843672																													0		
CC - 78716085																													0		
CC - 1049626098																													0		
CC - 76319787																													0		
CC - 1003812575																													0		
CC - 1075246303																													0		
CC - 10540724																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80244826	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 4377250	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1077843672	PORVENIR	30	$5.800.000	0.1600000	$928.000	$0	$0	$928.000	$29.000	$29.000	$0
CC - 78716085	PORVENIR	30	$1.680.000	0.1600000	$268.800	$0	$0	$268.800	$0	$0	$0
CC - 1049626098	COLPENSIONES	30	$6.250.000	0.1600000	$1.000.000	$0	$0	$1.000.000	$31.300	$31.300	$0
CC - 76319787	PORVENIR	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0
CC - 1003812575	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075246303	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 10540724	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80244826	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400
CC - 4377250	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 1077843672	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.800.000	7112	0.0696000	$403.700
CC - 78716085	SALUD TOTAL	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.680.000	7112	0.0696000	$117.000
CC - 1049626098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.250.000	7112	0.0696000	$435.000
CC - 76319787	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7112	0.0696000	$282.600
CC - 1003812575	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	7112	0.0696000	$125.300
CC - 1075246303	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 10540724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80244826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4377250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077843672	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78716085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049626098	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76319787	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003812575	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.344.000	0.0400000	$53.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10540724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$2.774.400	$0	$0	$29.000	$29.000	42	$72.100	$800	$800	$2.906.100
COLPENSIONES	4	$2.095.600	$0	$0	$31.300	$31.300	42	$54.500	$900	$900	$2.214.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$67.200	$0	0	$0	0	$0	$67.200	42	$1.800	$0	$69.000	$0	0	$0	$0	$69.000	$0	$0	$69.000
SANITAS	3	$289.000	$0	0	$0	0	$0	$289.000	42	$7.600	$0	$296.600	$0	0	$0	$0	$296.600	$0	$0	$296.600
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$861.400	$0	0	$0	0	$0	$861.400	42	$22.400	$0	$883.800	$0	0	$0	$0	$883.800	$0	$60.300	$883.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$2.118.600	0	$0	$0	$2.118.600	42	$55.100	$2.173.700	0	$0	$21.186	$2.173.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$1.214.400	42	$31.600	$1.246.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.249.400
PENSIONES	2	$5.120.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.173.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.246.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.789.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35373191
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-17

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$30.357.500		35373191

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80244826	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ANDRADE CACHAYA OSCAR EDUARDO	$4.000.000
CC-4377250	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	$1.423.500
CC-1077843672	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	CERQUERA MANCHOLA RAFAEL ARBEY	$5.800.000
CC-78716085	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	ESPITIA LOPEZ LUIS ANGEL	$2.400.000
CC-1049626098	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	FONSECA SANABRIA LUIS CARLOS	$6.250.000
CC-76319787	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	$5.800.000
CC-1003812575	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	MEDINA CAMPOS IVONNE JULLIETH	$1.800.000
CC-1075246303	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	$1.920.000
CC-10540724	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	VERGARA MONTES FRANKLIN ORLANDO	$4.000.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80244826																												0		
CC - 4377250																												0		
CC - 1077843672																												0		
CC - 78716085																												0		
CC - 1049626098																												0		
CC - 76319787																												0		
CC - 1003812575																												0		
CC - 1075246303																												0		
CC - 10540724																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80244826	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 4377250	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1077843672	PORVENIR	30	$5.800.000	0.1600000	$928.000	$0	$0	$928.000	$29.000	$29.000	$0
CC - 78716085	PORVENIR	30	$1.680.000	0.1600000	$268.800	$0	$0	$268.800	$0	$0	$0
CC - 1049626098	COLPENSIONES	30	$6.250.000	0.1600000	$1.000.000	$0	$0	$1.000.000	$31.300	$31.300	$0
CC - 76319787	PORVENIR	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0
CC - 1003812575	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075246303	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 10540724	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80244826	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400
CC - 4377250	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 1077843672	SANITAS	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.800.000	7112	0.0696000	$403.700
CC - 78716085	SALUD TOTAL	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.680.000	7112	0.0696000	$117.000
CC - 1049626098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.250.000	7112	0.0696000	$435.000
CC - 76319787	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7112	0.0696000	$282.600
CC - 1003812575	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	7112	0.0696000	$125.300
CC - 1075246303	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 10540724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80244826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4377250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077843672	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78716085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049626098	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76319787	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003812575	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.344.000	0.0400000	$53.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10540724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$2.774.400	$0	$0	$29.000	$29.000	37	$64.600	$700	$700	$2.898.400
COLPENSIONES	4	$2.095.600	$0	$0	$31.300	$31.300	37	$48.800	$800	$800	$2.208.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$67.200	$0	0	$0	0	$0	$67.200	37	$1.600	$0	$68.800	$0	0	$0	$0	$68.800	$0	$0	$68.800
SANITAS	4	$521.000	$0	0	$0	0	$0	$521.000	37	$12.200	$0	$533.200	$0	0	$0	$0	$533.200	$0	$29.000	$533.200
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$629.400	$0	0	$0	0	$0	$629.400	37	$14.700	$0	$644.100	$0	0	$0	$0	$644.100	$0	$31.300	$644.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$2.118.600	0	$0	$0	$2.118.600	37	$49.300	$2.167.900	0	$0	$21.186	$2.167.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$1.214.400	37	$28.300	$1.242.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.246.100
PENSIONES	2	$5.107.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.167.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.242.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.763.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35740831
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-18

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$32.069.650		35740831

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80244826	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ANDRADE CACHAYA OSCAR EDUARDO	$4.000.000
CC-4377250	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	$1.423.500
CC-1077843672	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	CERQUERA MANCHOLA RAFAEL ARBEY	$5.800.000
CC-78716085	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	ESPITIA LOPEZ LUIS ANGEL	$2.400.000
CC-1049626098	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	FONSECA SANABRIA LUIS CARLOS	$6.250.000
CC-76319787	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	$5.800.000
CC-1075276612	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	JAVELA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	$1.800.000
CC-1003812575	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	MEDINA CAMPOS IVONNE JULLIETH	$1.800.000
CC-1075246303	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	$1.920.000
CC-1075312201	01	No	No	No	41	1	4411101	Fijo	VALLEJO RAMIREZ ERICK SANTIAGO	$1.423.500
CC-10540724	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	VERGARA MONTES FRANKLIN ORLANDO	$4.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80244826																													0		
CC - 4377250																													0		
CC - 1077843672																													0		
CC - 78716085																													0		
CC - 1049626098																													0		
CC - 76319787																													0		
CC - 1075276612																													0		
CC - 1003812575			X	2025-11-23																									0		
CC - 1075246303																													0		
CC - 1075312201	X	2025-11-24																											0		
CC - 10540724																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80244826	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 4377250	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1077843672	PORVENIR	30	$5.800.000	0.1600000	$928.000	$0	$0	$928.000	$29.000	$29.000	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 78716085	PORVENIR	30	$1.680.000	0.1600000	$268.800	$0	$0	$268.800	$0	$0	$0
CC - 1049626098	COLPENSIONES	30	$6.250.000	0.1600000	$1.000.000	$0	$0	$1.000.000	$31.300	$31.300	$0
CC - 76319787	PORVENIR	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0
CC - 1075276612	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1003812575	PORVENIR	23	$1.380.000	0.1600000	$220.800	$0	$0	$220.800	$0	$0	$0
CC - 1075246303	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075312201	PORVENIR	7	$332.150	0.1600000	$53.200	$0	$0	$53.200	$0	$0	$0
CC - 10540724	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80244826	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400
CC - 4377250	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 1077843672	SANITAS	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.800.000	7112	0.0696000	$403.700
CC - 78716085	SALUD TOTAL	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.680.000	7112	0.0696000	$117.000
CC - 1049626098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.250.000	7112	0.0696000	$435.000
CC - 76319787	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7112	0.0696000	$282.600
CC - 1075276612	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	7112	0.0696000	$125.300
CC - 1003812575	SANITAS	23	$1.380.000	0.0400000	$55.200	$0	0	$0	0	$0	23	$1.380.000	7112	0.0696000	$96.100
CC - 1075246303	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 1075312201	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	7112	0.0696000	$23.200
CC - 10540724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80244826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4377250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077843672	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78716085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049626098	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76319787	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075276612	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003812575	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1.380.000	0.0400000	$55.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.344.000	0.0400000	$53.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075312201	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10540724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	7	$3.048.400	$0	$0	$29.000	$29.000	13	$25.000	$300	$300	$3.132.000
COLPENSIONES	4	$2.095.600	$0	$0	$31.300	$31.300	13	$17.200	$300	$300	$2.176.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$67.200	$0	0	$0	0	$0	$67.200	13	$600	$0	$67.800	$0	0	$0	$0	$67.800	$0	$0	$67.800
SANITAS	5	$576.200	$0	0	$0	0	$0	$576.200	13	$4.800	$0	$581.000	$0	0	$0	$0	$581.000	$0	$29.000	$581.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$629.400	$0	0	$0	0	$0	$629.400	13	$5.200	$0	$634.600	$0	0	$0	$0	$634.600	$0	$31.300	$634.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$13.300	$0	0	$0	0	$0	$13.300	13	$200	$0	$13.500	$0	0	$0	$0	$13.500	$0	$0	$13.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	11	$2.237.900	0	$0	$0	$2.237.900	13	$18.300	$2.256.200	0	$0	$22.379	$2.256.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$1.282.900	13	$10.500	$1.293.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.296.900
PENSIONES	2	$5.308.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.256.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.293.400
SENA	1	$0

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141177516655

(415)7707212489984(8020) 000014117751665 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica	1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Huila	4 1	Neiva	0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 # 5 - 50 OF 202

42. Correo electrónico juancamilopolania@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 6 7 9 9 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 4 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POLANIA ANDRADE JUAN CAMILO

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-05-2025 08:37:37AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177516655

(415)7707212489984(8020) 000014117751665 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 4 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 5 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 9 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 4 1 4	
81. Hasta	2 0 2 6 0 4 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177516655

(415)7707212489984(8020) 000014117751665 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 5 0 4 1 4	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 4 6 4 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POLANIA	ANDRADE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 2 5 0 4 1 4	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 1 2 1 5 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ANDRADE	ZAMBRANO	JAMES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177516655

(415)7707212489984(8020) **000014117751665 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 2 1 5 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ANDRADE	ZAMBRANO	JAMES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
664,242,709	5 0	2 0 2 5 0 4 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 7 5 2 4 6 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
POLANIA	ANDRADE	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
132,848,542	1 0	2 0 2 5 0 4 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 4 5 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
531,394,167	4 0	2 0 2 5 0 4 1 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO