	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.4.029.2025				FECHA	22 de octubre de 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FUNCIONAMIENTO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5 de 5					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	QSERVICES SAS					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON FUNCIONAMIENTO EN LA NUBE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar la implementación y asignación de licencias de uso a un sistema de seguimiento al plan de desarrollo y los instrumentos de gestión cuya arquitectura sea web y se integre con el sistema financiero de la entidad.	La actividad se ejecutó conforme a lo programado, alcanzando un 100% de avance respecto al cronograma contractual. Se cumplió con la entrega de licencias de uso, la configuración del sistema con arquitectura web y su capacidad de integración con el sistema financiero de la entidad. El cumplimiento fue satisfactorio y alineado con los objetivos establecidos en el contrato. La implementación se realizó en los tiempos previstos, lo que permitió que los funcionarios responsables de la inversión pública contaran oportunamente con las licencias y el acceso al sistema. Los recursos técnicos, humanos y financieros fueron utilizados de manera eficiente, garantizando una ejecución efectiva y ajustada a los objetivos del proyecto. La sinergia entre el equipo de inversión pública del municipio y el equipo implementador del contratista Qservices optimizó el uso de capacidades institucionales y de soporte técnico, asegurando trazabilidad y sostenibilidad en la implementación. El impacto social de la actividad es significativo en cuanto a que los procesos de segimiento de metas no sólo generan mecanismos de decisión oportuna sino focalización de las inversiones que realiza el municipio.	
2	Realizar la parametrización y configuración técnico/funcional de un servicio de gestión de información de seguimiento del plan de desarrollo, instrumentos de gestión del plan (PI – PA – POAI) y generación de información estratégica y reportes a entes de control, con funcionamiento en la nube.	La actividad se ejecutó conforme a lo programado, logrando la generación de información financiera de proyectos, POAI, PA y seguimiento, dentro del sistema. Asimismo, se configuraron los parámetros necesarios para la construcción del Plan de Acción que la entidad requiera, cumpliendo con los objetivos contractuales y fortaleciendo la articulación entre planeación e inversión pública. La oportunidad en la entrega de esta fase asegura que el municipio pueda avanzar en la programación y control de proyectos sin retrasos, consolidando la gestión pública en el marco del Plan de Desarrollo. Los recursos técnicos y humanos fueron utilizados de manera eficiente, garantizando que la parametrización y configuración del sistema se desarrollaran con calidad y efectividad. La coordinación entre el equipo de inversión pública y el equipo implementador del contratista permitió optimizar esfuerzos y asegurar la apropiación institucional de las herramientas configuradas	

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.		230.20.4.029.2025	FECHA	22 de octubre de 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FUNCIONAMIENTO		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 de 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		QSERVICES SAS		
3	Realizar la integración técnica/funcional del sistema de gestión de planeación con el sistema de gestión financiera de la entidad.	principalmente a las configuraciones realizadas y a la habilitación del cargue asincrono de archivos financieros, mecanismo que constituye el entregable contractual previsto. Se cumplió con la meta de asegurar la continuidad operativa y la trazabilidad de los datos, garantizando que el sistema pueda articular la planeación con la gestión financiera en el marco del contrato. La ejecución se desarrolló en los tiempos programados, permitiendo que el municipio disponga de un mecanismo funcional para la integración de información financiera. Aunque la integración más robusta mediante Web Services no se ha activado, el contratista entregó esta opción para cuando se requiera usar en escenarios futuros. La disposición de servicios web adicionales en la arquitectura técnica, aunque no forman parte de los entregables obligatorios, constituye un valor agregado que amplía las capacidades futuras del sistema. La programación del Plan Indicativo y la incorporación de los proyectos registrados y en ejecución, que fortalecen la capacidad del municipio para planear y ejecutar inversión pública. La trazabilidad y transparencia en la gestión financiera, que incrementa la confianza ciudadana en la administración municipal. La capacidad de expansión futura del sistema, que abre la posibilidad de una interoperabilidad más completa cuando el municipio y su proveedor financiero lo habiliten.	El Departamento Administrativo de Planeación ha ejercido el papel de articulador con la secretaría de hacienda, respecto a procesos de integración
4	Brindar el servicio de soporte técnico que facilite la operación del sistema por parte de todos los usuarios de la administración municipal.	Durante el seguimiento técnico a la implementación del sistema CONSILIUM en el municipio de Tuluá, se registraron 83 casos en la plataforma MANTIS, de los cuales el 98,34% fueron cerrados oportunamente, reflejando una gestión eficiente y capacidad de respuesta por parte del contratista. Las categorías más frecuentes correspondieron a actualización de datos y funcionalidad del sistema, lo que evidencia el enfoque técnico del proceso. La actividad fue ejecutada dentro del plazo previsto, con recursos adecuados y efectivos. Actualmente, solo dos casos permanecen asignados, sin registros pendientes ni bloqueos operativos.	
5	Brindar el servicio de apoyo funcional que permita la gestión de información en el sistema.	En términos de oportunidad, la actividad se desarrolló dentro del plazo previsto, permitiendo atender de manera oportuna treint ay cinco (35) casos específicos de tipo funcional y participar activamente en las reuniones de presentación del plan del proyecto. Se dispuso de recursos técnicos y humanos idóneos, que facilitaron la transferencia de conocimiento sobre los módulos de planeación para dar posteriormente continuidad con los módulos de seguimiento y generación de reportes, así como la socialización de criterios de interoperabilidad, cronogramas y entregables. El impacto social generado se evidencia en la mejora de las capacidades institucionales para la gestión de la información, la apropiación efectiva del sistema por parte de los funcionarios de Inversión Publica del Departamento Administrativo de Planeación.	

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.4.029.2025	FECHA	22 de octubre de 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FUNCIONAMIENTO		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5 de 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	QSERVICES SAS		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE		
1	##########	20	20	20	20	20								100	0		
2	##########	20	20	20	20	20								100	0		
3	##########	20	20	20	20	20								100	0		
4	##########	20	20	20	20	20								100	0		
5	##########	20	20	20	20	20								100	0		
TOTAL	100%													100%	0%		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Los resultados evidencian el cumplimiento al 100% de las actividades previstas, reflejado en la viabilización de proyectos, la generación del POAI inicial y la configuración total del Plan de Acción y l cargue exitoso del seguimiento del primer semestre. Estos logros consolidan la transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad institucional, incrementan la confianza ciudadana en la gestión municipal y aseguran que las dependencias cuenten con herramientas modernas y plenamente operativas para el seguimiento físico-financiero y la rendición	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	externo	ejecución	operacional	Demora en la migración de información necesaria para la parametrización del sistema	Atrasos en la puesta en marcha del sistema	1	2	3	2
2	especifico	externo	ejecución	operacional	Incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista estipuladas en las exigencias	Posible suspensión del contrato que afectaría senamente el normal cumplimiento de las funciones	1	2	3	2
3	especifico	externo	ejecución	operacional	Variación de tributos y etampillas	Se pueden presentar variaciones en los tributos o estampillas	1	2	3	2

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Al contratista	Desde la etapa precontractual del proceso	1	2	3	2	NO	Entidad contratante	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de la	Desde el inicio del proceso hasta la
Al contratista	Desde la etapa precontractual del proceso	1	2	3	2	NO	Supervisor	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión durante la	Desde el inicio del proceso hasta la
Al contratista	Desde la etapa precontractual del proceso	1	2	3	2	NO	el contratista	Hasta la liquidación del contrat	Hasta la liquidación del	La entrega de la dotació	Desde el inicio del proces

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS, S.O.S., SÁNITAS. Período salud 12, pensión: 11
PENSIÓN	COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCIÓN. Período salud 12, pensión: 11
ARL	POSITIVA. Período salud 12, pensión: 11

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES