incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE N°2025PS085092

En el Municipio de la Ceja del Tambo - Departamento de Antioquía a los veintidos (22) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en la oficina jurídica del Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte – INCERDE -Dr. **LUIS ADRIÁN CHICA RÍOS** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 15.383.202 en calidad de Gerente General del **INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INCERDE -,** la señora **DIANA ECHEVRRI ARANGO** identificada a su turno con la cédula de ciudadanía Nro.39.189.709 en calidad de **SUPERVISORA** del contrato arriba referenciado y la otra parte la Señora **LILIANA MARCELA MONTOYA OSORIO** identificada con cedula de ciudadanía Nro. 39.189.237, quien actúa como representante legal de la empresa **COMPUFAST** identificado a su turno con Nit. 39.189.237-2 con el propósito de hacer uso del instituto – pos contractual- de la **LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL** en los términos y formas autorizados por el artículo 60 de la ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación Pública Colombiano, dejando claro que aquella se hace de manera bilateral y con el propósito de declarar a paz y salvo a ambas partes contractuales dado la terminación del advertido contrato conforme al plazo que le fuera inicialmente previsto.

Así las cosas, los datos originarios del contrato en cuestión son los siguientes:

-Valor inicial del contrato: $ 12.000.000
-Valor de la adición: $ 0
-Valor final después de adiciones: $ 11.993.000
-Plazo inicial: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la propuesta en ejecución en la plataforma SECOP II, hasta el 30 de diciembre 2025
-Ampliación de plazo: N/A
-Suspensión del contrato: (N/A)
-Fecha de terminación: 18 de diciembre del año 2025
-Plazo total de ejecución: 6 meses y 9 días
Finalmente, los datos económicos definitivos son los que se expresan a continuación:

Valor total del Contrato:	$ 12.000.000
Valor pagado al Contratista:	$ 8.893.000
Valor por pagar al Contratista:	$ 3.100.000
Saldo a favor del Contratante:	$ 7.000

Para constancia se firma en el municipio de la ceja del tambo – Antioquía a los veintidos (22) días del mes de diciembre del año 2025 y dando cuenta del estado de PAZ Y SALVO en el que quedan ambas partes contractuales.

Por lo demás, se dispone su cargue en el sistema de plataforma pública secop II y en la sección del respectivo contrato.

LUIS ADRIÁN CHICA RÍOS
Gerente INCERDE

LILIANA MARCELA MONTOYA O.
Representante legal contratista

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISORA

Elaboro y proyecto: Diana Echeverri / Directora Administrativa
Revisaron: Luis Adrián Chica Ríos/ Gerente.
Aprobó: Luis Adrián Chica Ríos/ Gerente.