ACTA DE TERMINACIÓN

En Chiquinquirá, a los NUEVE (09) días del mes de DICIEMBRE del año 2025, se reunieron el señor (a) ***JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ secretario de tránsito y transporte***, en calidad de **SUPERVISOR del contrato** y **ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S NIT: 901687483-0 R/L POR SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.002.759.663, en calidad de **CONTRATISTA** para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA MINIMA CUANTIA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-029-2025 DE 20 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S R/L POR SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	Nit: 901687483-0 CC: 1.002.759.663 de Sogamoso
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3 MESES
PLAZO PRÓRROGA 1	15 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	3 MESES Y 15 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($58.000.000) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($28.494.412) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	INICIAL:2025001180 ADICION: 2025001651
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y	9 DE DICIEMBRE DE 2025

SUSPENSIONES)	

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 39.000.000	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 19.000.000	
Valor ejecutado		$ 29.495.588
Saldo a favor del contratista		$28.494.412
Saldo a favor del municipio		$10.000
SUMAS IGUALES	$ 58.000.000	$58.000.000

El supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Representante legal
Contratista

Secretario de Transito y Transporte
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ		JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ		JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ	
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACION				Versión
Dependencia	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		