CONTRATO Nº:	252 (01 / ABRIL/ 2025) **VALOR:** CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($145'000.000,oo) MCTE.	**VIGENCIA:**	UN (01) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA:	INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S. NIT. N° 901.422.831-3 / ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE. C.C. N° 79'690.824. M.P. N° 25202-76781 COPNIA	**FECHA DE ACTA**	12 de mayo de 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AREAS DE LA SEDE SAN FRANCISCO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LAS DEMAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. – E.S.E. EN MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.		

ITEM	ACTIVIDAD	CONTRATADO UND	CANT	VR UNIT	VR / TOTAL	EJECUCION PRESENTE ACTA VALOR ACTA CANT	VR TOTAL	%	UBICACIÓN SERVIC	AREA	MEMORIA Nº	MES DE EJEC	ACTAS ACUMULADAS CANT	VR TOTAL	MAYORES Y MENORES	CANT	VR TOTAL	OBS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO																		
C.S TOPACIO																		
1	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES TOPACIO**																	
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSERTINA EN CERRAMIENTO	ML	92	$66.617	$ 6.128.764,00	92,00	$ 6.128.764,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	NP 1.01	MAYO	92,00	$ 6.128.764,00	=	0,00	$ -	
1,02	PUERTA METALICA DE 80 X 1,80 MTS calibre 18. incluye marco metalico	und	1	$650.045	$ 650.045,00	1,00	$ 650.045,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	NP 1,02	MAYO	1,00	$ 650.045,00	=	0,00	$ -	
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA calibre 10	M2	22	$148.994	$ 3.277.868,00	22,00	$ 3.277.868,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	1,03	MAYO	22,00	$ 3.277.868,00	=	0,00	$ -	
1,04	ESTRUCTURA EN MARCO METALICO CON MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO DE VANOS EN MURO DE FACHADA DE 0,90 X 1,70 MTS	UND	6	$459.734	$ 2.758.404,00	6,00	$ 2.758.404,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	1,04	MAYO	6,00	$ 2.758.404,00	=	0,00	$ -	
1,05	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3	42	$32.057	$ 1.346.394,00	42,00	$ 1.346.394,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	1,05	MAYO	42,00	$ 1.346.394,00	=	0,00	$ -	
1,06	DEMOLICION DE MURO DOBLE E=0.25 M	M2	22	$10.412	$ 229.064,00	22,00	$ 229.064,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	1,07	MAYO	22,00	$ 229.064,00	=	0,00	$ -	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN MARCO METALICO Y MALLA ESLABONADA A DOS HOJAS PARA ACCESO VEHICULAR LATERAL DE 4 MTS DE ANCHO X 2,50 DE ALTO	UND	1	$2.637.447	$ 2.637.447,00	1,00	$ 2.637.447,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	NP 1,08	MAYO	1,00	$ 2.637.447,00	=	0,00	$ -	
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN MARCO METALICO Y MALLA ESLABONADA A DOS HOJAS PARA ACCESO PEATONAL PRINCIPAL DE 2 MTS DE ANCHO X 2,50 DE ALTO	UND	1	$1.905.503	$ 1.905.503,00	1,00	$ 1.905.503,00	100%	EXTERIOR	VER MEMORIA	NP 1,09	MAYO	1,00	$ 1.905.503,00	=	0,00	$ -	
				SUBTOTAL CAPITULO 1	$ 18.933.489		$ 18.933.489,00							$ 18.933.489,00			$ -	
2	**C.S LA CIMA**																	
2,01	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	428,83	$ 13.107,00	$ 5.620.674,81	428,83	$ 5.620.674,81	100%	CM, SALA ESPERA, BAÑOS	VER MEMORIA	3,1	ABRIL	428,83	$ 5.620.674,81		0,00	$ -	
2,02	MANTENIMIENTO CANAL (LIMPIEZA)	ML	62	$ 1.823,32	$ 113.045,84	62,00	$ 113.045,84	100%	CANAL	VER MEMORIA	3,20	ABRIL	62,00	$ 113.045,84		0,00	$ -	
2,03	RESANE EN ESTUCO	M2	103,01	$ 11.213,00	$ 1.155.051,13	103,01	$ 1.155.051,13	100%	SALA ESPERA , FACHADA CONSULTORIOS	VER MEMORIA	3,3	ABRIL	103,01	$ 1.155.051,13		0,00	$ -	
2,04	VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE A 2 CAPAS - FACHADA	M2	260,73	$ 13.192,00	$ 3.439.550,16	260,73	$ 3.439.550,16	100%	FACHADA	VER MEMORIA	3,4	ABRIL	260,73	$ 3.439.550,16		0,00	$ -	
2,05	RASPADO DE PINTURA HUMEDADES	M2	103,01	$ 2.312,00	$ 238.159,12	103,01	$ 238.159,12	100%	SALA ESPERA , FACHADA CONSULTORIOS	VER MEMORIA	NP 3.5	ABRIL	103,01	$ 238.159,12		0,00	$ -	
				SUBTOTAL CAPITULO 3	$ 10.566.481,06		$ 10.566.481,06							$ 10.566.481,06				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO																		
A.	**U.I. SAN FRANCISCO**																	
1	**CORRECTIVO SAN FRANCISCO**																	
1,01	INSTALACION ENCHAPE PISO PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	0,24	$ 113.177,00	$ 27.162,48	0,24	$ 27.162,48	100%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	1.1	ABRIL	0,24	$ 27.162,48		0,00	$ -	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM	M2	2,21	$ 1.355.854,00	$ 2.996.437,34	2,21	$ 2.996.437,34	100%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP 1.2	ABRIL	2,21	$ 2.996.437,34		0,00	$ -	
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE	M2	0,32	$ 113.177,00	$ 36.216,64	0,32	$ 36.216,64	100%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	1.4	ABRIL	0,32	$ 36.216,64		0,00	$ -	
1,04	INSTALACION DE SOPORTES PARA TOLDILLOS	UND	68,00	$ 83.688,00	$ 5.690.784,00	68,00	$ 5.690.784,00	100%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP1.5	ABRIL	68,00	$ 5.690.784,00		0,00	$ -	
INP 01	MANTENIMIENTO DE CANAL (LIMPIEZA)	ML	54,00	$ 4.674,51	$ 252.423,54	54,00	$ 252.423,54	100%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP 1.05	ABRIL	54,00	$ 252.423,54		0,00	$ -	
				SUBTOTAL CAPITULO 1	$ 8.750.600,46		$ 8.750.600,46							$ 8.750.600,46				

2	U.I SUR																				
2,01	Desmonte enchape de pared	M2	1	$ 8.780,00	$ 8.780,00	1,00	$ 8.780,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,1	ABRIL	1,00	$ 8.780,00	0,00	$ -					
2,02	Demolición muro sencillo E= 0.15 M	M2	2	$ 7.219,00	$ 14.438,00	2,00	$ 14.438,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,2	ABRIL	2,00	$ 14.438,00	0,00	$ -					
2,03	ESTUCO	M2	2	$ 11.213,00	$ 22.426,00	2,00	$ 22.426,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,3	ABRIL	2,00	$ 22.426,00	0,00	$ -					
2,04	PANETE LISO MURO 1:4 E=1.5 - 2.0 cm	M2	2	$ 36.994,00	$ 73.988,00	2,00	$ 73.988,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,4	ABRIL	2,00	$ 73.988,00	0,00	$ -					
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE	M2	1	$ 113.176,00	$ 113.176,00	1,00	$ 113.176,00	100%	SUR	VER MEMORIA	NP 2,5	ABRIL	1,00	$ 113.176,00	0,00	$ -					
2,06	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	1	$ 19.985,00	$ 19.985,00	1,00	$ 19.985,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,6	ABRIL	1,00	$ 19.985,00	0,00	$ -					
2,07	CODOS DE 1"	UND	2	$ 2.452,00	$ 4.904,00	2,00	$ 4.904,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,7	ABRIL	2,00	$ 4.904,00	0,00	$ -					
2,08	ACCESORIO TAPON DE 1"	UND	1	$ 1.078,89	$ 1.078,89	1,00	$ 1.078,89	100%	SUR	VER MEMORIA	NP 2,8	ABRIL	1,00	$ 1.078,89	0,00	$ -					
2,09	ACCESORIO T DE 1"	UND	1	$ 3.289,00	$ 3.289,00	1,00	$ 3.289,00	100%	SUR	VER MEMORIA	NP 2,9	ABRIL	1,00	$ 3.289,00	0,00	$ -					
2,10	MANIJA SANITARIO	UND	1	$ 27.608,00	$ 27.608,00	1,00	$ 27.608,00	100%	SUR	VER MEMORIA	NP 2,10	ABRIL	1,00	$ 27.608,00	0,00	$ -					
2,11	SUMINISTRO DE CANDADO YALE 870 PARA INTEMPERIE	UND	2	$ 158.311,00	$ 316.622,00	2,00	$ 316.622,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,11	ABRIL	2,00	$ 316.622,00	0,00	$ -					
2,12	SUMINISTRO CADENA ESLABONADA DE ALTA RESISTENCIA	ML	2	$ 87.941,00	$ 175.882,00	2,00	$ 175.882,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,12	ABRIL	2,00	$ 175.882,00	0,00	$ -					
2,13	SONDEO POR MEDIO DE SONDA ELECTRICA	UND	3	$ 181.273,00	$ 543.819,00	3,00	$ 543.819,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,13	MAYO	3,00	$ 543.819,00	0,00	$ -					
2,14	INSTALACION DE SOPORTES PARA TOLDILLOS	UND	20	$ 83.688,00	$ 1.673.760,00	20,00	$ 1.673.760,00	100%	SUR	VER MEMORIA	NP 2,14	ABRIL	20,00	$ 1.673.760,00	0,00	$ -					
2,15	INSTALACION CERRADURA POMO	UND	7	$ 62.233,00	$ 435.631,00	7,00	$ 435.631,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,15	MAYO	7,00	$ 435.631,00	0,00	$ -					
2,16	INSTALACION CERRADURA PUERTA VIDRIO	UND	1	$ 165.000,00	$ 165.000,00	1,00	$ 165.000,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,16	MAYO	1,00	$ 165.000,00	0,00	$ -					
2,17	PUERTA EN MADERA MATRIALEX SUMIN (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS) Y CINTURON DE	UND	1	$ 3.102.293,00	$ 3.102.293,00	1,00	$ 3.102.293,00	100%	SUR	VER MEMORIA	2,17	MAYO	1,00	$ 3.102.293,00	0,00	$ -					
2,18	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3	30	$ 30.842,46	$ 925.273,80	30,00	$ 925.273,80	100%	SUR	VER MEMORIA	2,18	MAYO	30,00	$ 925.273,80	0,00	$ -					
INP 01	MANTENIMIENTO DE CANAL (LIMPIEZA)	ML	25,00	$ 4.674,51	$ 116.862,75	25,00	$ 116.862,75	100%	SUR	VER MEMORIA	NP 2.19	ABRIL	25,00	$ 116.862,75	0,00	$ -					
			SUBTOTAL CAPITULO 2		$ 7.627.953,69		$ 7.627.953,69						0,00	$ 252.793,00		$ -					
3	C.S. PICALEÑA																				
3,01	Demolición Muro Sencillo E= 0.15 M	M2	0,5	$ 7.219,00	$ 3.609,50	0,50	$ 3.609,50	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,1	ABRIL	0,50	$ 3.609,50	0,00	$ -					
3,02	Desmonte enchape de pared	M2	0,5	$ 8.780,00	$ 4.390,00	0,50	$ 4.390,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,20	ABRIL	0,50	$ 4.390,00	0,00	$ -					
3,03	ESTUCO	M2	0,5	$ 11.213,00	$ 5.606,50	0,50	$ 5.606,50	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,3	ABRIL	0,50	$ 5.606,50	0,00	$ -					
3,04	ACCESORIO CODO DE 1/2"	UND	1	$ 8.795,00	$ 8.795,00	1,00	$ 8.795,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,4	ABRIL	1,00	$ 8.795,00	0,00	$ -					
3,05	ACCESORIO TAPON DE 1/2"	UND	1	$ 8.444,00	$ 8.444,00	1,00	$ 8.444,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	NP4,5	ABRIL	1,00	$ 8.444,00	0,00	$ -					
3,06	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA	UND	1	$ 35.119,00	$ 35.119,00	1,00	$ 35.119,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,60	ABRIL	1,00	$ 35.119,00	0,00	$ -					
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	2	$ 308.327,00	$ 616.654,00	2,00	$ 616.654,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,70	ABRIL	2,00	$ 616.654,00	0,00	$ -					
3,08	INSTALACION SEGURO PARA PUERTAS	UND	2	$ 39.813,00	$ 79.626,00	2,00	$ 79.626,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,8	ABRIL	2,00	$ 79.626,00	0,00	$ -					
3,09	INSTALACION DE SOPORTES PARA TOLDILLOS	UND	7	$ 83.688,00	$ 585.816,00	7,00	$ 585.816,00	100%	PICALEÑA	VER MEMORIA	4,9	MAYO	7,00	$ 585.816,00	0,00	$ -					
			SUBTOTAL CAPITULO 4		$ 1.348.060,00		$ 1.348.060,00							$ 1.348.060,00							
5	C.S. GAVIOTA																				
5,01	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	1	$ 16.058,00	$ 16.058,00	1,00	$ 16.058,00	100%	GAVIOTA	VER MEMORIA	5,1	ABRIL	1,00	$ 16.058,00	0,00	$ -					
5,02	ACCESORIO CODO DE 1/2"	UND	1	$ 8.795,00	$ 8.795,00	1,00	$ 8.795,00	100%	GAVIOTA	VER MEMORIA	NP 5,2	ABRIL	1,00	$ 8.795,00	0,00	$ -					
5,03	ACCESSORIO ACOPLE DE 1/2"	UND	1	$ 11.371,00	$ 11.371,00	1,00	$ 11.371,00	100%	GAVIOTA	VER MEMORIA	NP 5,3	ABRIL	1,00	$ 11.371,00	0,00	$ -					
			SUBTOTAL CAPITULO 5		$ 36.224,00		$ 36.224,00							$ 36.224,00							
6	U.I JORDAN 8 ETP.																				
6,01	Demolición Muro Sencillo E= 0.15 M	M2	0,5	$ 7.219,00	$ 3.609,50	0,50	$ 3.609,50	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6,1	MAYO	0,50	$ 3.609,50	0,00	$ -					
6,02	Desmonte enchape de pared	M2	0,5	$ 8.780,00	$ 4.390,00	0,50	$ 4.390,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6,2	MAYO	0,50	$ 4.390,00	0,00	$ -					
6,03	ESTUCO	M2	0,5	$ 11.213,00	$ 5.606,50	0,50	$ 5.606,50	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6,3	MAYO	0,50	$ 5.606,50	0,00	$ -					
6,04	ACCESORIO CODO DE 1/2"	UND	2	$ 8.795,00	$ 17.590,00	2,00	$ 17.590,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6,4	MAYO	2,00	$ 17.590,00	0,00	$ -					
6,05	ACCESSORIO ACOPLE DE 1/2"	UND	1	$ 11.371,00	$ 11.371,00	1,00	$ 11.371,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6,5	MAYO	1,00	$ 11.371,00	0,00	$ -					
6,06	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0,5	$ 19.985,00	$ 9.992,50	0,50	$ 9.992,50	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6,6	MAYO	0,50	$ 9.992,50	0,00	$ -					
6,07	SUMINISTRO E INSTALACION KIT GRIFERIA SANITARIO	UND	4	$ 89.421,00	$ 357.684,00	4,00	$ 357.684,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	NP 6,7	MAYO	4,00	$ 357.684,00	0,00	$ -					
6,08	SUMINISTRO E INSTALACION ASIENTO SANITARIO	UND	1	$ 55.574,00	$ 55.574,00	1,00	$ 55.574,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	NP 6,8	MAYO	1,00	$ 55.574,00	0,00	$ -					
6,09	INSTALACION DE SOPORTES PARA TOLDILLOS	UND	16	$ 83.688,00	$ 1.339.008,00	16,00	$ 1.339.008,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	NP 6,10	MAYO	16,00	$ 1.339.008,00	0,00	$ -					
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA INAFER VERA	UND	1	$ 135.384,00	$ 135.384,00	1,00	$ 135.384,00	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	6.11	ABRIL	1,00	$ 135.384,00	0,00	$ -					
INP 01	MANTENIMIENTO DE CANAL (LIMPIEZA)	ML	40,00	$ 4.674,51	$ 186.980,40	40,00	$ 186.980,40	100%	JORDAN 8 ETP	VER MEMORIA	NP 6.11	ABRIL	40,00	$ 186.980,40	0,00	$ -					
			SUBTOTAL CAPITULO 6		$ 2.127.189,90		$ 2.127.189,90							$ 2.127.189,90							

7	C.S. CHAPETON																			
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE ELEVADO (VALVULA FLOTADOR Y CHEQUE DE 1/2")	UND	1	$ 343.628,00	$ 343.628,00	1,00	$ 343.628,00	100%	CHAPETON	VER MEMORIA	NP 7.1	MAYO	1,00	$ 343.628,00	0,00	$ -		
				SUBTOTAL CAPITULO 7	$ 343.628		$ 343.628,00							$ 343.628,00				
8	C.S. TOPACIO																			
8,01	INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	2,38	$ 130.019,00	$ 309.445,22	2,38	$ 309.445,22	100%	TOPACIO	VER MEMORIA	6,1	ABRIL	2,38	$ 309.445,22	0,00	$ -		
8,02	MANTENIMIENTO DE TECHOS DE A. C:, INCLUYE REACOMODACIÓN DE TEJAS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE AMARRAS Y/O GANCHOS Y/O IGASOL TECHO Y/O MORTERO	M2	4	$ 14.349,00	$ 57.396,00	4,00	$ 57.396,00		TOPACIO	VER MEMORIA	6,2	ABRIL	4,00	$ 57.396,00	0,00	$ -		
8,03	INSTALACION CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	2,38	$ 47.663,00	$ 113.437,94	2,38	$ 113.437,94		TOPACIO	VER MEMORIA	6,3	ABRIL	2,38	$ 113.437,94	0,00	$ -		
8,04	INSTALACION LLAVE JARDIN	UND	1	$ 51.515,00	$ 51.515,00	1,00	$ 51.515,00	100%	TOPACIO	VER MEMORIA	6,4	ABRIL	1,00	$ 51.515,00	0,00	$ -		
				SUBTOTAL CAPITULO 8	$ 531.794		$ 531.794,16							$ 531.794,16				
9	U.I SALADO																			
9																				
9,01	INSTALACION DE SOPORTES PARA TOLDILLOS	UND	11,00	$ 83.688,00	$ 920.568,00	11,00	$ 920.568,00	100%	SALADO	VER MEMORIA	NP9.1	MAYO	11,00	$ 920.568,00	0,00	$ -		
9,02	SISTEMA DE SONDEO POR MEDIO DE SONDA ELECTRICA	UND	2	$ 181.273,00	$ 362.546,00	2,00	$ 362.546,00	100%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	NP 2.01	MAYO	2,00	$ 362.546,00	0,00	$ -		
9,03	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$ 27.684,00	$ 55.368,00	2,00	$ 55.368,00	100%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	02.02	MAYO	2,00	$ 55.368,00	0,00	$ -		
				SUBTOTAL CAPITULO 1	$ 1.338.482		$ 1.338.482,00							$ 920.568,00				
10	C.S 20 DE JULIO																			
10,01	INSTALACION CERRADURA POMO	UND	1	$ 62.233,00	$ 62.233,00	1,00	$ 62.233,00	100%	20 DE Julio	VER MEMORIA	10.1	ABRIL	1,00	$ 62.233,00	0,00			
				SUBTOTAL CAPITULO 2	$ 62.233		$ 62.233,00							$ 62.233,00				

ACTA 1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD CIMA	$	10.566.481,06
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD TOPACIO	$	18.933.489,00
COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$	29.499.970,06
ADMINISTRACION 20%	$	5.899.994,01
IMPREVISTOS 1%	$	294.999,70
UTILIDAD 4%	$	1.179.996,80
VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$	36.874.962,58

ACTA 1		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
SUBTOTAL UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO	$	8.750.600,46
SUBTOTAL UNIDAD INTERMEDIA SUR	$	7.627.953,69
SUBTOTAL UNIDAD INTERMEDIA JORDAN 8VA ETAPA	$	2.127.189,90
SUBTOTAL UNIDAD INTERMEDIA SALADO	$	1.338.482,00
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD PICALEÑA	$	1.348.060,00
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD GAVIOTA	$	36.224,00
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD CHAPETON	$	343.628,00
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD TOPACIO	$	531.794,16
SUBTOTAL CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO	$	62.233,00
COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$	22.166.165,21
ADMINISTRACION 20%	$	4.433.233,04
IMPREVISTOS 1%	$	221.661,65
UTILIDAD 4%	$	886.646,61
VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$	27.707.706,51

VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$	36.874.962,58
VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$	27.707.706,51
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	64.582.669,09
PORCENTAJE EJECUTADO		45%

CONTRATISTA	SUPERVISOR:	APOYO A LA SUPERVISION
INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S. ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE.	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO USI	ING JUAN CARLOS ALFONSO . USI