INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 Y FINAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y HÁBITAT

ALCALDÍA DE DABEIBA – ANTIOQUIA

(Del 07 de noviembre al 07 de diciembre de 2025)

CONTRATO No. CI 072 de 2025	**C**ONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSO PARA EL APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES EN DIFERENTES ESTRUCTURAS FÍSICAS PUBLICAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DABEIBA
FECHA DEL CONTRATO:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE DABEIBA
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MESE

El valor total del contrato se discrimina de la siguiente manera, según lo firmado entre la EDURHA DABEIBA y el Municipio de Dabeiba así:

Descripción	Valor
Valor recursos a administrar	$39.600.000,00
Honorarios de administración	$400.000,00
Total	$40.000.000,00

CONTRATOS DERIVADOS:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NRO. DEL CONTRATO	PS – 043 DE 2025
Contratación	Secop 2 - Invitación Privada de la convocatoria
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS FÍSICAS PUBLICAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA.
Contratante:	EDURHA DABEIBA NIT: 901.809.163-4
Supervisor:	EDURHA DABEIBA
Contratista:	SERVICIOS Y SUMINISTROS COSMOS S.A.S.
Nit:	900.093.991-7
Valor del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML ($39.600.000)
Firma del contrato:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo inicial:	QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Acta de inicio	1 DE DICIEMBRE DE 2025
Terminación inicial:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

FICHA TÉCNICA

ITEM	LUGARES A DESINFECTAR	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	UBICACIÓN	PRECIO
1	COLISEO MUNICIPAL	1.118,00	BARRIO LA PLAYITA	$ 3.354.000
2	ALCALDIA	3.360	ZONA CENTRO	$ 10.080.000
3	CENTRO DEL ADULTO MAYOR	635	BARRIO ELCHINO	$ 1.905.000
4	CENTRO DIA	462	BARRIO LA MESETA	$ 1.386.000
5	CENTRO DEL CUIDADO INFANTIL	473	BARRIO ALFONSO LOPEZ	$ 1.419.000
6	PLAZA DE MERCADO	2.801,00	ZONA CENTRO	$ 8.403.000
7	PLANTA DE SACRIFICIO	177	BARRIO LA PLAYITA	$ 531.000
8	CASA DE LA CULTURA	1860	ZONA CENTRO	$ 5.580.000
9	PARQUE EDUCATIVO	989	ZONA CENTRO	$ 2.967.000
10	ESCUELA PABLO SEXTO	312	BARRIO ELCHINO	$ 936.000
11	CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL	1.013	BARRIO OBRERO	$ 3.039.000
SUB TOTAL				$ 39.561.000
HONORARIOS				$ 400.000
TOTAL				$ 40.000.000

CONTROL FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR	ACTA 1 Y FINAL	ACUMULADO	SALDO
Valor recursos a administrar	$39.600.000,00	$39.600.000,00	$39.600.000,00	$ 0
Honorarios de administración	$400.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$ 0
Total	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$ 0

- **CONCEPTO DEL SUPERVISOR RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y CALIDAD DE INFORMES PRESENTADOS:**

"***C****ONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSO PARA EL APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES EN DIFERENTES ESTRUCTURAS FÍSICAS PUBLICAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DABEIBA"*

Como resultado del proceso de supervisión efectuado al Contrato Interadministrativo de Mandato en la modalidad de Administración Delegada de Recursos, cuyo objeto fue el apoyo y atención integral orientada a la prevención de enfermedades mediante la prestación de servicios de fumigación para el control integral de plagas y roedores en diferentes estructuras físicas públicas del Municipio de Dabeiba, se concluye que la ejecución contractual se desarrolló de manera satisfactoria, oportuna y conforme a lo establecido en los documentos contractuales y la normativa vigente.


Durante el periodo de ejecución, la entidad mandataria cumplió con las obligaciones técnicas, administrativas y operativas, garantizando la correcta aplicación de los procedimientos de fumigación, el uso de productos autorizados por las autoridades sanitarias y la adopción de medidas de seguridad y bioseguridad necesarias para proteger la integridad de los usuarios y del personal ejecutor. Así mismo, se evidenció una adecuada planeación y organización de las actividades, lo que permitió la intervención efectiva de todas las estructuras físicas programadas.

La supervisión realizada permitió constatar la reducción significativa de la presencia de plagas e infestación de roedores, así como el mejoramiento de las condiciones de higiene y salubridad en espacios de alto uso comunitario, tales como la Alcaldía Municipal, instituciones educativas, centros de atención a población vulnerable, escenarios deportivos y áreas destinadas a la comercialización y manipulación de alimentos. Estos resultados contribuyen directamente a la prevención de enfermedades de origen vectorial y al fortalecimiento de la salud pública en el municipio.

De igual manera, se verificó que los recursos administrados bajo la modalidad de administración delegada fueron utilizados de manera adecuada, eficiente y acorde con el objeto contractual, sin que se evidenciaran desviaciones, incumplimientos o situaciones que afectaran el desarrollo normal del contrato. La documentación soporte presentada, incluyendo registro fotográfico respalda de forma clara y suficiente el cumplimiento del 100% de las actividades contratadas.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

COLISEO MUNICIPAL






ALCALDIA





CENTRO DEL ADULTO MAYOR CBA






CENTRO DÍA






CENTRO DEL CUIDADO INFANTIL





PLAZA DE MERCADO










PLANTA DE SACRIFICIO







CASA DE LA CULTURA	
	

PARQUE EDUCATIVO	
	
	

ESCUELA PABLO VI	
	
	

CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL	
	
	

- **HACE PARTE DEL PRESENTE INFORME LO SIGUIENTE:**

  - Factura de Venta
  - Seguridad Social Integral del Periodo a cobrar
  - Registro fotográfico
  - Informe del contratista

DANIEL DARIO CANO HERRERA
Gerente General
Supervisor