INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO:	**CONVENIO SOLIDARIO N° 148-CONS-2025**
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ**
PERIODO DEL INFORME:	**TERCER INFORME: DEL 15 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE 2025.**

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

De acuerdo a las obligaciones pactadas en la cláusula **tercera** del convenio Las partes deberán desarrollar el objeto del Convenio de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por la Entidad Estatal en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas, las cuales hacen parte integral del presente Convenio.

CONVENIO VEREDA EL DORADO

No.	OBLIGACIONES CLAUSULA TERCERA	ACTIVIDADES (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")	ANEXOS (Señalar el No. del anexo)
1	Mejoramiento mediante adición de material granular	Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas La Unión- Fragua Fortuna- Libertadores- Florida Blanca- Resguardo Indígena mediante la adicción de material granular de 372 m3.	Anexo 1 Registro fotográfico
2	Mejoramiento mediante adición de material granular	Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas Florida Dos- Florida Uno- La Chorrosa- El Diviso- Aguas Claras mediante la adicción de material granular de 336 m3.	Anexo 2 Registro fotográfico

3	Mejoramiento mediante adición de material granular	Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas La Sardina-La Esperanza- El Triunfo-Rosal mediante la adicción de material granular de 264 m3.	Anexo 3 Registro fotográficos
4	Mano de Obra	La comunidad de las veredas La Unión- Fragua Fortuna- Libertadores- Florida Blanca- Resguardo Indígena realizaron mano de obra calificada y no calificada.	Anexo 4 Registro fotográficos
5	Mano de Obra	La comunidad de las veredas Florida Dos- Florida Uno- La Chorrosa- El Diviso- Aguas Claras realizaron mano de obra calificada y no calificada.	Anexo 5 Registro fotográficos
6	Mano de Obra	La comunidad de las veredas La Sardina- La Esperanza- El Triunfo-Rosal realizaron mano de obra calificada y no calificada.	Anexo 6 Registro fotográficos

Las obligaciones estipuladas en el clausulado de obligaciones generales del contratista aplicable al convenio solidario celebrados con el municipio de Albania (Caquetá), fueron cumplidas en su totalidad.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe, 18 de noviembre de 2025.


Cordialmente,


ANGELA TOVAR COLLAZOS
C.C. 40.775.501 de Florencia
Contratista


REGISTRO FOTOGRAFICO


ANEXOS 1

Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas La Unión- Fragua Fortuna- Libertadores- Florida Blanca- Resguardo Indígena mediante la adicción de material granular de 372 m3.















N 1°14'37.49496" LAT
W 75°52'14.26548" LON
Altitud: 299 yd a.s.l
15/10/2025 8:29 a. m.



N 1°14'37.4676" LAT
W 75°52'13.7334" LON
Altitud: 294 yd a.s.l
15/10/2025 8:30 a. m.



N 1°14'35.78316" LAT
W 75°52'17.88708" LON
Altitud: 299 yd a.s.l
15/10/2025 7:44 a. m


28 oct 2025 11:19:52 a. m.
117° SE
Albania-Curillo
Albania
Caquetá
Altitud:295.2msnm
Velocidad:0.3km/h


28 oct 2025 11:15:15 a. m.
117° SE
Albania Curillo
Albania
Caquetá
Altitud:291.0msnm
Velocidad:0.0km/h



14 octubre 2025
7:30 am
Resguardo
Indígena
Albania Caquetá



14 octubre 2025
8:50 am
Resguardo
Indígena
Albania Caquetá



14 octubre 2025
9:45 am
Resguardo
Indígena
Albania Caquetá

ANEXOS 2

Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas Florida Dos- Florida Uno- La Chorrosa- El Diviso- Aguas Claras mediante la adicción de material granular de 336 m3.












18 oct 2025 10:42:23 a. m.
1.2746483333333334N 75.87?845W ±1.50m
354° N
Albania



18 oct 2025 10:32:01 a. m.
1.2752416666666666N 75.87267333333332W ±3.70m
65° NE


26 octubre 2025
9: am
Vereda El Diviso
Albania Caquetá


25 octubre 2025
7:50 am
Vereda El Diviso
Albania Caquetá


16/10/2025 1:27 p. m.
218° SW
Altitud:983.2ft
Velocidad:0.0mi/h
Número de índice: 46



15/10/2025 4:31 p. m.
296° NW
Número de índice: 21


16/10/2025 1:27 p. m.
218° SW
Altitud:983.2ft
Velocidad:0.0mi/h
Número de índice: 46


15/10/2025 4:06 p. m.
319° NW

ANEXOS 3


Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas La Sardina-La Esperanza- El Triunfo-Rosal mediante la adicción de material granular de 264 m3.











24 septiembre
2025 3:13 pm
vereda El Triunfo
Albania Caquetá



24 septiembre
2025 4:55 pm
vereda El Triunfo
Albania Caquetá
24 sept 2025 4:54:19 p. m.


25 septiembre
2025 7:30 am
vereda La
Esperanza
Albania Caquetá


24 sept 2025 4:48:37 p. m.


ANEXO 4

La comunidad de las veredas La Unión- Fragua Fortuna- Libertadores- Florida Blanca- Resguardo Indígena realizaron mano de obra calificada y no calificada











ANEXO 5

La comunidad de las veredas Florida Dos- Florida Uno- La Chorrosa- El Diviso- Aguas Claras realizaron mano de obra calificada y no calificada.














27 octubre 2025
10:30 am
Vereda El Diviso
Albania Caquetá
25 oct 2025 10:04:16 a. m.


18 oct 2025 10:30:39 a. m.
1.2752100000000002N 75.87269666666666W ±1.40m
3° N
Altitud:299.2msnm
Velocidad:2.8km/h


16/10/2025 1:03 p. m.
299° NW
Numero de indice: 34


16/10/2025 4:06 p. m.
302° NW
Número de índice: 12


16/10/2025 12:36 p. m.
324° NW
Número de índice: 29


16/10/2025 1:05 p. m.
317° NW
Número de índice: 36

Anexo 6

La comunidad de las veredas La Sardina- La Esperanza- El Triunfo-Rosal realizaron mano de obra calificada y no calificada.









Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

Junta de Acción de Comunal / Contratista	ASOJUNTAS			**Nit**	900.468.237-2
Tipo / Nº Contrato	CONVENIO SOLIDARIO Nº 148-CONS-2025	**Fecha**		**Vereda que Firma**	LA UNION
VEREDA BENEFICIARIAS	LA UNION - FRAGUA FORTUNA - LIBERTADORES - FLORIDA BLANCA - RESGUARDO INDIGENA				
Objeto	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"				

MEJORAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR – 62 Viajes –372 m^3

Nº VIAJE	FECHA	HORA	PLACA VOLQUETA	UBICACIÓN DESCARGUE	FIRMA RECIBIDO
1.	15-10-2025	7:44 Am.	MAH 787	Vereda Florida blanca	Consuelo poloche
2.	15-10-2025	7:51 Am.	MQD 491	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
3.	15-10-2025	8:08 Am.	SKJ 229	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
4.	15-10-2025	8:13 Am.	OZD 092	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
5.	15-10-2025	8:30 Am.	TBO 330	Vereda Florida Blanca	consuelo poloche
6.	15-10-2025	9:01.	FLA 373	Vereda Florida Blanca	consuelo poloche
7.	15-10-2025	9:15 Am.	MAH. 787	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
8.	15-10-2025	9:20 Am	SKJ 229	Vereda Florida Blanca	consuelo poloche
9.	15-10-2025	9:37 Am.	MQD 491	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
10.	15-10-2025.	10:27 Am	OZD 092	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

Albania Tierra panelera y cultura

Convenios Solidarios

11.	15-10-2025	11:00 Am	TBO 330	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
12.	15-10-2025	11-30 Am.	SAW 350	Vereda Florida Blanca	Consuelo poloche
13.	28-10-2025	9+52'. AM.	NVP 680	100 MTS. despues del K.4	Fer. T. Y.
14.	28-10-2025	9+55'. AM.	MAH 787	120 MTS. Despues del K.4 - VIA. TURILLO	Fer. T. Y.
15.	28-10-2025	10- A.M.	TBO 330	150 MTS. Despues del K.4. VIA. TURILLO	Fer. T. Y.
16.	28-10-2025	10-55.. AM.	OZD 092	Frente. casa. de. ALINIO. SANCHES.	Fer. T. Y.
17.	28-10-2025	11+1'.. AM.	MAH 787	FRENTE. Predio de. Fernando Rivera.	Fer. T. Y.
18.	28-10-2025	11+20'. AM.	NVP 680	Frente predio de. Fernando Rivera.	Fer. T. Y.
19.	28-10-2025	11+35'. AM.	TBO 330	Frente a la Escuela. Vereda la Union	Fer. T. Y.
20.	28-10-2025	12+15'	NVP 680	Frente. predio de Mireya. Escalante.	Fer. T. Y.
21.	28-10-2025	12+25'	OZD 092	Diagonal. casa de. Mireya. Escalante.	Fer. T. Y.
22.	28-10-2025	12+35'	MAH 787	Frente. predio de Raul. Olaya.	Fer. T. Y.
23.	28-10-2025	12+40'	TBO 330	Frente. casa de. Nelson. el. Indio.	Fer. T. Y.
24.	28-10-2025	2+20'. PM.	NVP 680	Frente. predios. de. Nelson el Indio.	Fer. T. Y.
25.	28-10-2025	2+30' PM.	OZD 092	Diagonal. potreros de Isaac Ramon.	Fer. T. Y.
26.	27-10-2025	7:00 AM	MQO 491	Vereda Pradera Fortuna	Alino Rodriguez

Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

27.	27-10-2020	7:30. Am.	SAW - 350	Vereda fragua Fortuna	Alino Rodriguez
28.	27-10-2020	7:45 AM	SAB - 741	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
29.	27-10-2020	8: AM.	NVP - 680	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
30.	27-10-2020	8:30 AM	MQD - 491	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
31.	27-10-2020	80:30 AM	NVP - 680	Vereda fragua Fortuna	Alino Rodriguez
32.	27-10-2020	9:30 AM.	SAW - 350	Vereda fragua Fortuna	Alino Rodriguez
33.	27-10-2020	9:45 AM.	SKJ - 229	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
34.	27-10-2020	9:50 AM	TBO - 330	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
35.	27-10-2020	1:00 PM.	FLA - 373	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
36.	27-10-2020	3:00 PM	OZD - 092	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
37.	27-10-2020	2:30 PM	SAW - 350	Vereda fragua fortuna	Alino Rodriguez
38.	27-10-2020	5:30 PM.	SAB - 741	Vereda fragua fortuna.	Alino Rodriguez
39.	25-10-2020	7:00 PM	OZD 092	Vereda libertadores	Luis H cuenca
40.	25-10-2020	7:15 PM	TBO 330	Vereda libertadores	Luis H cuenca
41.	25-10-2020	7:30 PM	SAW 350	Vereda libertadores	Luis H cuenca
42.	25-10-2020	7:42 pm	MAH 787	Vereda libertadores	Luis H cuenca

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

pdet | Acción Comunal | Albania Tierra panelera y cultural | Convenios Solidarios

43.	25-10-2020	8:00 AM	MQD 491	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
44.	25-10-2020	9:30 AM	SKJ 229	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
45.	25-10-2020	10: AM.	FIA 373	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
46.	25-10-2020	10:30 Am.	NUP 680	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
47.	25-10-2020	12:08 PM	OZD 092	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
48.	25-10-2020	1:00 PM.	TBO 330	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
49.	25-10-2020	1:30 PM	SAW 350	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
50.	25-10-2020	2:00 PM.	MAH 787.	Vereda libertadores	Luis H Cuenca
51.	14-10-2020	7:30 AM	MQD - 491	Resguardo indigena	Martha Poloche
52.	14-10-2020	7:45 AM	SAW - 350	Resguardo indigena	Martha Poloche.
53.	14-10-2020	8:00 Am	NUP - 680	Resguardo indigena	Martha Poloche
54.	14-10-2020	8:30 AM	TBO - 330	Resguardo indigena	Martha Poloche
55.	14-10-2020	8:50 AM	SAB - 741	Resguardo indigena	Martha Poloche
56.	14-10-2020	9:00 AM	SKJ 229	Resguardo indigena	Martha Poloche
57.	14-10-2020	9:30 AM	FLA 373	Resguardo indigena	Martha Poloche
58.	14-10-2020	9:45 AM.	NUP 680.	Resguardo indigena	Martha Poloche

59.	14-10-2025.	10:0 Am	SAW - 350	Resguardo indígena	Martha Baloche
60.	14-10-2025	10:30 Am	HAH - 787	Resguardo indígena	Martha Baloche
61.	14-10-2025	10:45 Am	HRD - 491	Resguardo indígena	Martha Baloche
62.	14-10-2025.	11:30 Am	NVP - 680.	Resguardo indígena	Martha Baloche

MANO DE OBRA

Registro Fotográfico – Obreros de la Comunidad

Firma Presidente JAC

Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

Junta de Acción de Comunal / Contratista	ASOJUNTAS			**Nit**	900.468.237-2
Tipo / Nº Contrato	CONVENIO SOLIDARIO Nº 148-CONS-2025	**Fecha**		**Vereda que Firma**	FLORIDA DOS
VEREDA BENEFICIARIAS	FLORIDADOS - FLORIDA UNO - LA CHORROSA - EL DIVISO - AGUAS CLARAS				
Objeto	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"				

MEJORAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR – 56 Viajes –336 m^3

Nº VIAJE	FECHA	HORA	PLACA VOLQUETA	UBICACIÓN DESCARGUE	FIRMA RECIBIDO
1.	18/10-2025	8:02 Am	NVP- 680	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
2.	18/10-2025	8:34 Am	MAH- 787	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
3.	18/10-2025	8:45 Am	TBD- 330	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
4.	18/10/2025	9:10 Am	SAW - 350	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
5.	18/10/2025	9:30 Am	SAB - 741	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
6.	18/10/2025	9:45 Am	FLA - 373	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
7.	18/10/2025	10:05 Am	SKJ - 229	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
8.	18/10/2025	10:33 Am	MQO - 491	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
9.	18/10/2025	10:48 Am	OZO - 092	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
10.	18/10/2025	11:05 Am	TBO - 330	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

Albania Tierra panelera y cultural

Convenios Solidarios

11.	18-10-2025	10:59 Am	NVP - 330	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
12.	1810-2025	11. 25 Am	SAW - 350	VEREDA FLORIDADOS	JAIDER CERÓN
13.	22-10-2025	2: 10 PM	SAW - 350	Vereda Florida Uno	Bernardino Rodriguez
14.	22-10-2025	2: 22 PM	MAH - 787	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
15.	22-10-2025	2: 41 PM	SKJ - 229	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
16.	22-10-2025	3: 30 PM	SAB - 741	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
17.	22-10-2025	3: 51 PM	SAW - 350	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
18.	22-10-2025	4: 00 PM	MAH - 787	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
19.	22-10-2025	4: 08 PM	SKJ - 229	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
20.	22-10-2025	4: 30 PM.	MAH - 787.	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez
21.	22-10-2025	4: 45 PM	SAW. 350	Vereda Florida Uno	Bernardino Rodriguez
22.	22-10-2025	5: 00 PM.	SAW - 350	Vereda Florida uno	Bernardino Rodriguez.
23.	18-10-2025	10: 32 Am	MAH - 787	Vereda la chamba	Luisa fernanda Trujillo
24.	18-10-2025	11: 00 Am	SAB - 741	Vereda la chamba	Luisa fernanda Trujillo
25.	18-10-2025	11: 05 Am	079 - 092.	Vereda la chamba	Luisa fernanda Trujillo
26.	20-10-2025	7: 45 Am	NVP - 680	Vereda la chamba	Luisa fernanda Trujillo

27.	20-10-2020	7:50 AM	MAH - 787	Vereda la Chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
28.	20-10-2020	8:00 AM	TBD - 330	Vereda la Chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
29.	20-10-2020	8:02 AM	MRD - 491	Vereda la chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
30.	20-10-2020	9:30 AM	NVP - 680	Vereda la Chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
31.	20-10-2020	9:00 AM	SAW - 350	Vereda la Chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
32.	20-10-2020	10: AM.	SKJ - 229	Vereda la chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
33.	20-10-2020	11: am	MAH - 787	Vereda la chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
34.	20-10/2020	11:30 AM	TBD - 330	Vereda la chamorra	Luisa Fernanda Trujillo
35.	25-10-2020	7:50 AM	MRD - 491	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano
36.	25-10-2020	7:37 AM	SAB - 741	Vereda al Diviso	Rosa Maria Cano
37.	25-10-2020	8:00 AM	NVP - 680.	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano
38.	25-10-2020	8:15 AM	TBD - 330	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano
39.	25-10-2020	8:30 AM	SAW - 350	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano
40.	26-10-2020	9: AM.	FLA - 373	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano
41.	26-10-2020	9:30 AM	070 - 092	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano
42.	26-10-2020	9:45 AM	SKJ - 229	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cano

43.	27-10-2025	10:00 Am	MQD- 491	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cerra
44.	27-10-2025	10:30 Am	SAB- 741	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cerra
45.	27-10-2025	11:00 Am	NVP- 680.	Vereda el Diviso	Rosa Maria Cerra
46.	27-10-2025	11.30 Am	TBO- 330.	Vereda el Diviso.	Rosa Maria Cerra
47.	15-10-2025	7:00 Am	MQD- 491	Vereda Aguas claras	
48.	15-10-2025	7:40 Am	SAW- 741	Vereda Aguas claras	
49.	15-10-2025	8:00 Am	NVP- 680	Vereda Aguas claras	
50.	16-10-2025	8:30 Am	TBO- 330	Vereda Aguas claras	
51.	16-10-2025	9: Am	SAW- 350	Vereda Aguas claras	
52.	16-10-2025	12:30. pm	MQD- 491	Vereda Aguas claras	
53.	16-10-2025	1:5 PM	SAW- 741	Vereda Aguas claras	
54.	16-10-2025	2:00 pm	NVP- 680.	Vereda Aguas claras	
55.	16-10-2025	2:30 pm	TBO 330	Vereda Aguas claras	
56.	16-10-2025	3:00 pm	SAW- 350.	Vereda Aguas claras.	

MANO DE OBRA

Registro Fotográfico – Obreros de la Comunidad

Ermila ALDANA. V. CC. 69016796

Firma Presidente JAC

Junta de Acción de Comunal / Contratista	ASOJUNTAS			**Nit**	900.468.237-2
Tipo / Nº Contrato	CONVENIO SOLIDARIO Nº 148-CONS-2025	**Fecha**		**Vereda que Firma**	LA ESPERANZA
VEREDA BENEFICIARIAS	LA SARDINA - LA ESPERANZA - EL TRIUNFO-ROSAL				
Objeto	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"				

MEJORAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR – 44 Viajes –264 m^3

Nº VIAJE	FECHA	HORA	PLACA VOLQUETA	UBICACIÓN DESCARGUE	FIRMA RECIBIDO
1.	24.09.25	2.14 pm	MQD 491	vereda Triufo	Carlos ALBERTO
2.	24.09.25	2.23 pm	OZD.092	vereda Triufo	carlos ALBERTO
3.	24.09.25	2.28 pm	SAW 350	vereda triufo	Carlos ALBERTO
4.	24.09.25	2 31 pm	MAH 787	Vereda Triufo	carlos ALBERTO
5.	24.09.25	3 10 pm	SKJ 229	vereda Triufo	Carlos ALBERTO
6.	24.09.25	3 13 pm	SAB 741	vereda Triufo	Carlos ALBERTO
7.	24.09.25	4 48 pm	MQD 491	vereda Triufo	Carlos ALBERTO
8.	24.09.25	4 52 pm	OZD 092	vereda Triufo	carlos ALBERTO
9.	24.09.25	4 55 pm	SAW 350	vereda Triufo	carlos ALBERTO
10.	24.09 25	6 30 pm	MAH 787	vereda triufo	carlos ALBERTO

11.	24-09-25	11-08 AM	RDB657	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo
12.	24-09-25	10-47 AM	OZD 092	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo
13.	24-09-25	11-00 -AM	MQD 491	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo
14.	24-09-25	11-04-AM	TBO 330	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo
15.	24-09-25	11-02-AM	SAW 350	Vereda la sardina	Luis Anibal Popillo
16.	24-09-25	11-15-AM	MAH 787	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo
17.	24-09-25	12-03-PM	RDB 657	Vereda la sardina	Luis Anibal Popillo
18.	24-09-25	12-09 PM	OZD 092	Vereda La sardina	Luis Anibal Popillo
19.	24-09-25	12-25-PM	MQD 491	Vereda La sardina	Luis Anibal Popillo
20.	24-09-25	01-11-PM	SAW 350	Vereda La Sardina	Luis Anibal Popillo
21.	24-09-25	01-15 PM	MAH 787	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo
22.	24-09-25	01-30 PM	SAW 330	Vereda la Sardina	Luis Anibal Popillo.
23.	25-09-25	07-30 Am	TGO.330	Vereda la esperanza	Jose S. Maria Aldanibal
24.	25-09-25	07-40 Am	OZD.092	Vereda la Esperanza	Jose S. Maria Tenbes
25.	25-09-25	07-55 Am	SAW 350	Vereda la Esperanza	Jose S. Maria Aldanibal
26.	25-09-25	08-70 Am	MAH 787	Vereda la Esperanza	Jose S. Maria Aldanibal

27.	25-09-25	8-30 Am	MAH787	Vereda la Esperanza	José Silvano Mahecha Te
28.	25-09-25	09-00 Am	RDB657	Vereda la Esperanza	José Silvano Mahecha Tec
29.	25-09-25	09-30 Am	T60330	Verenda la Esperanza	José Silvano Mahecha Tec
30.	25-09-25	09-45 Am	MQD497	Vereda la Esperanza	José Silvano Mahecha Tec
31.	25-09-25	05-30 Pm	T60330	Vereda la Esperanza	José Silvano Mahecha Tec
32.	25-09-25	09-55 Am	OZD092	Vereda la Esperanza	José Silvano Mahecha Tec
33.	25-09-25	09-59 Am	SAW350	vereda la esperanza	José Silvano Mahecha Te
34.	27-10-25	7:00 Am	TBO-330	Vereda El Rural	Wilian Horta
35.	27-10-25	7.30 Am	OTD-092	Vereda al Rural	Wilian Horta
36.	27-10-25	7.45 AM	SAW-350	Vereda al Rural	Wilian Horta
37.	27-10-25	8.00 Am	MAH-787	Vereda al Rural	Wilian Horta
38.	27-10-25	8:02 Am	MQD-491	Vereda al Rural	Wilian Horta
39.	27-10-25	11.00 Am	SAW 350.	Vereda al Rural	Wilian Horta
40.	27-10-25	9:30 Am	NUP 680	Vereda al Rural	Wilian Horta
41.	27-10-25	8:30 Am	FIA-373	Vereda al Rural	Wilian Horta
42.	27-10-25	10:00 Am	SKJ-229	Vereda al Rural	Wilian Horta

43.	27-10-2021	10:30 AM	330 - 330	Vereda el Rosal	William Hoyos
44.	27-10-2021	11.00 AM	070 - 072.	Vereda el Rosal.	William Hoyos

MANO DE OBRA

Registro Fotográfico – Obreros de la Comunidad

JOSE S. Mary P Molombo Tiri

Firma Presidente JAC