INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO:	**CONVENIO SOLIDARIO N° 148-CONS-2025**
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ**
PERIODO DEL INFORME:	CUARTO INFORME: DEL 11 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

De acuerdo a las obligaciones pactadas en la cláusula **tercera** del convenio Las partes deberán desarrollar el objeto del Convenio de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por la Entidad Estatal en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas, las cuales hacen parte integral del presente Convenio.

CONVENIO VEREDA EL DORADO

No.	OBLIGACIONES CLAUSULA TERCERA	ACTIVIDADES (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")	ANEXOS (Señalar el No. del anexo)
1	Mejoramiento mediante adición de material granular	Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas Lisboa-Argentina mediante la adicción de material granular de 150 m3.	Anexo 1 Registro fotográfico
2	Mejoramiento mediante adición de material granular	Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas la Samaria-Mercedes-Berlín mediante la adicción de material granular de 138 m3.	Anexo 2 Registro fotográfico
3	Mano de Obra	La comunidad de las veredas Lisboa-Argentina realizaron mano de obra calificada y no calificada.	Anexo 4 Registro fotográficos

4	Mano de Obra	La comunidad de las veredas la Samaria-Mercedes-Berlín realizaron mano de obra calificada y no calificada.	Anexo 5 Registro fotográficos

Las obligaciones estipuladas en el clausulado de obligaciones generales del contratista aplicable al convenio solidario celebrados con el municipio de Albania (Caquetá), fueron cumplidas en su totalidad.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe, 18 de noviembre de 2025.


Cordialmente,


ANGELA TOVAR COLLAZOS
C.C. 40.775.501 de Florencia
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXOS 1

Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas Lisboa-Argentina mediante la adicción de material granular de 150 m3.











11 oct 2025 4:10:04 p. m.
1.1928750000000001N 75.884321666666666W
20° N



11 oct 2025 2:39:29 p. m.
1.192865N 75.884646666666667W
20° N


11 oct 2025 4:23:10 p. m.
1.1929433333333332N 75.883266666666667W
23° NE



11 oct 2025 4:39:19 p. m.
1.1929416666666666N 75.87939W
22° N


ANEXOS 2


Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de las veredas la Samaria-Mercedes-Berlín mediante la adicción de material granular de 138 m3.













24 octubre 2025
2:10 pm
Vereda El Berlín
Albania Caquetá



24 octubre 2025
5:00 pm
Vereda El Berlín
Albania Caquetá


ANEXO 3

Comunidad de las veredas Lisboa-Argentina regando el material de playa sobre la vía terciarias de las veredas en mención.










ANEXO 4

Comunidad de las veredas la Samaria-Mercedes-Berlín regando el material de playa sobre la vía terciarias de las veredas en mención.





Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

Junta de Acción de Comunal / Contratista	ASOJUNTAS			**Nit**	900.468.237-2
Tipo / Nº Contrato	CONVENIO SOLIDARIO Nº 148-CONS-2025	**Fecha**		**Vereda que Firma**	LISBOA
VEREDA BENEFICIARIAS	LISBOA – ARGENTINA				
Objeto	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"				

MEJORAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR – 25 Viajes –150 m^3

Nº VIAJE	FECHA	HORA	PLACA VOLQUETA	UBICACIÓN DESCARGUE	FIRMA RECIBIDO
1.	11-oct-2025	8:16 am	MAH 787	Portón Rivera-Caliche	Pedro LUNA
2.	11-oct-2025	8:25 am	TBO 330	Portón Rivera-Caliche	Pedro LUNA
3.	11-oct-2025	8:38 am	NVP 680	Portón Rivera-Caliche	Pedro LUNA
4.	11 oct-2025	9:11 am	MQD 491	Frente palomera	Pedro LUNA
5.	11 oct 2025	9:00 am	OZD 091	Frente escuela	Pedro LUNA
6.	11 oct 2025	10:29 am	MAH 787	Porton Rivera-caliche	Pedro LUNA
7.	11 oct 2025	11:32 am	MQD 491	Frente palomera	Pedro LUNA
8.	11 oct 2025	11:44 am	TBO 330	Porton viejo	Pedro LUNA
9.	11 oct 2025	11:54 am	NVP 680	Transformador caliche	Pedro LUNA
10.	11 oct 2025	11:48 am	OZO 091	Frente Aguas claras	Pedro LUNA

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

Albania Tierra panelera y cultural

Convenios Solidarios

11.	11 oct 2025	12: 31 pm	MAH 787	Frente palma africana	PEDRO LUNA
12.	11 oct 2025	2:19 pm	MQD 491	Frente corral Julio.	PEDRO LUNA
13.	11 oct 2025	2:25 pm	TBO 330	Frente casa Julio	Pedro LUNA
14.	11 oct 2025	2:40 pm	NVP 680	Frente olimpo	Pedro LUNA
15.	11 oct 2025	4:45 pm	TBO 330	Lindera Lisboa-Arg	Pedro LUNA
16.	11.oct 2025	2:21 PM	OZD 092	F. caño Montero	José I Barrera
17.	11.oct 2025	2.39 PM	MAH 787	F caño Montero	José I Barrera
18.	11.oct.2025	4.10 PM	NVP 680	antes de la curba	José I Barrera
19.	11.oct.2025	4.23 PM	OZD 092	F. dela laguna	José I Barrera
20.	11 oct.2025	4.30 PM	MAH 787	Curba cantarilla	José I Barrera
21.	11.oct.2025	4.39 PM	TBO 330	bajada antes dentro loco	José I Barrera
22.	16.oct.2025	9.48 AM	TBO 330	F. dentrada loco	José I Barrera
23.	16.oct.2025	10.00 AM	MQD 491	F. jamel	José I Barrera
24.	16 oct.2025	11.45 AM	TBO 330	encesid dentada Diowe	José I Barrera
25.	16.oct.2025	12:00 PM	MQD 491	F. jamel.	José I Barrera

Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

MANO DE OBRA

Registro Fotográfico – Obreros de la Comunidad

Edinson Luna
Firma Presidente JAC

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

Junta de Acción de Comunal / Contratista	ASOJUNTAS					**Nit**	900.468.237-2
Tipo / Nº Contrato	CONVENIO SOLIDARIO Nº 148-CONS-2025	**Fecha**		**Vereda que Firma**	LA SAMARIA		
VEREDA BENEFICIARIAS	LA SAMARIA - MERCEDES – BERLIN						
Objeto	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL QUE INTERCOMUNICA LAS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO ALBANIA CAQUETÁ"						

MEJORAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR – 23 Viajes – 138 m^3

Nº VIAJE	FECHA	HORA	PLACA VOLQUETA	UBICACIÓN DESCARGUE	FIRMA RECIBIDO
1.	24/10/25	2:10 PM	MAH - 787	Entrado Leones al fondo	
2.	24/10/25	2:15 PM	MQD-491	Entrado Leones al fondo	
3.	24/10/25	2:20 PM	SAW - 350	Entrado Leones fondo	
4.	24/10/25	2:30 PM	TBO 330	entrado Leones don Roque	
5.	24 10/25	4:35 PM	MQD-491	Entrado Leones al fondo	
6.	MAH -24/10/25	4:40	MAH-787	entrado Rolando Bernardes	
7.	24/10/25	4:45	TBO 330	entrado Rolando Bernardes	
8.	24/10/25	5 PM	SAW - 350	Entrado Leones al fondo	
9.	30/10/25	4. PM	MAH - 787	Entrado donde Roque	
10.	30/10/25	12:56 PM	SAW. 350	Vereda samaria	N/S/ M C

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

pdet | Acción Comunal | Albania Tierra panelera y cultural | Convenios Solidarios

11.	30/10/25.	12:00 PM	MAH 787	Vereda Samaria	Nury M e.
12.	30/10/25	12:30 PM	MQD - 491	Vereda Samaria	Nury M e.
13.	30/10/25	12. 35 PM	SAW - 350	Vereda Samaria	Nury M e.
14.	30/10/25	12.50 PM	TBO - 330	Vereda Samaria	Nury M e.
15.	30/10/25	1:00 PM	MQD- 491	Vereda Samaria	Nury M e.
16.	30/10-25	1:15 PM	OZD- 091	Vereda Samaria	Nury M e.
17.	30/10/2025	1:30 PM	NVP- 680	Vereda Samaria	Nury M e
18.	30/10/25	1:45 PM	TBO - 330	Vereda Samaria	Nury M e.
19.	28/1025	12:00 PM	MAH-787	Vereda las Mercedes	
20.	28/10-25	12:30 PM	NVP-680.	Vereda las Mercedes	
21.	28/10-25	1:00 PM	MQD-491	Vereda Las Mercedes	
22.	28/10-25	2:30 PM	NVP-680	Vereda las Mercedes	
23.	28/10-25	2:40 PM.	MAH-787	Vereda las Mercedes.	

Municipio de Albania

Despacho del alcalde
Nit: 891.190.431-8

MANO DE OBRA

Registro Fotográfico – Obreros de la Comunidad

Nury Martinez cruz.
Firma Presidente JAC

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

MAEXCA S.A.S.

MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA S.A.S.

NIT. 900.768.578-6

Excavacion, extraccion & transporte de grava & arena

YESSIKA LORENA POLANCO BERMEO identificada con cedula de ciudadanía No 40.614.021 de Florencia Caquetá, representante legal de la empresa **MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETÁ SAS** con Nit 900 768 578-6.

CERTIFICA:

Que la señora **ANGELA TOVAR COLLAZOS** identificado con cédula de ciudadanía No 40.775.501 de Florencia Caquetá, adquirió material para el mantenimiento de las vías que se comunican con el municipio de Albania Caquetá, con las siguientes veredas:

SONRISA 84 M3 (14) VOLQUETADAS
BELLA AURORA 84 M3 (14) VOLQUETADAS
CARMEN BALATA 60 M3 (10) VOLQUETADAS
JARDINES 96 M3 (16) VOLQUETADAS
JASMINEZ 60 M3 (10) VOLQUETADAS
SARDINA 72 M3 (12) VOLQUETADAS
TRIUNFO 60 M3 (10) VOLQUETADAS
ESPERANZA 72 M3 (12) VOLQUETADAS
LIBERTADORES 72 (12) VOLQUETADAS
FRAGUA FORTUNA 78 M3 (13) VOLQUETADAS
PENSILVANIA 78 M3 (13) VOLQUETADAS
CAMPO ALEGRE 60 M3 (10) VOLQUETADAS
VERSALLES 90 M3 (15) VOLQUETADAS
QUEBRADON 78 M3 (13) VOLQUETADAS
OSPINA PÉREZ 60 M3 (10) VOLQUETADAS
TRIUNFO BALATA 60 M3 (10) VOLQUETADAS
PARAÍSO 72 M3 (12) VOLQUETADAS
DELICIAS 60 M3 (10) VOLQUETADAS
PORVENIR 84 M3 (14) VOLQUETADAS
MARGARITAS 90 M3 (15) VOLQUETADAS
LA PAZ 72 M3 (12) VOLQUETADAS
CABAÑA 72 M3 (12) VOLQUETADAS
LISBOA 90 M3 (15) VOLQUETADAS

Direccion: Calle 12 No 2C 45 B/Urb. Altamira, Florencia-Caquetá
E-mail: maexca-sas@hotmail.com Telefono: 3138651755

MAEXCA S.A.S.

MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA S.A.S.
NIT. 900.768.578-6
Excavacion, extraccion & transporte de grava & arena

ARGENTINA 60 M3 (10) VOLQUETADAS
RESGUARDO 72 M3 (12) VOLQUETADAS
FLORIDA BLANCA 72 M3 (12) VOLQUETADAS
SAN ISIDRO 84 M3 (14) VOLQUETADAS
AGUAS CLARAS 60 M3 (10) VOLQUETADAS
DORADO 90 M3 (15) VOLQUETADAS
FLORIDA DOS 72 M3 (12) VOLQUETADAS
CHORROSA 72 M3 (12) VOLQUETADAS
ALTO CASTAÑAL 84 M3 (14) VOLQUETADAS
FLORIDA UNO 60 M3 (10) VOLQUETADAS
DIVISO 72 M3 (12) VOLQUETADAS
ARENOSA 84 M3 (14) VOLQUETADAS
BERLÍN 54 M3 (9) VOLQUETADAS
ROSAL 60 M3 (10) VOLQUETADAS
LA UNIÓN 78 M3 (13) VOLQUETADAS
SAMARIA 54 M3 (98 VOLQUETADAS
MERCEDES 30 M3 (5) VOLQUETADAS

quedando a paz y salvo por todo concepto y toda obligación generada en la adquisición del material requerido.

El material adquirido proviene de la mina la RAYA ubicada en el municipio de Albania Caquetá, con título minero otorgado mediante contrato de concesión FLV-10V, y Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1270 del 15 de diciembre de 2011.

El presente paz y salvo se expide con destino a la Alcaldía Municipal de Albania Caquetá para el convenio solidario No 148-CONS-2025 del 12 de septiembre de 2025

Dado en Florencia Caquetá, a los catorce (14) días de noviembre de 2025

YESSIKA LORENA POLANCO BERMEO
Gerente

Direccion: Calle 12 No 2C 45 B/Urb. Altamira, Florencia-Caquetá
E-mail: maexca-sas@hotmail.com Telefono: 3138651755