	FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL	Código	
		Versión	
		Fecha	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	1	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)	16-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMS-SS-080-2025	27/11/2025	1399	18/11/2025	1702	27/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SRVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE YARUMLA -ANTIOQUIA A TRAVÉS DE ACTIIVDADES DE INCLUSIÓN Y SENSIBIULIZACION

CONTRATISTA	NIT
SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S	901,804,927-1
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
DUBER EDUARDO TOBON VILLA	1,036,613-619
SUPERVISOR	**CARGO**
ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ	SECRETARIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	0	8	Fecha	27/11/2025	a	4/12/2025
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A		N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	27/11/2025	a	4/12/2025
	0	8				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$			18.643.000
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$			18.643.000

PERIODO A CANCELAR	27/11/2025	a	4/12/2025
VALOR A CANCELAR	$ 18.643.000,00		

	ACTA DE PAGO #	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
RELACIÓN DE ACTAS	Acta 1	16-12-2025	$ 18.643.000
	Acta 2		
	Acta 3		
	Acta 4		
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		**$ 18.643.000,00**
SALDO EN CAJA	**$**		**-**

CONSIDERANDO:

1 Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CMC-SS-080-2025 en lo referente a la forma de pago.

2 Que el supervisor del contrato CMS-SS-080-2025 da fe que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.

3 Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:

a) Factura electrónica FE 34 del 12/12/2025
b) "Pago de seguridad social" DICIEMBRE
c) Informe de actividades

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta el día 16-12-2025.

ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ
Secretario De Salud Y Protección Social
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: FERNED PATIÑO E	Revisó: Alejandro Restrepo Gómez	Aprobó: Alejandro Restrepo Gómez
Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretario de Salud y Protección Social	Cargo: Secretario de Salud y Protección Social

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código:	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del presente contrato, se elabora este informe de supervisión con fundamento en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

Mediante la suscripción del presente informe el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en el contenido.

INFORME N°	1	FECHA ELABORACIÓN	16-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMS-SS-080-2025	27/11/2025	1399	18/11/2025	1702	27/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SRVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DE LA SMANA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE YARUMLA -ANTIOQUIA A TRAVÉS DE ACTIIVDADES DE INCLUSIÓN Y SENSIBIULIZACION

CONTRATISTA	NIT
SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S	901,804,927-1
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
DUBER EDUARDO TOBON VILLA	1,036,613-619
SUPERVISOR	**CARGO**
ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ	SECRETARIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	0	8	Fecha	27/11/2025	a	4/12/2025
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A		N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	27/11/2025	a	4/12/2025
	0	8				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$			18.643.000
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$			18.643.000

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN	
PERIODO DEL INFORME	Del 27/11/2025 a 04/12/2025
ANTECEDENTES	La Carta Política de Colombia establece como fin esencial del Estado la garantía de efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Esto implica no solo un marco legal, sino un compromiso activo por parte de las autoridades para servir a la comunidad y asegurar que se cumplan los deberes sociales tanto del Estado como de los particulares. En este contexto, los municipios, como el de Yarumal en Antioquia, tienen la responsabilidad de definir con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias. Esto incluye la optimización del uso de recursos financieros, humanos y técnicos, aplicando los principios de eficacia y eficiencia en la gestión pública, lo que es vital para el desarrollo integral de la comunidad. Según el Artículo 2º de la Constitución, los fines esenciales del Estado comprenden no solo el servicio a la comunidad, sino también la promoción de la prosperidad general, la facilitación de la participación ciudadana y la garantía de un orden justo. En este marco, el municipio de Yarumal, en consonancia con la Constitución y la ley 136 de 1994, asume funciones específicas que incluyen la prestación de servicios públicos, la ordenación del desarrollo territorial, y la promoción de la participación comunitaria. Esto significa que el municipio no solo debe actuar como un proveedor de servicios, sino también como un facilitador del desarrollo social y cultural de sus habitantes, promoviendo espacios de diálogo y cooperación. La Semana de la Discapacidad es una actividad clave para promover la inclusión y la sensibilización hacia las personas con discapacidad, un grupo social que históricamente ha enfrentado barreras tanto físicas como sociales. En el municipio de Yarumal, Antioquia, esta conmemoración tiene una gran importancia, ya que representa una oportunidad para sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de garantizar los derechos y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Para asegurar que esta semana se celebre

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretaria General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	Se efectuó la entrega de los refrigerios previstos para las actividades de la Semana Así mismo, se suministraron las gorras institucionales con sublimación full color, en el diseño aprobado por la administración municipal, y se realizó su entrega en las instalaciones de la Secretaría de Salud y Protección Social en la fecha acordada con el supervisor del contrato. Todas las actividades fueron ejecutadas dentro del plazo contractual y en coherencia con las especificaciones técnicas, garantizando la adecuada logística de los eventos y el cumplimiento de los objetivos de sensibilización e inclusión planteados para la conmemoración. de la Discapacidad, incluyendo la porción de torta en vinada con champaña sin licor para el encuentro de cuidadoras, así como los sándwiches tipo croissant acompañados de jugo natural y galleta para la jornada realizada en el Centro Comercial Semisiones. Durante la programación del 3 de diciembre se llevó a cabo la presentación musical contratada con un artista local, cumpliendo con el horario y las condiciones requeridas por la entidad.
MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	A la fecha no se le ha realizado modificaciones al contrato.
DIFICULTADES TÉCNICAS	A la fecha no se han presentado dificultades técnicas identificadas por el supervisor del contrato o indicadas por el contratista.
PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Para la ejecución del contrato, el contratista manifiesta tener personas a cargo o que le ayuden en la ejecución del mismo.

CUENTAS DE COBRO O FACTURAS ALLEGADAS POR EL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO #	FECHA ACTA	N° Y FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO
1	1	Factura electrónica FE 34 del 12/12/2025	100,00%	$ 18.643.000,00
2				
3				
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO			100,00%	100,00%

	TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA	**$**	**18.643.000,00**
	SALDO EN CAJA	**$**	**-**

ESTADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR HONORARIOS CONTRATISTA**	**IBC**	**VALOR MÍNIMO PLANILLA**
	N/A	N/A	N/A
	1	SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S	
	CLASE DE APORTANTE	EMPLEADOR	
	ULTIMO PERIODO COTIZADO	DICIEMBRE	
	VALOR PAGADO	$	633.200
	DESCRIPCIÓN	**AFILIADO**	**EMPRESA**
	SALUD (12,5%)	SI	N/A
	PENSIÓN (16%)	SI	N/A
	ARL (Riesgo 1)	SI	N/A
	CAJA DE COMPENSACIÓN	SI	N/A
	ICBF	SI	N/A
	SENA	SI	N/A
SEGUIMIENTO A LOS RIEGOS	A la fecha no se han materializado riesgos que hayan sido identificados por el supervisor del contrato o que hayan sido indicados por el contratista.		

CONCLUSIONES

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y dentro del tiempo de avance esperado en el contrato CMS-SS-080-2025.

2 Se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMS-SS-080-2025 dentro del tiempo estipulado para ello.

3 De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, a la fecha se cuenta con una ejecución en tiempo del 100,00%.

4 De acuerdo con los dineros facturados por el contratista, a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal del 100,00%.


5 El contratista cumplió con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los montos requeridos por la ley.

6 Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato CMS-SS-080-2025 no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal.



	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

RECOMENDACIONES
1 A la fecha no se han identificado recomendaciones para realizar al contratista o al proceso. El contrato CMS-SS-080-2025 se viene realizando sin contratiempo alguno.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 16-12-2025.



ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ
Secretario De Salud Y Protección Social
Supervisor

Firma:	**Firma:** 	**Firma:** 
Proyectó: FERNED PATIÑO E	Revisó: Alejandro Restrepo Gómez	Aprobó: Alejandro Restrepo Gómez
Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretario de Salud y Protección Social	Cargo: Secretario de Salud y Protección Social
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		