Informe Parcial No.	2
Periodo del informe	03 de octubre de 2025 al 30 de noviembre de 2025
Contrato No.	CONTRATO 155-2025 CM 03
Fecha en que se rinde el informe	23/12/2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA**
NIT	79049924
Supervisor	**Ing. Saúl Pérez Luna**
Cargo	Secretario de Infraestructura Planeación
Objeto del contrato	CONSULTORÍA PARA AJUSTES ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURALES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción contrato	31 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de inicio del contrato	04 /09 /2025
Plazo de ejecución inicial	30/11/2025
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del tres (03) de octubre de 2025 al treinta (30) de noviembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura 2
- Informe final - anexos
- Certificado pago de parafiscales
- Cuenta bancaria

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato 155-2025 CM 03, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	X		

Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **SEGUNDO** pago correspondiente al periodo del tres (03) de octubre de 2025 al treinta (30) de noviembre de 2025, por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($35.700.000,00) MCTE**, de acuerdo a la cláusula forma de pago.

Rubro	Fuente	Valor
2.3.45.4599006.2.32.02.02.05 EL 159 .03.0011.2.4.3	FUENTE SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$35.700.000.00
TOTAL		$35.700.000.00

Se suscribe a veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

SAUL PEREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
Nombre	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	23/12/2025		
Firma			