ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No. 561	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	INUCLEO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	901253365-7
REPRESENTANTE LEGAL	WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO
C.C.	80.008.056 de Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 99,999,451.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 49,999,725.00
ADICIONAL EN VALOR No XX	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 99,999,451.00
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO	OCHO (8) DIAS
PRORROGA No 0X	N/A
PLAZO FINAL	OCHO (8) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1
INTERVENTORÍA	N/A N/A
SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO, Secretaria General RESOLUCIÓN: N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NERCY ALVAREZ CANO
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE DICIEMBRE DE 2025

En Tauramena, nos reunimos ,WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO representante legal de INUCLEO INGENIERIA S.A.S, en calidad de contratista, por el municipio MARHTA JULIETH MORENO BAQUERO, Secretaria General como supervisor técnico, administrativo y financiero, y NERCY ALVAREZ CANO, Profesional contratada como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de terminacion, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finalizó el día 24/12/2025.
2. El contratista hace entrega del producto objeto del presente contrato para su respectiva revision por parte de la interventoria (APLICA PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA) **N/A.**
3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de recibo final. (APLICA PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA) **N/A.**
4. Que se requiere hacer los siguientes ajustes a la obra construida: xxxxxxxxxxx - xxxxx -xxxxx para proceder al recibo definitivo y posterior liquidacion del contrato. (APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA) **N/A.**
5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General

Por el contratista

WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO
R/L INUCLEO INGENIERIA S.A.S.

NERCY ALVAREZ CANO
Profesional de apoyo a la supervision