**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | **SUMINISTRO** |
| **CONTRATO No:** | **455 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **OBJETO:** | **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS MEDIANTE EL MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.** |
| **LOCALIZACION DEL PROYECTO:** | **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO** |
| **PLAZO INICIAL:** | **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** |
| **PLAZO FINAL:** | **UN (1) MES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE INICIO:** | **24 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | **31 DE DICIEMBRE DE 2025** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | **26 DE DICIEMBRE DE 2025** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **DOSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($203.392.860)** |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (182.885.019,10) MCTE** |
| **CONTRATISTA:** | **JG GLOBALS S.A.S** |
| **SUPERVISOR:** | **JASMIN QUINTERO CARRASCAL - SECRETARIA DE GOBIERNO** |

En el Municipio de La Jagua de Ibirico a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2025, en la Secretaría de Gobierno, se reunieron la doctora **JASMIN QUINTERO CARRASCAL**, Secretaria de Gobierno Municipal y el señor **JAIME JAVIER PEREA RIOS** representante legal de **JG GLOBALS S.A.S** en su calidad de contratista con el objeto de realizar corte parcial al Contrato de Suministro No. 455 – 2025, con fundamento en la Resolución No. 622 de fecha 26 de diciembre de 2014, articulo 1, numeral 1.2 etapa contractual, literal B. Esta acta contará con el visto bueno por parte del jefe de la Oficina de Contratación de acuerdo con lo estipulado en el

parágrafo 4, numeral 1.3 de la etapa post contractual artículo 1, de la resolución 622 de fecha 26 de diciembre de 2014, previas las siguientes consideraciones:

**A)** Que el contratista está cumpliendo con el objeto del Contrato en el término establecido.

**B)** Que el supervisor del contrato ha certificado el cumplimiento del objeto contractual.

**C)** Que no existe divergencia alguna de las partes respecto a la ejecución parcial del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 455 – 2025, cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS MEDIANTE EL MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.**

**D)** Que con base en las siguientes consideraciones precedentes las partes hacen las siguientes declaraciones:

1. Las partes manifiestan sus deseos de que, efectuada la supervisión del objeto contractual, se procede a liquidar parcialmente el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 455 – 2025, cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS MEDIANTE EL MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.**

2. Que entre las partes se hizo revisión del valor del contrato de suministro No. 455–2025, cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS MEDIANTE EL MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA DE EGRESO | PORCENTAJE % |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $182.885.019,10 | N/A | 100 |
| VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 1 | $92.928.160 | PENDIENTE | 50,81 |
| VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $92.928.160 | PENDIENTE | 50,81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR) | $89.956.859,1 | N/A | 49,18 |

Para mayor constancia firman las partes, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

**JG GLOBALS S.A.S R/L JAIME JAVIER PEREA RIOS**
(Contratista)

**JASMIN QUINTERO CARRASCAL**
(Supervisor)

**EDGAR BELEÑO QUIROZ**
VoBo (Jefe Oficina de Contratación)

Proyectó: **MIRIAM SAENZ FUENTES** – Secretaria Ejecutiva
Revisó: **JASMIN QUINTERO CARRASCAL** – Secretaria de Gobierno
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.