| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-074 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ACTA DE NOVEDAD N° | 1 |
| FECHA: | 5/03/2024 | CIUDAD/MUNICIPIO: | Duitama |
| COD REGIONAL: | 15 | REGIONAL | BOYACÁ |
| CENTRO DE COSTO: | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | 9110 | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | CONTRATO | TIPO DE ENTREGA: | UNICA ENTREGA |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | CO1.PCCNTR.5680845 de 2023 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 26/12/2023 |
| TIPO DE NOVEDAD | PRORROGA | | |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | CO1.CTRMOD.14536001 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | 26/01/2024 |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | INPRO AUTOMATION S.A.S | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900495926 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 29 DE ENERO 2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Contratar la compra de Kit´s STEM dirigido a CAMPESENA que atiende el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá. |
| Descripcion de manera clara la novedad | Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada el día 22 de enero de 2024 por el Señor por JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ, representante legal de la empresa INPRO AUTOMATION SAS. Con NIT 900495926 y que tiene como referencia |
| Solicitud Prorroga CONTRATO CO1.PCCNTR.5680845 cuyo objeto es contratar la compra de Kit´s STEM dirigido a CAMPESENA que atiende el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá, prórroga solicitada hasta el 5 de marzo de 2024; aduciendo que debido al volumen de | |
| equipos solicitados por la entidad, se ha generado un desabastecimiento de algunos equipos que se encontraban en stock en el mercado local, y que cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por los centros. Adicionalmente señala que específicamente para los kits de sistema | |
| didáctico para la enseñanza de la metodología STEAM, se tuvo que recurrir a importación a través del distribuidor autorizado ROBOTICA COLOMBIA S.A.S, quien según su cronograma a finales de diciembre se encontraba en vacaciones colectivas y retornó labores normalmente a partir del 16 de enero, | |
| lo que imposibilitó alguna negociación o importación por parte de los mismos durante este tiempo. | |
| Conforme a lo anteriormente expuesto, el supervisor solicitó Prorrogar el contrato CO1.PCCNTR.5680845 desde el 30 de enero de 2024 hasta el 5 de marzo de 2024. El anterior informe de ejecución se rinde a los 23 días del mes de enero de 2024. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES | 0 | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES | 0 |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

**A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR |  | | |
| NOMBRE COMPLETO | Juan Carlos García Corredor | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 74184524 | | |
| CORREO INSTITUCIONAL | jcgarciac@sena.edu.co | | |
| CARGO | Instructor G-20 | N° DE CONTACTO | 3102816201 |