	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción


		ACTA DE NOVEDAD N°	2
FECHA:	5/03/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Duitama
COD REGIONAL:	15	REGIONAL	BOYACÁ
CENTRO DE COSTO:	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial		
COD CENTRO DE COSTO:	9110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5680845 de 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/12/2023
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.14941534	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	6/03/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INPRO AUTOMATION S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900495926		
FECHA DE VENCIMIENTO:	05 DE MARZO 2024		

OBJETO:	Contratar la compra de Kit´s STEM dirigido a CAMPESENA que atiende el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá.
Descripcion de manera clara la novedad	Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada el día 27 de febrero de 2024 por el Señor por JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ, representante legal de la empresa INPRO AUTOMATION SAS. Con NIT 900495926 y que tiene como referencia
Solicitud Prorroga CONTRATO CO1.PCCNTR.5680845 cuyo objeto es contratar la compra de Kit´s STEM dirigido a CAMPESENA que atiende el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá, prórroga solicitada hasta el 12 de abril de 2024; aduciendo que los 4 Kits CTC 101 Self	
Learning para sistema didáctico para la enseñanza de la metodología STEAM, solicitados al distribuidor autorizado ROBOTICA COLOMBIA S.A.S, tienen retraso en la producción por parte de la fábrica, la cual comunica mediante correo electrónico que los kits estarán disponibles para compra y despacho	
a finales de este mes de febrero. A partir de esta fecha, como se certifica en la comunicación anexa enviada por parte de nuestro distribuidor, el tiempo estimado de duración de los procesos de compra, transporte, importación y nacionalización de estos equipos es de 2-3 semanas.	
Conforme a lo anteriormente expuesto, el supervisor del contrato solicitó prorrogar el contrato CO1.PCCNTR.5680845 desde el 6 de marzo de 2024 hasta el 12 de abril de 2024.	

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos García Corredor		
N° DE IDENTIFICACIÓN	74184524		
CORREO INSTITUCIONAL	jcgarciac@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G-20	N° DE CONTACTO	3102816201