ACTA DE INICIO CONTRATO No. 257 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DEL CONTRATO 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**TIPO DE CONTRATO** PRESTACION DE SERVICIOS
PLAZO DE EJECUCION: QUINCE (15) DÍAS SIN EXCEDER MEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	***VALOR DEL CONTRATO*** **$ 37.751.731**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE DICIEMBRE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
ANTICIPO N/A **PAGO ANTICIPADO** N/A	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** (N/A.)
NOMBRE DEL SUPERVISOR, CARGO Y ÁREA **URIEL TINOCO ZAMORA** SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	**NOMBRE DEL INTERVENTOR** (N/A
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA	**CONTRATISTA:** **ECO-ENERGY INGENIERIA S.A.S** **NIT. 901530999-4** **RL. CAMILO ANDRES FORERO CASTRO** **CC. 1.016.038.345**
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE ARRANQUE, PARADA Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO INSTALADOS EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LAS VEREDAS CUBIA, BARROBLANCO, SANTA BARBARA Y BOBACE SECTOR MIRADOR PARTE ALTA**	

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Registro Presupuestal	20250001089	Fecha del registro: 18/12/2025
Afiliación a ARL	N/A	N/A
PÓLIZA DE GARANTÍAS SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: No. 25-46-101045599	Fecha de aprobación 23-12-2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES: No. 25-46-101045599	Fecha de aprobación 23-12-2025
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: No. 25-46-101045599	Fecha de aprobación 23-12-2025
	CALIDAD DEL SERVICIO25-46-101045599	
	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: No. 25-46-101045599	Fecha de aprobación 23-12-2025
	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 25-54-101003763	Fecha de aprobación 23-12-2025

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bojacá el día (23) del mes de diciembre del año 2025.

ECO-ENERGY INGENIERIA S.A.S
NIT. 901530999-4
RL. CAMILO ANDRES FORERO CASTRO
CC. 1.016.038.345
CONTRATISTA

URIEL TINOCO ZAMORA
Secretario de servicios públicos
SUPERVISOR