MUNICIPIO DE LA CELIA
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN N°05

CONTRATO SUMINISTRO 007-2025

SUMINISTRO DE LOGÍSTICA, OPERACIONES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE JORNADAS DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA – RISARALDA, VIGENCIA 2025

CONTRATISTA

CORPORACION JUVENIL EN MARCHA

LA CELIA RISARALDA
NOVIEMBRE 20 DE 2025

1. FICHA TÉCNICA

CONTRATO SUMINISTRO	**CONTRATO SUMINISTRO 007-2025**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA CELIA
CONTRATISTA:	CORPORACION JUVENIL EN MARCHA R.L DEISY YULIANA GUEVARA MESA
N° DE IDENTIFICACIÓN:	900679023-9
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009 "Servicios para la comunidad, Sociales y personales"
OBJETO:	**SUMINISTRO DE LOGÍSTICA, OPERACIONES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE JORNADAS DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA – RISARALDA, VIGENCIA 2025**
PLAZO:	SIETE MESES, SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO
FECHA DE INICIACION:	MAYO 03 DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	DICIEMBRE 02 DE 2025
VALOR CONTRATO:	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($26.997.597,00)) M/CTE.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Como parte del seguimiento permanente que realizo en mi rol de supervisora del Contrato de Suministro de Logística, Operaciones y Coordinación de Actividades para la Promoción de la Participación Ciudadana vigencia 2025 en el municipio de La Celia, presento el informe correspondiente al mes de noviembre, resultado de la revisión técnica y administrativa del trabajo adelantado por el contratista Corporación Juvenil en Marcha.

Durante este periodo se llevaron a cabo actividades en las veredas El Tambo y La Estrella, escenarios donde se ejecutaron las jornadas descentralizadas programadas. Para esta supervisión se tuvo en cuenta no solo la evidencia documental, sino también la observación directa de las dinámicas comunitarias y la manera en que el contratista articuló su labor con las necesidades de cada territorio.

La verificación realizada permitió constatar que las intervenciones se desarrollaron con orden, claridad y pertinencia. El contratista estructuró las acciones de acuerdo con los lineamientos establecidos, asegurando la adecuada movilización de recursos, la preparación logística y la coordinación con líderes comunitarios. Los

insumos contemplados en el contrato entre ellos materiales para coordinación, artículos de ferretería, dulces, hidratación y elementos de aseo fueron distribuidos de manera responsable y utilizados conforme a los objetivos de las actividades programadas.

Adicionalmente, se corroboró la existencia y operatividad del espacio de almacenamiento dispuesto en el área urbana del municipio. Este lugar continúa funcionando como punto de resguardo e inventario de los materiales asignados al contrato, permitiendo un control preciso y la trazabilidad de cada insumo empleado en las jornadas.

Para sustentar el proceso de verificación, el contratista presentó los siguientes documentos:

1. Actas de asistencia de las actividades ejecutadas en El Tambo y La Estrella.
2. Actas de entrega de insumos, firmadas por las Juntas de Acción Comunal de ambas veredas.
3. Soportes de afiliación a seguridad social del personal que ejecuta el contrato.

Tras la revisión integral de los soportes y la constatación en campo, se concluye que la Corporación Juvenil en Marcha cumplió plenamente con las obligaciones establecidas para el mes de noviembre de 2025. Su desempeño permitió avanzar en la consolidación de espacios de participación, fortalecer la comunicación entre la Administración Municipal y las comunidades rurales y promover dinámicas de organización comunitaria que aportan al desarrollo social del territorio

.DESCRIPCION	un	vereda el Tambo	vereda la Estrella
COORDINACIÓN			
Para el desarrollo de los eventos se deberá garantizar la presencia de un coordinador logístico, por lo menos dos (2) veces al meses, que coordine con la administración municipal el desarrollo de las actividades.	Und	1	1
Caja sorpresa, la cual debe contedener por lo menos cinco(5) elementos (juegos didácticos, juego de mesa, balón y/o afines) que pueda unir la comunidad	Und	1	1
HIDRACION Y DULCES			
Agua purificada en envase plástico de 600 ml, paca x 24 uds	Und	3	3

Bombón - chupeta de varios sabores artificiales, con goma de mascar en el centro, contenido 19 gramos, forma redonda	Und	7	7
Chocolatina - chocolate con leche, contenido neto 12 gramos presentación individual que incluye figura coleccionable	Und	8	8
Barquillos con crema, sabores surtidos contenido neto 11,7 gramos	Und	8	8
Galletas con crema sabor a vainilla contenido de 4 galletas por paquete, peso neto 22 gramos 0,77 Oz	Und	8	8
MATERIALES DE FERRETERIA			
Pintura Esmalte Tipo 1 Colores (Galon)	Und	3	3
Pintura vinilo Tipo 1 Colores (Galón)	Und	3	3
Pintura vinilo Tipo 2 Blanco (Cuñete)	Und	0,5	0,5
Anticorresivo (Galon)	Und	0,5	0,5
Puintura Alto Trasfico (Galon)	Und	0	0
Soldadura 6013 de 1/8 x kilo	Kilos	0	5
Cemento Gris 50 Kg	Bultos	0	0
triturado	m3	0	0
Arena Pega	m3	0	0
Ladrillo farol	Und	0	0
Brochas 2"	Und	4	4
Brochas 2 " y 1/2"	Und	4	4
Rodillo 9"	Und	1	2
Thiner (Galon)	Und	0,5	1
Cuchillas Para Guadaña	Und	0,5	1
Lijas	Und	4	4
Guantes Proteccion	Und	2	2
Cinta de señalizacion	Und	0,5	0,5
Puntilla 2"	Lb	0,5	0,5
Alambre Negro	Kg	4	4
Tabla formaleta 23 cm x 3ml	Und	0	0
MATERIALES DE ASEO			
Detergente en polvo, solido, granulado o pulverizado que facilite su uso, aplicación y distribucion uniforme, producto multiusos biodegradable por 5KG, tipo de envase en bolsa	Und	0,5	0,5

Blanqueador desinfectante con solución de hipoclorito de sodio, envase plástico con cierre seguro a la manipulación, tapa de plástico 3,800 L	Und	0,5	0,5
Esponja de limpieza zabra, multiusos, de fibra sintética color verde	Und	2	2
Cepillo de Piso, cepillo lineal de cerdas fabricadas en material resistente al desgaste y la humedad, ideal para una limpieza eficiente en superficies duras, mango ergonómico, resistente y de una longitud adecuada para la limpieza	Und	1	1
Escoba de uso general con cerdas suaves o semirrígidas, de fibra sintética, base fabricada en plástico resistente o madera tratada para mayor durabilidad y resistencia a la humedad	Und	01	1
Trapeador en material de microfibra de alta densidad que garantice la mayor absorción de líquidos, polvo y suciedad, mango con longitud ergonómica fabricado en material resistente como la madera o metal	Und	1	1
Bolsa plastica color negro por 10 unidades tamaño grande: 70x90 cm	Und	2	2
TRANSPORTE		1	1


REGISTRO FOTOGRÁFICO















ASPECTOS TÉCNICOS

3 ASPECTOS TÉCNICOS

Control de Seguridad Social, Dotación y Demarcación

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 -PERSONA JURÍDICA Que la CORPORACION JUVENIL EN MARCHA identificada con Nit 900.679.023-9, se encentra al día con los pagos realizados correspondientes al mes de agosto por concepto de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto en artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Para constancia se firma en Apia Risaralda a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 2025.

Documento original firmado por:

DEISY YULIANA GUEVARA MESA
CC.1.088.536.450 de Apia Risaralda
Representante legal

NINY JOANA RAIGOSA CALLE
C.C 24.414.715 de Apia Risaralda
Contadora pública
T.P. 216672-T

3.1. Inspección de Calidad

El contratista cumplió cabalmente con el desarrollo de las actividades objeto del contrato SUMINISTRO 007-2025.

4. CONDICIONES LABORALES

4.1 Condiciones Climáticas

El clima no afecto para la ejecución del contrato durante este periodo.

4.2 Condiciones de Orden Público

No se presentaron problemas de orden público, que pudieran generan inconvenientes en el desarrollo del contrato.

4.3 Condiciones técnicas, administrativas y financieras

Los servicios se prestaron según las instrucciones dadas por la administración municipal y se realizó el debido seguimiento durante la ejecución del contrato.

4.4 Relación de actas contractuales

Las actas que se firmaron durante el desarrollo del presente contrato se resumen a continuación:

Tabla 1. Relación de actas

ACTA	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	03 de mayo de 2025	N/A
ANTICIPO	15 de mayo de 2025	$5.399.569
ACTA PARCIAL 2	18 de septiembre de 2025	$4.319.625
ACTA PARCIAL 3	8 de octubre de 2025	$4.319.625
ACTA PARCIAL 4	23 de octubre de 2025	$4.319.625
ACTA PARCIAL 5	20 de noviembre de 2025	$4.319.625

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO

BALANCE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO 007

PAGO 5	VALOR CONTRATO	26.997.597	
	VALOR ACTAS ANTERIORES		18.358.344
	VALOR PRESENTE ACTA		4.319.625
	SALDO SIN EJECUTAR		4.319.628
	TOTAL	26.997.597	26.997.597

6. OBSERVACIONES GENERALES

El suscrito supervisor hace constar que el contratista CORPORACION JUVENIL EN MARCHA con R.L DEISY YULIANA GUEVARA MESA cumplió satisfactoriamente con las actividades relacionadas con el contrato de suministro N°007 de 2025, cumpliendo con el objeto y el alcance del mismo.

La presente se firma en el municipio de La Celia Risaralda, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

MARIA BIBIANA RAMIREZ ALMANZA
Cargo Secretaria de planeación y Obras Públicas.
Supervisora