AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA TERMINACIÓN CPS

112-ECP-FR-073-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	394 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500124
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORA TORIO PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA MEJORAR Y REHABILITAR LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "CONVENIOS SOLIDARIOS 2025" EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 396,970,862.00		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 595,069,368.45		
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CIVILCONTROL SAS		
CORREO ELECTRONICO:	civilcontrolsas@gmail.com		
SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ		

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCION	4	Meses		Días
FECHA DE INICIACION:				1/09/2025
FECHA DE TERMINACION				31/12/2025

PRORROGAS CONTRATO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A	
TIEMPO	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02		
TIEMPO	MES	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02		
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2024005500124	$ 396,970,862	$ 198,098,506	$ 595,069,368
2			$ -	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 595,069,368.45

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCION	3	Meses	23	Días
FECHA DE TERMINACION				23/12/2025

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del contrato; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.

NOTA: se deja constancia que se realiza una terminacion anticipada del contrato de servicios, toda vez que se verifica el cumplimiento total del objeto contractual antes del vencimiento del plazo de ejecución establecido

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 23 de diciembre de 2025**

Firma
Nombre: CILV CONTROL SAS
R.L HENRY VLADIMIR GONZALEZ CAMAÑO
CONTRATISTA

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR CPS
N° Matrícula Profesional: 25202-357199 CND

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner