INFORME 3	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No.3
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 04 de Septiembre de 2025 al 03 de Diciembre del 2025.	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	Doscientos Cincuenta y cinco Millones de Pesos ($255.000.000 M/CTE).	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	Consultoría
CONTRATO No. Y FECHA:	2128 del 26 de junio de 2025
NO. PROCESO SECOP II	AI-CMA-2020-2025
CONTRATISTA:	GESTIOPOLIS S.A.S
SECRETARIA EJECUTORA:	Secretaría de Planeación
OBJETO DEL CONTRATO:	PL321 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del presente clausulado corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/CTE.**
PLAZO:	El contrato tendrá un plazo de **SEIS (06) meses,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
ACTA DE INICIO	04 de Julio de 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	30 de diciembre de 2025.

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO				
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 04/09/2025 a 03/12/2025, en consecuencia, acredita que SI ___ NO_x__, se materializo los riesgos del proceso				
RIESGO:				
CLASE:	FUENTE:	ETAPA:	TIPO:	
CONTROL:				
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI__x__	NO____	
	ES EFICAZ:	SI__x__	NO____	
	ES EFICIENTE:	SI__x__	NO____	

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

CONSECUENCIA:	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	
FRECUENCIA:	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO___x__ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA**

CARGO DEL SUPERVISOR: **DIRECTORA DE PLANEACIÓN MULTIPROPÓSITO DE IBAGUÉ**

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____