OTRO SI No. 04 EN PRORROGA AL CONTRATO 117 DE 2023

CONTRATO No.	117 DE JUNIO 08 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
NIT No.	901.836.374-6
REPRESENTANTE LEGAL	CANDELARIA MARIA MENDOZA OVIEDO
C.C. No.	1.104.011.113 DE SAN PEDRO - SUCRE
MIEMBROS CONSORCIO	COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS. NIT No. 900.845.211-9. PARTICIPACIÓN 80%. R/L. ANDRÉS FELIPE QUINTERO CORDOBA, C.C. No. 1.065.824.223 DE VALLEDUPAR. CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS. NIT No. 900.790.106-5. PARTICIPACIÓN 20%. R/L. HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA, C.C. No. 63.562.386 DE BUCARAMANGA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA
VALOR	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($3.289.842.692) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES
PRORROGA 01 EN TIEMPO	DOCE (12) MESES
MODIFICATORIO NO. 02	CESIÓN CONTRATO
PRESENTE PRORROGA 03 EN PLAZO	DOCE (12) MESES
PRORROGA 04 EN PLAZO	SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE COTA
FECHA TERMINACIÓN	JULIO 30 DE 2026

En Cota, Cundinamarca, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco 2025, **ANDRÉS FELIPE RINCÓN DAMIÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No1.049.635.354 de Tunja – Boyacá, actuando en su calidad de Gerente de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.** con NIT No. 900.124.654-4, Sociedad Anónima Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado mediante **Acta de Junta Directiva No. 27 del Cinco (05) de febrero de dos mil veinticuatro (2024),** en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los Estatutos, así como el Acuerdo 04 de 2024, quien para efectos se denominará **LA EMPRESA**, por una parte; y por la otra **CANDELARIA MARIA**

MENDOZA OVIEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.104.011.113 de San Pedro - Sucre, representante legal del CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA con NIT No. 901.836.374-6 en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente otro sí en prorroga en tiempo del contrato No. 117 de 2023 previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que se suscribió contrato de Interventoría No. 117 de 2023, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA"**, el ocho (08) de junio de 2023.

2. Que el plazo inicial del contrato 117 de 2023, fue de ocho (08) meses.

3. Que se suspendió el contrato de interventoría No. 117 de 2023, el veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023), por un término de cuarenta y cinco (45) días.

4. Que el siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se firma ampliación 1, a la suspensión 1 por un término de treinta (30) días y el contrato se reinició el seis (06) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

5. Que el veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se firmó modificatorio 1 donde se prorrogo en tiempo al plazo inicial del contrato 117 de 2023, por doce (12) meses más, por lo que está vigente.

6. Que el treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), se firmó modificatorio 2 donde se realizó la cesión del contrato de parte del Consorcio Acueducto 23 al Consorcio Interacueducto Cota.

7. Que el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se firmó otro si 03 en prorroga donde se prorrogo en tiempo al plazo inicial del contrato 117 de 2023, por doce (12) meses más, por lo que está vigente hasta el 28 de diciembre de 2025.

8. Que mediante oficio **CII117-2023/156-2024 el** Consorcio Inter Acueducto Cota solicita se realice prorroga al contrato de interventoría 117 de 2023 indicando lo siguiente:
   …..

   La presente solicitud se fundamenta en el aval otorgado por esta interventoría al Acta Modificatoria No. 5 del Contrato de Obra No.112-2023, mediante la cual se ajustaron los plazos y alcance del contrato de obra antes mencionado, lo que implica variaciones en el cronograma inicialmente establecido, en consecuencia, se requiere la ampliación del plazo del contrato de interventoría para garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica durante la ejecución de las actividades contempladas.

   Las actividades principales contempladas en el presente documento, obedecen a:

   1. Tubería salida REFOUS 12"
   2. Línea tramo 1, tramo 2 y tramo 3
   3. Construcción EBAR Culebrera

Producto de las revisiones para la conformación de la modificación se relacionan a continuación los nuevos ítems correspondientes a nuevos precios No Previstos (NP3):

CARTILLA	No. APUS	NP3	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO CARTILLAS OFICIALES ICCU 2025 / EPC 2024	VALOR TOTAL
APU	E-88	NP3	ML	382	$2.809.234,00	$1.073.127.388,00
APU	E-89	NP3	M3	285	$ 945.489,00	$ 269.464.365,00
APU	E-90	NP3	M3	833,45	$ 151.912,00	$ 126.611.056,40
APU	E-91	NP3	M3	572,56	$ 394.260,00	$ 225.737.505,60
EPC 2024	8.6.2	NP3	UND	6	$ 612.194,00	$ 3.673.164,00
EPC 2024	8.6.3	NP3	UND	14	$ 742.472,00	$ 10.394.608,00
EPC 2024	E-92	NP3	M	150	$ 188.678	$ 28.301.700
EPC 2024	E-93	NP3	M	60	$ 129.870	$ 7.792.200
LISTA DE PRECIOS MAT	S1.2	NP3	M	150	$ 1.267.463	$ 190.119.450
LISTA DE PRECIOS MAT	S1.2	NP3	M	60	$ 646.329	$ 38.779.740

Con la mencionada Acta Modificatoria No. 5 del Contrato de Obra se incluirán los requerimientos del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU y la Concesión DEVISAB, relacionadas con la ejecución del tramo de optimización e intervención a lo largo de la vía Siberia-Cota (carrera 5a).

Debido a lo antes expuesto y teniendo en cuenta los trámites que se adelantan para el contrato de obra 112, el Consorcio Interacueducto Cota en calidad de interventor, comedidamente solicita a Emsercota SA ESP realizar la Modificación No. 4 al Contrato de Interventoría ajustando el nuevo plazo contractual y en particular disminución de profesional sst establecidos inicialmente para el contrato de interventoría No. 117-2023. Por tanto, se solicita realizar la Prórroga No. 4 al Contrato de interventoría por siete (7) meses hasta el día 30 de julio de 2026 de acuerdo a la programación de obra radicada. A continuación, se presenta la propuesta ajustada de acuerdo a las condiciones actuales generadas en base a la modificación 5 y prórroga 3 solicitada:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
FORMULARIO: RELACION DE COSTOS			TIEMPO (# MESES) =			7	
DESCRIPCION	CANTI	OCUPACION MES (%) H-MES	HONORARIOS MES	F.M.	No. MESES	COSTO MENSUAL	VALOR TOTAL
1. PERSONAL PROFESIONAL							

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (E)	*2*	*100%*	*$ 8.662.838,00*	*2,307*	*7*	*$ 279.792.341,72*	
ASESOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (E)	*1*	*20%*	*$ 8.662.838,00*	*2,307*	*7*	*$ 27.979.234,17*	
ASESOR EN HIDRÁULICA (D)	*1*	*25%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 43.198.575,00*	
ASESOR EN GEOTECNIA (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
ASESOR EN ESTRUCTURAS (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
ARQUITECTO ASESOR OBRAS DE URBANISMO (E)	*1*	*20%*	*$ 8.662.838,00*	*2,307*	*7*	*$ 27.979.234,17*	
ASESOR AMBIENTAL (F)	*1*	*25%*	*$ 7.289.119,00*	*2,307*	*7*	*$ 29.427.995,68*	
PROFESIONAL EN SST (G)	*1*	*100%*	*$ 5.519.405,00*	*2,307*	*7*	*$ 89.132.871,35*	
ASESOR EN TOPOGRAFIA (H)	*2*	*65%*	*$ 4.333.755,00*	*2,307*	*7*	*$ 90.981.552,34*	
SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL							***$ 726.727.244,44***
2. PERSONAL TECNICO AUXILIAR Y PLANILLA							
AUXILIARES DE ADMINISTRACION (I)	*1*	*96,41%*	*$ 3.475.181,00*	*2,307*	*7*	*$ 54.107.976,22*	
AUXILIARES DE INGENIERIA (I)	*1*	*100%*	*$ 3.475.181,00*	*2,307*	*7*	*$ 56.120.697,97*	
CADENEROS (I)	*2*	*65%*	*$ 3.475.181,00*	*2,307*	*7*	*$ 72.956.907,36*	
SECRETARIA (K)	*1*	*100%*	*$ 2.686.694,00*	*2,307*	*7*	*$ 43.387.421,41*	
SUB-TOTAL PERSONAL TÉCNICO, AUXILIAR Y PLANILLA							***$ 226.573.002,96***
TOTAL, COSTO DE PERSONAL							***$ 953.300.247,40***
DESCRIPCION		***% PARTICIPACION***	***COSTO MES***		***MESES***	***COSTO MENSUAL***	
3. OTROS							
PRESENTACION DE INFORMES	*1*	*100,000%*	*$ 2.000.000,00*		*7*	*$ 14.000.000,00*	
IMPRESIÓN DE PLANOS	*1*	*100,000%*	*$ 3.500.000,00*		*7*	*$ 24.500.000,00*	
SUB-TOTAL OTROS+0,15							***$ 38.500.000,00***
4. COSTOS DIRECTOS							
ARRIENDO OFICINA Y CAMPAMENTOS	*1*	*100,000%*	*$ 2.600.000,00*		*7*	*$ 18.200.000,00*	

SERVICIO DE MENSAJERIA (Incluye moto, combustible, mantenimiento y motorista)	*1*	*100,000%*	*$ 950.000,00*		*7*	*$ 6.650.000,00*	
COMUNICACIONES	*2*	*100,000%*	*$ 950.000,00*		*7*	*$ 13.300.000,00*	
Alquiler de equipo de cómputo, portátiles, equipos para oficina, escáner y fax	*1*	*100,000%*	*$ 2.000.000,00*		*7*	*$ 14.000.000,00*	
Alquiler de equipo de topografia	*1*	*65,000%*	*$ 3.000.000,00*		*7*	*$ 13.650.000,00*	
Alquiler de camioneta tipo 4X4	*1*	*65,000%*	*$ 7.052.136,22*		*7*	*$ 32.087.219,80*	
Alquiler mobiliario de oficina y archivo	*1*	*100,000%*	*$ 972.540,97*		*7*	*$ 6.807.786,79*	
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS							***$ 104.695.006,59***
TOTAL, COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL							***$ 1.096.495.253,99***
IVA						***19%***	***$ 208.334.098,26***
TOTAL, COSTOS DE LA INTERVENTORIA							***$ 1.304.829.352,25***

Se deja a claridad que la suscripción de esta no invalida nuestro derecho a reclamar los sobrecostos, daños y perjuicios que la presente prórroga sin adición de recursos nos causa, en razón a que, como es sabido, la extensión del plazo implica la mayor causación de costos fijos para el Consorcio Interacueducto, los cuales se niega a reconocer la entidad contratante.

……

9. Que el municipio y EMSERCOTA SA ESP, suscribieron modificación 5 prorroga 3 al convenio No. 0091 de 2022, el veintitrés (23) de diciembre de 2025, en el cual se realizó la inclusión de ítems no previstos y balance de mayores y menores actividades y el plazo del convenio se prorroga hasta el 26 de octubre de 2026, además se indica que el valor del convenio no se modifica.

10. Que por ende, es factible modificar el contrato de interventoría pública No. 117 de 2023, en el entendido prorrogar el plazo en siete (07) meses más de ejecución el contrato y de esta manera ajustar las dedicaciones del personal de interventoría en el presupuesto contractual, aclarando que el valor contractual se mantiene. Indicando que se debe salvaguardar la calidad de los servicios prestados con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, por lo tanto, el presupuesto con las dedicaciones ajustadas es el siguiente:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
FORMULARIO: RELACION DE COSTOS			***TIEMPO (# MESES) =***			***7***	
DESCRIPCION	***CANTI***	***OCUPACION***	***HONORARIOS***	***F.M.***	***No.***	***COSTO MENSUAL***	***VALOR TOTAL***
		MES (%)	***MES***		***MESES***		
		H-MES					

1. PERSONAL PROFESIONAL							
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (E)	*2*	*100%*	*$ 8.662.838,00*	*2,307*	*7*	*$ 279.792.341,72*	
ASESOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (E)	*1*	*20%*	*$ 8.662.838,00*	*2,307*	*7*	*$ 27.979.234,17*	
ASESOR EN HIDRÁULICA (D)	*1*	*25%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 43.198.575,00*	
ASESOR EN GEOTECNIA (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
ASESOR EN ESTRUCTURAS (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS (D)	*1*	*20%*	*$ 10.700.000,00*	*2,307*	*7*	*$ 34.558.860,00*	
ARQUITECTO ASESOR OBRAS DE URBANISMO (E)	*1*	*20%*	*$ 8.662.838,00*	*2,307*	*7*	*$ 27.979.234,17*	
ASESOR AMBIENTAL (F)	*1*	*25%*	*$ 7.289.119,00*	*2,307*	*7*	*$ 29.427.995,68*	
PROFESIONAL EN SST (G)	*1*	*100%*	*$ 5.519.405,00*	*2,307*	*7*	*$ 89.132.871,35*	
ASESOR EN TOPOGRAFIA (H)	*2*	*65%*	*$ 4.333.755,00*	*2,307*	*7*	*$ 90.981.552,34*	
SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL							***$ 726.727.244,44***
2. PERSONAL TECNICO AUXILIAR Y PLANILLA							
AUXILIARES DE ADMINISTRACION (I)	*1*	*96,41%*	*$ 3.475.181,00*	*2,307*	*7*	*$ 54.107.976,22*	
AUXILIARES DE INGENIERIA (I)	*1*	*100%*	*$ 3.475.181,00*	*2,307*	*7*	*$ 56.120.697,97*	
CADENEROS (I)	*2*	*65%*	*$ 3.475.181,00*	*2,307*	*7*	*$ 72.956.907,36*	
SECRETARIA (K)	*1*	*100%*	*$ 2.686.694,00*	*2,307*	*7*	*$ 43.387.421,41*	
SUB-TOTAL PERSONAL TÉCNICO, AUXILIAR Y PLANILLA							***$ 226.573.002,96***
TOTAL, COSTO DE PERSONAL							***$ 953.300.247,40***
DESCRIPCION		***% PARTICIPACION***	***COSTO MES***		***MESES***	***COSTO MENSUAL***	
3. OTROS							
PRESENTACION DE INFORMES	*1*	*100,000%*	*$ 2.000.000,00*		*7*	*$ 14.000.000,00*	
IMPRESIÓN DE PLANOS	*1*	*100,000%*	*$ 3.500.000,00*		*7*	*$ 24.500.000,00*	
SUB-TOTAL OTROS+0,15							***$ 38.500.000,00***
4. COSTOS DIRECTOS							

ARRIENDO OFICINA Y CAMPAMENTOS	*1*	*100,000%*	*$ 2.600.000,00*		*7*	*$ 18.200.000,00*	
SERVICIO DE MENSAJERIA (Incluye moto, combustible, mantenimiento y motorista)	*1*	*100,000%*	*$ 950.000,00*		*7*	*$ 6.650.000,00*	
COMUNICACIONES	*2*	*100,000%*	*$ 950.000,00*		*7*	*$ 13.300.000,00*	
Alquiler de equipo de cómputo, portátiles, equipos para oficina, escáner y fax	*1*	*100,000%*	*$ 2.000.000,00*		*7*	*$ 14.000.000,00*	
Alquiler de equipo de topografia	*1*	*65,000%*	*$ 3.000.000,00*		*7*	*$ 13.650.000,00*	
Alquiler de camioneta tipo 4X4	*1*	*65,000%*	*$ 7.052.136,22*		*7*	*$ 32.087.219,80*	
Alquiler mobiliario de oficina y archivo	*1*	*100,000%*	*$ 972.540,97*		*7*	*$ 6.807.786,79*	
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS							***$104.695.006,59***
TOTAL, COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL							***$1.096.495.253,99***
IVA						***19%***	***$208.334.098,26***
TOTAL, COSTOS DE LA INTERVENTORIA							***$1.304.829.352,25***

11. Que por lo tanto, la presente Modificación fue presentada por los representantes legales de los contratos derivados suscritos por EMSERCOTA, CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA, y cuenta con la recomendación y visto bueno por parte de la supervisión del contrato y aprobada por EMSERCOTA SA.

12. Que teniendo en cuenta lo anterior y según la solicitud de la supervisión, es TENICAMENTE VIABLE efectuar la prórroga 4 al Contrato de interventoría No. 117 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA, toda vez, que es necesario dar cumplimiento al objeto del contrato.

13. Que por lo anterior, se pactan las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 117 de 2023, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** en siete (07) meses y cinco (05) días más, en consecuencia, el plazo del contrato será hasta el 30 de julio de 2026.

SEGUNDA: Como consecuencia se ajustan las dedicaciones del personal de la interventoría, sin modificar el valor del contrato salvaguardando la calidad de los servicios prestados con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, por lo tanto, las dedicaciones ajustadas es la siguiente:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA, PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
FORMULARIO: RELACION DE COSTOS			TIEMPO (# MESES) =			7	
DESCRIPCION	CANTI	OCUPACION MES (%) H-MES	HONORARIOS MES	F.M.	No. MESES	COSTO MENSUAL	VALOR TOTAL
1. PERSONAL PROFESIONAL							
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (D)	1	20%	$ 10.700.000,00	2,307	7	$ 34.558.860,00	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (E)	2	100%	$ 8.662.838,00	2,307	7	$ 279.792.341,72	
ASESOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (E)	1	20%	$ 8.662.838,00	2,307	7	$ 27.979.234,17	
ASESOR EN HIDRÁULICA (D)	1	25%	$ 10.700.000,00	2,307	7	$ 43.198.575,00	
ASESOR EN GEOTECNIA (D)	1	20%	$ 10.700.000,00	2,307	7	$ 34.558.860,00	
ASESOR EN ESTRUCTURAS (D)	1	20%	$ 10.700.000,00	2,307	7	$ 34.558.860,00	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS (D)	1	20%	$ 10.700.000,00	2,307	7	$ 34.558.860,00	
ARQUITECTO ASESOR OBRAS DE URBANISMO (E)	1	20%	$ 8.662.838,00	2,307	7	$ 27.979.234,17	
ASESOR AMBIENTAL (F)	1	25%	$ 7.289.119,00	2,307	7	$ 29.427.995,68	
PROFESIONAL EN SST (G)	1	100%	$ 5.519.405,00	2,307	7	$ 89.132.871,35	
ASESOR EN TOPOGRAFIA (H)	2	65%	$ 4.333.755,00	2,307	7	$ 90.981.552,34	
SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL							$ 726.727.244,44
2. PERSONAL TECNICO AUXILIAR Y PLANILLA							
AUXILIARES DE ADMINISTRACION (I)	1	96,41%	$ 3.475.181,00	2,307	7	$ 54.107.976,22	
AUXILIARES DE INGENIERIA (I)	1	100%	$ 3.475.181,00	2,307	7	$ 56.120.697,97	
CADENEROS (I)	2	65%	$ 3.475.181,00	2,307	7	$ 72.956.907,36	
SECRETARIA (K)	1	100%	$ 2.686.694,00	2,307	7	$ 43.387.421,41	
SUB-TOTAL PERSONAL TÉCNICO, AUXILIAR Y PLANILLA							$ 226.573.002,96
TOTAL, COSTO DE PERSONAL							$ 953.300.247,40
DESCRIPCION		% PARTICIPACION	COSTO MES		MESES	COSTO MENSUAL	
3. OTROS							

PRESENTACION DE INFORMES	*1*	*100,000%*	*$ 2.000.000,00*		*7*	*$ 14.000.000,00*	
IMPRESIÓN DE PLANOS	*1*	*100,000%*	*$ 3.500.000,00*		*7*	*$ 24.500.000,00*	
SUB-TOTAL OTROS+0,15							***$ 38.500.000,00***
4. COSTOS DIRECTOS							
ARRIENDO OFICINA Y CAMPAMENTOS	*1*	*100,000%*	*$ 2.600.000,00*		*7*	*$ 18.200.000,00*	
SERVICIO DE MENSAJERIA (Incluye moto, combustible, mantenimiento y motorista)	*1*	*100,000%*	*$ 950.000,00*		*7*	*$ 6.650.000,00*	
COMUNICACIONES	*2*	*100,000%*	*$ 950.000,00*		*7*	*$ 13.300.000,00*	
Alquiler de equipo de cómputo, portátiles, equipos para oficina, escáner y fax	*1*	*100,000%*	*$ 2.000.000,00*		*7*	*$ 14.000.000,00*	
Alquiler de equipo de topografia	*1*	*65,000%*	*$ 3.000.000,00*		*7*	*$ 13.650.000,00*	
Alquiler de camioneta tipo 4X4	*1*	*65,000%*	*$ 7.052.136,22*		*7*	*$ 32.087.219,80*	
Alquiler mobiliario de oficina y archivo	*1*	*100,000%*	*$ 972.540,97*		*7*	*$ 6.807.786,79*	
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS							***$104.695.006,59***
TOTAL, COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL							***$1.096.495.253,99***
IVA						***19%***	***$208.334.098,26***
TOTAL, COSTOS DE LA INTERVENTORIA							***$1.304.829.352,25***

TERCERA: El contratista se compromete a modificar las garantías, establecidas en la cláusula 17 del contrato de Interventoría No. 117 de 2023.

CUARTA: Las demás cláusulas no modificadas se mantienen vigentes.

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

FUNCIONARIO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Aida Pardo – Subgerente Corporativa – EMSERCOTA S.A. E.S.P.	
REVISÓ	Fabiola Enciso Montero – Asesora Jurídica	