Inírida Guainía 22 de diciembre de 2025

**Asunto:** solicitud de suspensión o prórroga en la entrega de **COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERIA**

**Señores:**
Servicio nacional de aprendizaje Sena
Superviso: Adrián Querubín Velásquez
Cargo: Coordinador Académico

**Asunto:** Contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.8632653

Respetados señores:

En mi calidad de proveedor dentro del proceso de suministro mencionado en la referencia, me permito solicitar de manera respetuosa una prórroga o suspensión del contrato para reiniciarlo después del 12 de enero para la entrega de los equipos y muebles de cafetería, debido a circunstancias ajenas a la voluntad del contratista que han afectado el cumplimiento del cronograma establecido.
El retraso obedece a factores climáticos y logísticos que han impedido el tránsito por el rio desde san José del Guaviare a Inírida Guainía, vía por la cual deben transportarse los equipos hasta su destino final.

Teniendo en cuenta las condiciones descritas y con el fin de garantizar la correcta entrega, instalación y operación de los equipos y elementos conforme a las especificaciones técnicas del contrato, se solicita autorizar una suspensión o prórroga y reactivarla después del 12 de enero de 2026, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la aprobación formal de esta solicitud, la cual permitirá asegurar el cumplimiento integral y de calidad en la ejecución del contrato.  De igual manera anexo oficio enviado por la empresa transportadora explicando el retraso de la carga.

Cordialmente,

Nombre o Razón Social del Proponente: **OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA S.A.S**
NIT: **901772610 -3**
Nombre del Representante Legal: **JEISSON JEAN ACUÑA PEREZ**
C.C. No. **1121711935 de INIRIDA**
Dirección: **CRA 16 N. 16 75 B/ LOS LIBERTADORES**
Teléfonos: **3132805131**
Ciudad:  **INIRIDA (G)**



FIRMA: _____