MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"

2 de diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025)
2025692037711033

FECHA DEL INFORME:
02 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO: N° 020-SUADQ-INTR-2025

FECHA FIRMA O.C: 15-07-2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	N/A	N/A

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 1 – CUERO

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162300	CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO.	0 295102	9190062	N/A	21.374	DM2	$ 471,59	$ 10.079.764,66
2	11162300	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	0 2951	9100314	N/A	336	KG	$ 19.161,77	$ 6.438.355,76
3	11162300	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON	0 2951	9100315	N/A	505	KG	$ 18702,57	$ 9.444.798,57
				VALOR IVA					$ 4.932.954,61
				VALOR TOTAL					$30.895.828,72

LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLLAS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	13111300	ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO	3694015	9200028	N/A	8	LM	$ 36.712,79	$ 1.545.801,68
2	13111300	ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR	3694015	9100099	N/A	103	LM	$ 24.173,43	$ 13.104.542,86

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3	13111300	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	36490	9100189	N/A	1.690	C/U	$ 14.395,93	$ 128.048.033,61
4	13111300	MICROEVA 1.7 MM GROSOR	3699096	9200573	N/A	1.831	M	$ 1.440,33	$ 13.880.210,92
5	13111300	MICROEVA DE 3 MM GROSOR	3699096	9200153	N/A	237	M	$ 2.142,37	$ 2.672.324,37
6	13111000	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	3699096	9202652	N/A	2.880	PAA	$ 2.823,34	$ 42.795.831,93
7	13111000	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3699096	9202653	N/A	3.200	PAA	$ 2.823,34	$ 47.550.924,37
8	13111000	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	3699096	9202654	N/A	13.270	PAA	$ 2.823,34	$ 197.187.739,50
9	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T34	3699096	9200287	N/A	30	PAA	$ 2.961,92	$ 467.672,27
10	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T35	3699096	9200288	N/A	54	PAA	$ 2.961,92	$ 841.810,08
11	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T36	3699096	9200289	N/A	354	PAA	$ 2.981,56	$ 5.555.122,69
12	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T37	3699096	9190157	N/A	480	PAA	$ 1.919,64	$ 4.849.613,45
13	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38	3699096	9190158	N/A	4.122	PAA	$ 1.919,64	$ 41.646.055,46
14	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	3699096	9190159	N/A	15.604	PAA	$ 1.919,64	$ 157.652.850,42
15	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	3699096	9100312	N/A	28.153	PAA	$ 1.919,64	$ 284.439.931,93
16	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T41	3699096	9190160	N/A	26.620	PAA	$ 1.919,64	$ 268.951.478,99
17	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42	3699096	9190161	N/A	2.658	PAA	$ 1.919,64	$ 26.854.734,45
18	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43	3699096	9190162	N/A	2.106	PAA	$ 3.038,56	$ 33.680.072,27
19	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T44	3699096	9190163	N/A	594	PAA	$ 3.038,56	$ 9.499.507,56
20	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45	3699096	9200290	N/A	384	PAA	$ 2.970,23	$ 6.002.984,87
21	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46	3699096	9200291	N/A	384	PAA	$ 3.058,68	$ 6.181.754,62
22	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38	3627099	9201303	N/A	6	PAA	$ 3.045,59	$ 96.176,47
23	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39	3627099	9202034	N/A	325	PAA	$ 3.140,43	$ 5.371.785,71
24	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40	3627099	9100332	N/A	240	PAA	$ 3.190,08	$ 4.029.579,83
25	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41	3627099	9201304	N/A	120	PAA	$ 3.238,94	$ 2.045.647,06



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

26	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43	3627099	9201305	N/A	9	PAA	$ 3.475,24	$ 164.616,81
27	13102000	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	36990	9100254	N/A	107	LM	$ 9.117,29	$ 5.134.471,43
					VALOR IVA				$1.310.251.275,63
					VALOR TOTAL				$1.559.199.018,00

ADICION AÑO 2025

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
14	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	3699096	9190159	N/A	1.874	PAA	$ 1.919,64	$ 18.933.699,16
15	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	3699096	9100312	N/A	5.429	PAA	$ 1.919,64	$ 54.851.148,74
					VALOR IVA				$14.019.121,10
					VALOR TOTAL				$87.803.969,00

ADICION VIGENCIA FUTURA AÑO 2026

LOTE 1 – CUERO

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162300	CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO.	0 295102	9190062	N/A	2.987	DM2	$ 471,59	$ 1.408.639,33
2	11162300	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	0 2951	9100314	N/A	39	KG	$ 19.161,77	$ 747.309,03
3	11162300	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON	0 2951	9100315	N/A	55	KG	$ 18702,57	$ 1.028.641,35
					VALOR IVA				$ 605.066,01
					VALOR TOTAL				$ 3.789.655,72

LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLLAS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	13111300	ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO	3694015	9200028	N/A	76	LM	$ 36.712,79	$ 14.685.115,96
2	13111300	ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR	3694015	9100099	N/A	556	LM	$ 24.173,43	$ 70.739.084,92
3	13111300	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	36490	9100189	N/A	1.486	C/U	$ 14.395,93	$ 112.591.352,02

4	13111300	MICROEVA 1.7 MM GROSOR	3699096	9200573	N/A	2.406	M	$ 1.440,33	$ 18.239.092,02
5	13111300	MICROEVA DE 3 MM GROSOR	3699096	9200153	N/A	563	M	$ 2.142,37	$ 6.348.179,69
6	13111000	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	3699096	9202652	N/A	6.975	PAA	$ 2.823,34	$ 103.646.128,50
7	13111000	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3699096	9202653	N/A	16.766	PAA	$ 2.823,34	$ 249.137.059,56
8	46181600	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38	3699096	9190158	N/A	583	PAA	$ 1.919,64	$ 5.890.258,88
9	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38	3627099	9201303	N/A	84	PAA	$ 3.045,59	$ 1.346.470,44
10	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39	3627099	9202034	N/A	185	PAA	$ 3.140,43	$ 3.057.785,45
11	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40	3627099	9100332	N/A	176	PAA	$ 3.190,08	$ 2.955.025,92
12	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41	3627099	9201304	N/A	131	PAA	$ 3.238,94	$ 2.233.164,86
13	13101600	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43	3627099	9201305	N/A	14	PAA	$ 3.475,24	$ 256.070,64
								VALOR IVA	$112.313.822,14
								VALOR TOTAL	$ 703.438.611,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** $ $ 2.385.127.082,44

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 CONTRATO INICIAL: MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.590.094.846,72) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 ADICION: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 87.803.969,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026: SETECIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VENTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 707.228.266,72) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$1.590.094.846,72	N/A	$1.590.094.846,72
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$1.590.094.846,72		$1.590.094.846,72

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago	2025	$ 81.959.544,72						$ 81.959.544,72
Pago	2025	$1.013.592.092,00						$1.013.592.092,00
Pago	2025	$ 494.543.126,57						$ 494.543.126,57
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 0,00						$ 0,00
TOTAL ADICION		$ 795.032.235,72						
TOTAL		**$ 2.385.127.081,14**						**$1.590.094.846,72**

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	2025	16525	06-02-2025	434325	15-07-2025	$ 30.895.828,72
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						$ 1.559.199.018,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$1.590.094.846,72

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 06 de marzo de 2026

PRIMERA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013398196 de fecha 24 de septiembre 2025

RUBRO:

A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO	21374	$ 471,59	$ 10.079.764,66
2	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	336,00	$ 19161,77	$ 6.438.354,72
3	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON	505,00	$ 18702,57	$ 9.444.797,85
			SUBTOTAL	$ 25.962.917,23
			VALOR IVA	$ 4.932.909,39
	VALOR TOTAL			**$ 30.895.828,72**

A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
4	ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO	8	$ 193,225.21	$ 1,545,801.68

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5	ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR	103	$ 127,228.57	$ 13,104,542.71
6	MICROEVA 1.7 MM GROSOR	1,831	$ 7,580.67	$ 13,880,206.77
7	MICROEVA DE 3 MM GROSOR	237	$ 11,275.63	$ 2,672,324.31
8	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38	6	$ 16,029.41	$ 96,176.46
9	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39	325	$ 16,528.57	$ 5,371,785.25
10	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40	240	$ 16,789.92	$ 4,029,580.80
11	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41	120	$ 17,047.06	$ 2,045,647.20
12	TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43	9	$ 18,290.76	$ 164,616.84
			SUBTOTAL	$ 42.910.682,02
			VALOR IVA	$ 8.153.029,58
	VALOR TOTAL			**$ 51.063.716,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 30.895.828,72
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 30.895.828,72**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 51.063.716,00
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 51.063.716,00**

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015096546 de fecha 29 de octubre 2025

RUBRO:
A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T34	30,00	$ 15.589,08	$ 467.672,27
2	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T35	54,00	$ 15.589,08	$ 841.810,08
3	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T36	354,00	$ 15.692,44	$ 5.555.122,69
4	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T37	480,00	$ 10.103,36	$ 4.849.613,45
5	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38	4122,00	$ 10.103,36	$ 41.646.055,46
6	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39	15604,00	$ 10.103,36	$ 157.652.850,42
7	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40	28153,00	$ 10.103,36	$ 284.439.931,93
8	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T41	26620,00	$ 10.103,36	$ 268.951.478,99
9	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42	2658,00	$ 10.103,36	$ 26.854.734,45
10	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43	2106,00	$ 15.992,44	$ 33.680.072,27
11	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T44	594,00	$ 15.992,44	$ 9.499.507,56
12	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45	384,00	$ 15.632,77	$ 6.002.984,87
13	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46	384,00	$ 16.098,32	$ 6.181.754,62
14	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	107,00	$ 47.985,71	$ 5.134.471,43
	SUB TOTAL			**$ 851.757.964,33**
	IVA			**$ 161,834,013.22**
	TOTAL FACTURA N° FE 1627 DE FECHA 27/10/2025			**$1.013.591.977,55**
	NOTA DEBITO N° D-003-28 DE FECHA 27/10/2025			**$ 114.45**
	VALOR TOTAL			**$1.013.592.092,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$1.013.592.092,00
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$1.013.592.092,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

TERCERA ENTREGA TOTAL CONTRATO INICIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 202569201656861 6 de fecha 01 de Diciembre 2025

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	1690,00	$75.768,07	$ 128.048.038,30
2	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	2880,00	$14.859,66	$ 42.795.820,80
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3200,00	$14.859,66	$ 47.550.912,00
4	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	13270,00	$14.859,66	$ 197.187.688,20
	SUB TOTAL			**$ 415.582.459,30**
	IVA			**$ 78.960.667,27**
	TOTAL FACTURA N° FE 1644 DE FECHA 25/11/2025			**$494.543.126,57**
	NOTA DEBITO N° D-003-32 DE FECHA 25/11/2025			**$ 83.43**
	VALOR TOTAL			**$494.543.210,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 494.543.210,00
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 494.543.210,00**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	10	CSF	$ 34.685.484,44	$30.895.828,72	$0,00	$ 3.789.655,72
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 2.350.441.596,70	$1.064.655.808,00	$ 494.543.210,00	$ 791.242.580,00
TOTAL, RUBRO CRP			**$ 2.385.127.081,14**	$1.095.551.636,72	$ 494.543.210,00	$ 795.032.235,72

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24 de septiembre 2025	$ 81.959.544,72
SEGUNDA ENTREGA	27 de Octubre 2025	$1.013.592.092,00
TERCERA ENTREGA	25 de Noviembre 2025	$ 494.543.210,00
TOTAL, DE SERVICIOS RECIBIDOS		$1.590.094.846,72
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 795.032.235,72
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$1.590.094.846,72
VALOR ADICIÓN		$ 795.032.235,72
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.385.127.081,14**

NOTA ACLARATORIA: Teniendo en cuenta que, a la fecha, el ingreso se realizó el 17 de septiembre de 2025, incluye los ítems de PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA, los cuales fueron rechazados en según los informes de resultados de pruebas técnicas, y considerando que mediante el radicado N° 2025692002508861 se solicitó al contratista efectuar el cambio de dichos elementos al contratista.

Lo anterior se realiza en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Acta de Reunión N°

2025692011903946, de fecha 27 de agosto de 2025, en la cual se determinó que la generación de la factura procederá únicamente una vez los ítems entregados por el contratista cuenten con pruebas de calidad con concepto de "ACEPTADOS".

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 4309831 MOD 1**
Aseguradora: **SEGUROS SURA NIT. 890.903.407-9**
Fecha de expedición: **10 JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **28 DE JULIO DE 2025**
Fecha de aprobación: **28 DE JULIO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	14/05/2026	$477.028.454,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	15/07/2025	14/11/2026	$795.047.423,00

ADICION

Garantía única de cumplimiento **No 4309831 DOCUMENTO 16958709**
Aseguradora: **SEGUROS SURA NIT. 890.903.407-9**
Fecha de expedición: **19 NOVIEMBRE 2025**
Fecha certificada de aprobación: **20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
Fecha de aprobación: **20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	14/09/2026	$715.538.124,73
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	09/07/2025	06/03/2027	$1.192.563.541,22

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

NOTA ACLARATORIA: Teniendo en cuenta que, a la fecha, el ingreso se realizó el 17 de septiembre de 2025, incluye los ítems de PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA, los cuales fueron rechazados en según los informes de resultados de pruebas técnicas, y considerando que mediante el radicado N° 2025692002508861 se solicitó al contratista efectuar el cambio de dichos elementos al contratista.

Lo anterior se realiza en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Acta de Reunión N° 2025692011903946, de fecha 27 de agosto de 2025, en la cual se determinó que la generación de la factura procederá únicamente una vez los ítems entregados por el contratista cuenten con pruebas de calidad con concepto de "ACEPTADOS".

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Que el día 26 de agosto 2025 se realiza la visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado del Lote 3 – Evas y Plantillas.
- Que dl día 01 de septiembre se realiza la visita de seguimiento al 80% (Toma de muestras para la Certificación del Lote en Producto terminado) del Lote 3- Evas y Plantilla.
- Que el día 08 de septiembre 2025 se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado del Lote 3- Evas y Plantilla.
- Que el día 17 de septiembre 2025 mediante remisión N° 635-2025, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9100189	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	C/U	1690
2	9202652	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	PAA	2880
3	9202653	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	PAA	3200
4	9202654	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	PAA	13270

- Que el día 18 de septiembre se solicita mediante radicado N° 2025692028939163, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9100189	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	C/U	1690,00	75768,07	14395,93	$128.048.038,30	24329121,70	$ 90.164,00	$ 152.377.160,00
2	9202652	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	PAA	2880,00	14859,66	2823,34	$ 42.795.820,80	8131219,20	$ 17.683,00	$ 50.927.040,00

3	9202653	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	PAA	3200,00	14859,66	2823,34	$ 47.550.912,00	$ 9034688,00	$ 17.683,00	$ 56.585.600,00
4	9202654	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	PAA	13270,00	14859,66	2823,34	$ 197.187.688,20	$ 37465721,80	$ 17.683,00	$ 234.653.410,00
TOTAL							$ 415.582.459,30	$78.960.750,70	$ 143.213,00	$ 494.543.210,00

- Que el día 26 de septiembre 2025, mediante oficio N° 2025692030145203, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9100189	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	C/U	1690,00	75768,07	14395,93	$128.048.038,30	24329121,70	$ 90.164,00	$ 152.377.160,00
2	9202652	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	PAA	2880,00	14859,66	2823,34	$ 42.795.820,80	8131219,20	$ 17.683,00	$ 50.927.040,00
3	9202653	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	PAA	3200,00	14859,66	2823,34	$ 47.550.912,00	$ 9034688,00	$ 17.683,00	$ 56.585.600,00
4	9202654	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	PAA	13270,00	14859,66	2823,34	$ 197.187.688,20	$ 37465721,80	$ 17.683,00	$ 234.653.410,00
TOTAL							$ 415.582.459,30	$78.960.750,70	$ 143.213,00	$ 494.543.210,00

- Que el día 26 de septiembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003734120-2025.

- Que el día 29 de septiembre 2025, se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	1690	LM	PT-0673-2025

- Que el día 29 de septiembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es RECHAZADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	2880	PAA	PT-0674-2025

2	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3200	PAA	PT-0675-2025
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	13270	PAA	PT-0676-2025

- Que el día 29 de septiembre mediante radicado N° 2025692002508861, se le solicita al contratista realizar el cambio del elemento relacionado a continuación, toda vez que presento novedad la cual se reflejan en el informe de resultados de prueba técnica.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES	N° DE REMISIÓN
1	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	2880	PAA	PT-0674-2025	EL ELEMENTO ESTA INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.3 QUE INDICA QUE EL CAMBRION DEBE UBICARSE A 30MM±1, Y EL CAMBRION DE ACERO DE ESTE ELEMENTO ESTA UBICADO CON MEDIDAS ENTRE 20 Y 25 MM, EL CUAL NO ES OPTIMO PARA EL PROCESO	DE FECHA 29-09-2025
2	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3200	PAA	PT-0675-2025		DE FECHA 29-09-2025
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	13270	PAA	PT-0676-2025		DE FECHA 29-09-2025

- Que el dia 10 de noviembre 2025, mediante remisión N° 643-2025, el contratista realiza el cambio de la materia prima ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO, en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad.

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9202652	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	PAA	2880
2	9202653	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	PAA	3200
3	9202654	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	PAA	13270

- Que el día 13 de Noviembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	2880	PAA	PT-0822-2025
2	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3200	PAA	PT-0827-2025
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	13270	PAA	PT-0823-2025

- Que el dia 25 de Noviembre el contratista genera factura electrónica N° FE 1644 por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VENTISEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 494.543.126,57) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, al igual genera nota crédito N° D-003-32 por un valor de OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 83,43).

- Que el día 26 de Noviembre 2025, el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692037093243, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco al LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLAS.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 2.385.127.081,14	66.67 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Acta de recibido a satisfacción N° 2025692016568616 de fecha 01/12/2025.
2. Factura N° FE 1644 de fecha 25 de noviembre 2025.
3. Nota Debito N° D-003-32 de fecha 25 de noviembre 2025.
4. Remisión N° 635-2025 de fecha 17 de septiembre 2025.
5. Remisión N° 663-2025 de fecha 10 de noviembre 2025.
6. Concepto Técnico N° 2025692037093243 de fecha 26 de noviembre 2025.
7. Informe de Resultados Pruebas Técnicas **ACEPTADO** de fecha 29 de septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA	1690	LM	PT-0673-2025

7. Informe de Resultados Pruebas Técnicas **ACEPTADO** de fecha 13 de noviembre 2025.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38	2880	PAA	PT-0822-2025
2	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39	3200	PAA	PT-0827-2025
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40	13270	PAA	PT-0823-2025

8. Formato visita técnica 2% (LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 34, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 35, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 36, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 37, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 38, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 41, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 43, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 44, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 46 Y ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO) de fecha 26 de agosto del 2025.
9. Formato de Toma de Muestra para Certificado del Lote en producto terminado (PLANTILLA DE ARMADO TALLA 40 y LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA) de fecha 01 de septiembre 2025
10. Formato de visita técnica 100% (LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 34, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 35, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 36, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 37, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 38, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 41, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 43, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 44, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 46 Y ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO) de fecha 08 de septiembre 2025.
11. Certificados de Conformidad N° EDQ-2025-0179 del Elemento PLANTILLA ARMADO TALLA 40 de fecha 16 de Septiembre 2025.

12. Informe de Resultados N° 25-07588 del elemento PLANTILLA DE ARMADO TALLA 40 de fecha 11 de septiembre 2025.
13. Certificado de Conformidad de Producto N° EDQ-2025-0178 del elemento LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA de fecha 16 de septiembre 2025.
14. Informe de Resultados N° 25-07585 del elemento LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA de fecha 16 de septiembre 2025.
15. Informe de Resultados N° 25-07586 del elemento PLANTILLA DE ARMADO TALLA 38 de fecha 11 de septiembre 2025.
16. Informe de Resultados N° 25-07587 del elemento PLANTILLA DE ARMADO TALLA 39 de fecha 11 de septiembre 2025.
17. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 Y LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA) de fecha 24 de noviembre del 2025.
18. Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 39, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 40 Y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA TALLA 41) de fecha 24 de Octubre 2025.
19. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 Y LAMINA PARA ALMOHADILLA) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
20. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 Y LAMINA PARA ALMOHADILLA) de fecha 24 de noviembre 2025.
21. Declaración de conformidad de la empresa BACET GROUP de los elementos (LAMINA PARA ALMOHADILLA) de fecha septiembre del 2025.
22. Declaración de conformidad de la empresa BACET GROUP de los elementos (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40) de fecha noviembre del 2025.
23. Certificado garantía técnica de la empresa BACET GROUP del elemento (LAMINA PARA ALMOHADILLA) de fecha septiembre del 2025.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

24. Certificado garantía técnica de la empresa BACET GROUP del elemento (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40) de fecha noviembre del 2025.
25. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa BACET GROUP del elemento (LAMINA PARA ALMOHADILLA) de septiembre del 2025.
26. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa BACET GROUP del elemento ((PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40) de noviembre del 2025.
27. Entrada a Bloqueado x Pruebas de Calidad BAINT N° 5003734120 de fecha 26 de septiembre 2025.
28. Compromiso Logística Inversa BACET GROUP.
29. Catalogación OTAM BACET GROUP.
30. Salida de Bienes N° 4911146608-2025 de fecha 02 de diciembre 2025.

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT
Supervisor Contrato N°. 024-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3136988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037711033 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

BAINT