Alcaldía de Miraflores

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA NO. 178 DE 2025

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	421 (18/06/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1336 (20/08/2024)
OBJETO DEL CONTRATO	"IMPLEMENTACIÓN DE AISLAMIENTO PROTECTOR EN LAS ZONAS DE RECARGA E IMPORTANCIA HÍDRICA Y AMBIENTAL EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
FECHA DEL CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 24 de diciembre de 2025, en la oficina de la Secretaría **SECRETARIA DE DESARROLLO**, se reunieron: la Doctora **LEDYS SORAYA VERA MONROY** en su calidad de alcaldesa Municipal, el Ingeniero **MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**, como supervisor por parte del Municipio y el arquitecto **GONZALO RIVERA BALLESTEROS**, Representante Legal de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.en su calidad de contratista de la obra, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$ 106.732.730	
Valor contrato Adicional		$ 0,00
Valor total del contrato		$ 106.732.730
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$ 106.732.730
Anticipo inicial	$ 0,00	
Valor actas parciales	$ 0,00	
Valor acta recibo final	$ 106.732.730	
Valor a favor del Municipio	$ 0.00	$ 0.00
Sumas Iguales	$ 106.732.730	$ 106.732.730
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$ 0,00
Valor amortización anticipo	$ 0,00	

Saldo amortización	$ 0,00	
Sumas iguales	$ 0,00	$ 0,00
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$ 0,00	$ 0,00
Valor saldo de multas	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	$ 0,00	$ 0,00
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$ 106.732.730
Valor recibido	$ 106.732.730	
Valor saldo de multas	$ 0,00	
Valor a favor del municipio	$ 0,00	
Sumas Iguales	$ 106.732.730	$ 106.732.730

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que los servicios fueron entregados por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores de la obra contratada y ejecutada.
c) Que se recibió la obra ejecutada de acuerdo a la sabana anexa.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a Seguridad Social con planilla SOI N° 7991870274 correspondiente al mes de septiembre en pensión y noviembre en salud del año 2025 y certificación de aportes parafiscales y SENA según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7 del decreto 1273 de 2018, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Dra. LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcaldesa Municipal

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
Supervisor

Elaboró: Clara Cecilia S
Revisó y aprobó: Ing. Milthon Albeiro R

Alcaldía de Miraflores

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA N°	AÑO
178	2025


ACTA DE SUPERVISIÓN	
PARCIAL	FINAL
	X

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
24	12	2025

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CEDULA DE CIUDADANIA.: 1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO: "IMPLEMENTACIÓN DE AISLAMIENTO PROTECTOR EN LAS ZONAS DE RECARGA E IMPORTANCIA HÍDRICA Y AMBIENTAL EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO: DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES
PERIODO REPORTADO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR CONTRATO: CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
VALOR ADICION N°1: NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA
	AISLAMIENTO PROTECTOR DE LAS ZONAS DE RECARGA E INTERÉS HÍDRICO DEL PREDIO SAN PEDRO UBICADO EN LA VEREDA ESTANCIA Y TABLON		
1	Cerramiento con alambre de púas número doce (12), Cinco (5) hilos, poste cuadrado de madera de 10 x10 centímetros y dos metros de largo terminados en punta, enterados entre 30 y 40 cm, inmunizados a 60 cm en la base. Distancia entre postes de dos (2) metros, cada 10 postes debe ir un pie de amigo puesto en dirección contraria al templado del alambre y asegurado en la punta con puntilla acerada de tres (3)	El contratista realizo el Cerramiento del predio san SAN PEDRO, ubicado en la vereda de Estancia y Tablón, de acuerdo con las especificaciones exigidas en el contrato	

	pulgadas. En los puntos en donde el recorrido posea escuadra debe asegurarse con pie de amigo adicional.		
	Transporte de carga mular (100 kg) (Peso aprox poste 50 kg	Se realizo el transporte a lomo de mula, de los postes para el cercamiento en un trayecto aproximado de 10 kilómetros.	 
	ISLAMIENTO PROTECTOR DE LAS ZONAS DE RECARGA E INTERÉS HÍDRICO DEL PREDIO JANGUATA UBICADO EN LAS VEREDAS SUNA ARRIBA Y HATO		
2.	Cerramiento con alambre de púas número doce (12), Cinco (5) hilos, poste cuadrado de madera de 10 x10 centímetros y dos metros de largo terminados en punta, enterados entre 30 y 40 cm, inmunizados a 60 cm en la base. Distancia entre postes de dos (2) metros, cada 10 postes debe ir un pie de amigo puesto en dirección contraria al templado del alambre y asegurado en la punta con puntilla acerada de tres (3) pulgadas. En los puntos en donde el recorrido posea escuadra debe asegurarse con pie de amigo adicional.	El contratista realizo el Cerramiento del predio san **JANGUATA**, ubicado en las veredas de **SUNA ARRIBA Y HATO**, de acuerdo con las especificaciones exigidas en el contrato	   
	Transporte de carga mular (100 kg) (Peso aprox poste 50 kg)	Se realizo el transporte a lomo de mula, de los postes para el cercamiento en un trayecto aproximado de 10 kilómetros.	 

LAS CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*UN*	*CANT.*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1	**AISLAMIENTO PROTECTOR DE LAS ZONAS DE RECARGA E INTERÉS HÍDRICO DEL PREDIO SAN PEDRO UBICADO EN LA VEREDA ESTANCIA Y TABLON**				

1.1	Cerramiento con alambre de púas número doce (12), Cinco (5) hilos, poste cuadrado de madera de 10 x10 centímetros y dos metros de largo terminados en punta, enterados entre 30 y 40 cm, inmunizados a 60 cm en la base. Distancia entre postes de dos (2) metros, cada 10 postes debe ir un pie de amigo puesto en dirección contraria al templado del alambre y asegurado en la punta con puntilla acerada de tres (3) pulgadas. En los puntos en donde el recorrido posea escuadra debe asegurarse con pie de amigo adicional	ML	1100	$ 42.613	$ 46.874.300
1.2	Transporte de carga mular (100 kg) (Peso aprox poste 50 kg	Carga x km	303	$ 8.760	$ 2.654.280
2	**ISLAMIENTO PROTECTOR DE LAS ZONAS DE RECARGA E INTERÉS HÍDRICO DEL PREDIO JANGUATA UBICADO EN LAS VEREDAS SUNA ARRIBA Y HATO**				
2.1	Cerramiento con alambre de púas número doce (12), Cinco (5) hilos, poste cuadrado de madera de 10 x10 centímetros y dos metros de largo terminados en punta, enterados entre 30 y 40 cm, inmunizados a 60 cm en la base. Distancia entre postes de dos (2) metros, cada 10 postes debe ir un pie de amigo puesto en dirección contraria al templado del alambre y asegurado en la punta con puntilla acerada de tres (3) pulgadas. En los puntos en donde el recorrido posea escuadra debe asegurarse con pie de amigo adicional.	ml	720	$ 42.613	$ 30.681.360
2.2	Transporte de carga mular (100 kg) (Peso aprox. poste 50 kg)	Carga x km	216	$ 8.760	$ 1.892.160
	Valor costo directo				$ 82.102.100
	Administración (24%)				$ 19.704.504
	Imprevisto (3%)				$2.463.063
	Utilidad (3%)				$2.463.063
	TOTAL, GENERAL				**$ 106.732.730**

Observaciones:

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista anexa certificación juramentada de pago de seguridad social, y aportes al sistema de seguridad social integral con planilla SOI N° 7991870274 correspondiente al mes de septiembre en pensión y noviembre en salud del año 2025 y certificación de aportes parafiscales y SENA

.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
FINAL	$00.00	$ 106.732.730	$ 106.732.730	**$00.00**

SUPERVISOR

MILTHON ALBERTO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo

Elaboró: Clara Cecilia Segura S.
Revisó: Ing. Milthon A. R

Alcaldía de Miraflores

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA NO. 178 DE 2025

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P.	421 (18/06/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1336 (20/08/2024)
OBJETO DEL CONTRATO	"IMPLEMENTACIÓN DE AISLAMIENTO PROTECTOR EN LAS ZONAS DE RECARGA E IMPORTANCIA HÍDRICA Y AMBIENTAL EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
FECHA DEL CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE OCTUBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 15 de diciembre de 2024, en la oficina de la **SECRETARIA DE DESARROLLO**, se reunieron: el Ingeniero **MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y el arquitecto **GONZALO RIVERA BALLESTEROS Representante legal de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de entregar la obra totalmente ejecutada de acuerdo al informe, los cuales se cumplieron y se reciben a satisfacción según informe.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 106.732.730
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$106.732.730
VALOR EJECUTADO		$ 106.732.730
VALOR ACTA RECIBO FINAL	**(15/12/2025)**	**$ 106.732.730**
SALDO POR EJECUTAR		$ 00.00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
Supervisor

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

Elaboró: Clara Cecilia Segura
Revisó y aprobó: Ing. Milthon Albeiro R.