CONTRATO 171-CONTSU-2025

Contratante:	Municipio de Albania Caquetá
Contratista:	HILMON MERCHAN SUAREZ
Objeto:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOGRAR LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ"
Plazo:	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025.
Fecha de inicio:	04 de septiembre del 2025
Valor del contrato:	El valor para la presente contratación es de VEINTINUEVE MILLONES SEIS MIL PESOS ($29.006.000) M/CTE, incluido IVA..
Fecha de terminación inicial:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación actual:	24 DE diciembre DE 2025
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato mediante **un pago final.**

En Albania (Caquetá), en las instalaciones del Despacho del alcalde Municipio, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de proceder a liquidar de común acuerdo el Contrato en referencia, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, sus disposiciones concordantes y previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Municipio de Albania celebró el citado Contrató con el Contratista. 2) Que, atendiendo los informes presentados y avalados por parte del supervisor, el contratista cumplió a satisfacción del Municipio de Albania con sus obligaciones contractuales. 3) Que se requiere liquidar definitivamente el Contrato aludido, en aras de atender lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y ordenar el pago de saldos a favor del contratista. 4) Que las partes al suscribir la presente acta se declaran a Paz y Salvo. 5) Que se ha mantenido el equilibrio financiero en el Contrato. 6) Que en mérito de lo expuesto se procede a liquidar el Contrato conforme al siguiente detalle:

CONTRATO		**LIQUIDACION**	
- *Valor Inicial*	*$99.269.999*	- *Valor Anticipo*	*$0*
- *Valor Adicional*	*$21.411.249*	- *Valor Pagos*	*$.0.0*
VALOR FINAL:	**$120.681.248**	**VALOR PAGADO:**	**$0.0**
		VALOR EJECUTADO:	**$120.681.248**
		VALOR ACTA FINAL:	**$120.671.862**
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**$9.386**

Una vez leída y aprobada el acta, se firma por los que en ella intervinieron en el Municipio de Albania, Departamento del Caquetá, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMANTES:

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Alcalde Municipal

HILMON MERCHAN SUAREZ
C.C. No. 91.210.294 de Bucaramanga
Contratista

Vo.Bo.

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Supervisora

Proyectó	Yudi Marcela Ibáñez Polanco	Contratista	
Elaboró	Yudi Marcela Ibáñez Polanco	Contratista	
Revisó	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	S. P. I .D R .MA.	