CONTRATO O CONVENIO No.	033-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	21 de Marzo 2025
CONTRATISTA:	RH S.AS ESP
NIT:	805007083-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31 diciembre 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 1 al 31 de diciembre de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	27/08/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (3.000.000,00)

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
001	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI.	01	**$ 1.455.855**	**NA**	**$ 1.455.855**
002	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES	01	**$1.134.300**	**N/A**	**$1.134.300**

	BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI				
003	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI	01	**$1.241.760,00**	**N/A**	**$1.241.760,00**
004	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI	01	**$592.622**	**N/A**	**$592.622**
005	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI	01	**$472.028**	**N/A**	**$472.028**
006	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI	01	**$708.758**	**N/A**	**$708.758**
007	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES	01	**$1.043.954**	**N/A**	**$1.043.954**

	DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI				
008	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI	01	**$360.190**	**N/A**	**$360.190**
009	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 1: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA, DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MILITAR DE BAHÍA SOLANO Y GUAPI	01	**$1.990.503**	**N/A**	**$1.990.503**
VALOR TOTAL					**$ 9.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

- No se generan observaciones en el periodo

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 6.000.000
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$ 3.000.000
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$9.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$ 9.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON NOVEDADES DE IMPORTANCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	6125	30-01-2025	$9.000.000	No. 6825	27-03-2025	$9.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	379469997538

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	09 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 31 DICIEMBRE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No 45-44-101164597
FECHA EXPEDICIÓN:	25-03-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	25-03-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	31/08/2026	$900.000
CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2025	30/04/2026	$900.000
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21/03/2025	31/12/2028	$450.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No 45-40-101098966
FECHA EXPEDICIÓN:	25-03-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	25-03-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	21/03/2025	31/12/2025	$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/03/2025	31/12/2025	$ 284.700.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21/03/2025	31/12/2025	$ 284.700.000
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21/03/2025	31/12/2025	$ 284.700.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	21/03/2025	31/12/2025	$ 284.700.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21/03/2025	31/12/2025	$ 284.700.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
06-06-2025	FES 308228	06/06/2025	N/A	**$ 1.455.885**
25-06-2025	FES 304074	06/05/2025	N/A	**$1.134.300**
15-07-2025	FES 312817	08/07/2025	N/A	**$1.241.760**
13-08-2025	FES 315436	13/08/2025	N/A	**$592.622**
10-09-2025	FES 320066	08/09/2025	N/A	**$472.028**
7-10-2025	FES 323976	7/10/2025	N/A	**$708.758**
06-11-2025	FES 327648	06-11-2025	N/A	**$1.043.954**
04-12-2025	FES 331021	04-12-2025	N/A	**$360.190**
19-12-2025	FES 333372	19-12-2025	N/A	**$1.990.503**
			VALOR TOTAL	**$ 9.000.000,00**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
06-06-2025	FES 308228	06/06/2025	NA	**$ 1.455.885**
26-06-2025	FES 304074	06/05/2025	N/A	**$1.134.300**
15-07-2025	FES 312817	08/07/2025	N/A	**$1.241.760**
13-08-2025	FES 315436	13/08/2025	N/A	**$592.622**
10-09-2025	FES 320066	08/09/2025	N/A	**$472.028**
7-10-2025	FES 323976	7/10/2025	N/A	**$708.758**

06-11-2025	FES 327648	06-11-2025	N/A	**$1.043.954**
04-12-2025	FES 331021	04-12-2025	N/A	**$360.190**
19-12-2025	FES 333372	19-12-2025	N/A	**$1.990.503**
			VALOR TOTAL	**$ 9.000.000,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
06-06-2025	FES 308228	06/06/2025	NA	**$ 1.455.885**
26-06-2025	FES 304074	06/05/2025	N/A	**$1.134.300**
15-07-2025	FES 312817	08/07/2025	N/A	**$1.241.760**
20-08-2025	FES 315436	13/08/2025	N/A	**$592.622**
10-09-2025	FES 320066	08/09/2025	N/A	**$472.028**
7-10-2025	FES 323976	7/10/2025	N/A	**$708.758**
06-11-2025	FES 327648	06-11-2025	N/A	**$1.043.954**
04-12-2025	FES 331021	04-12-2025	N/A	**$360.190**
19-12-2025	FES 333372	19-12-2025	N/A	**$1.990.503**
			VALOR TOTAL	**$ 9.000.000,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 9.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 9.000.000,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.009.497,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1.990.503,00
SALDO POR LIBERAR	$.00

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES A LA FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DE SUPERVISION.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

-EL CONTRATISTA PRESTO LOS SERVICIOS OFERTADOS PARA EL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 033-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATO SE HA EJECUTADO SIN INCONVENIENTES.

18. ANEXOS

NINGUNO

19. ÁLBUMFOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

Daniela Zárate

Teniente de Corbeta ZARATE SEVERICHE DANIELA CAROLINA
Supervisora Contrato N°033-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
daniela.zarate@armada.mil.co