SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN

Modalidad de proyecto :	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ENTORNOS RURALES
Departamento	**Municipio**	**Nombre del Proyecto**
CUNDINAMARCA	Gachalá	Adecuación integral del espacio público y embellecimiento en el municipio de Gachalá departamento de Cundinamarca

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2020

Cod	ACTIVIDADES	UND	CANT	VALOR	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
						SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4	SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4	SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4	SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4
	ETAPA PRECONTRACTUAL								
1	REVOQUES Y REPELLOS (resanes)	M2	61.36	$ 645,262	1.40%				
2	ESMALTE SOBRE REJA	M2	283.34	$ 3,506,616	7.60%				
3	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=,01	M2	103.50	$ 5,946,386	12.88%				
4	PAÑETE LISO MURO 1:4 E=1,5 CM	M2	395.26	$ 7,900,062	17.12%				
5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (MARCOS PUERTAS VENTANAS)	ML	1694.591	$ 5,327,795	11.54%				
6	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	170.96	$ 2,700,313	5.85%				
7	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL (MARCOS PUERTAS VENTANAS)	ML	174.75	$ 799,132	1.73%				
8	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	94.55	$ 1,574,636	3.41%				
9	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	2111.07	$ 16,945,559	36.72%				
10	LAVADA DE FACHADA	M2	77.66	$ 458,116	0.99%				
11	VIDRIO TRANSPARENTE DE 4mm	M2	7.20	$ 349,970	0.76%				
	TOTALES			**46,153,847**	**100.00%**				
	TOTAL + AIU (30%)			**60,000,000**					

VIGENCIA 2020

Cod	ACTIVIDADES	UND	CANT	VALOR	%	MES 5	MES 6	MES 7
						SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4	SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4	SEMANA 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4
	ETAPA PRECONTRACTUAL							
1	REVOQUES Y REPELLOS (resanes)	M2	61.36	$ 645,262	1.40%	$ 322,631 / $ 322,631		
2	ESMALTE SOBRE REJA	M2	283.34	$ 3,506,616	7.60%	$ 3,506,616		
3	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=,01	M2	103.50	$ 5,946,386	12.88%	$ 2,973,193	$ 2,973,193	
4	PAÑETE LISO MURO 1:4 E=1,5 CM	M2	395.26	$ 7,900,062	17.12%		$ 3,950,031 / $ 3,950,031	
5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (MARCOS PUERTAS VENTANAS)	ML	1694.591	$ 5,327,795	11.54%		$ 2,663,898	$ 2,663,898
6	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	170.96	$ 2,700,313	5.85%		$ 1,350,157	$ 1,350,157
7	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL (MARCOS PUERTAS	ML	174.75	$ 799,132	1.73%			$ 399,566 / $ 399,566
8	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	94.55	$ 1,574,636	3.41%			$ 787,318 / $ 787,318
9	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	2111.07	$ 16,945,559	36.72%			$ 4,236,390 / $ 4,236,390 / $ 4,236,390 / $ 4,236,390
10	LAVADA DE FACHADA	M2	77.66	$ 458,116	0.99%			$ 458,116
11	VIDRIO TRANSPARENTE DE 4mm	M2	7.20	$ 349,970	0.76%			$ 349,970
	TOTALES			**46,153,847**	**100.00%**			
	TOTAL + AIU (30%)			**60,000,000**				

JAIME ALEJANDRO NOVOA USAQUEN
Firma del Profesional Responsable Técnico
Matricula 25202-311935

ESTE FORMULARIO ES GRATUITO