CAO-050-2025 DEL 12 DE DICEMBRE DE 2025

En Chiquinquirá, a los VEINTIDOS (22) días del mes DICIEMBRE del año 2025 entre los suscritos a saber **JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ, secretario de tránsito y transporte**, en su calidad de Supervisor y **ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S** NIT: 901687483-0 R/L POR SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.002.759.663 de Sogamoso, en su condición de contratista, con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA MINIMA CUANTIA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-050-2025 DEL 12 DE DICEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN VIAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ), CONFORME AL PLAN DE EJECUCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD INTEGRAL, ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL, DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN COLOMBIA (MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S R/L POR SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	Nit: 901687483-0 CC: 1.002.759.663 de Sogamoso
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISEIS 16 de diciembre del año 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	CINCO (5) días
PLAZO PRÓRROGA 1	
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	CINCO (5) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($38.980.960) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($38.980.960) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($38.935.550) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001779 DEL 12/12/2025
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	20 DE DICIEMBRE DE 2025

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 38.980.960	
Valor Adicional (Si aplica)		
Valor ejecutado		
Saldo a favor del contratista		$ 38.935.550
Saldo a favor del municipio		$45.410
SUMAS IGUALES	$ 38.980.960	$ 38.980.960

OBSERVACIONES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S
R/L Por Silvia Andrea Salazar Sánchez
Contratista

JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ
Secretario de Tránsito y Transporte
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ		JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ		JERSSON ROLANDO GARCIA RODRIGUEZ	
Nombre del documento	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION				Versión
Dependencia	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		