CONSORCIO
3CAI-DGI
Nit: 901.897.865-1

Consorcio 3CAI-DGI – OFICIO 019

Zipaquirá 19 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
Secretaría de Obras Públicas
Arquitecta Sandra Atuesta
Zipaquirá, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato No. CC-1017-2024

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL PASEO LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"
ASUNTO: Solicitud de Prorroga a la suspensión del contrato CC-1017-2024

Cordial saludo,

Mediante la presente solicitamos se amplie la suspensión al contrato CC-1017-2024, basado en los siguientes hechos:

1. El día 22 de agosto se solicito la suspensión, por necesidad de contar con el aval del ministerio de las culturas para la licencia de construcción.
2. El día 25 de agosto se suspendió el contrato CC-1017-2024 por un plazo de dos (02) meses con fecha de reinicio de 26 de octubre de 2025.
3. El día 24 de octubre se prorrogo la suspensión del contrato CC-1017- 2024 por un plazo de dos (02) meses con fecha de reinicio de 26 de diciembre de 2025.
4. Es conveniente prorrogar el contrato por un mes más, teniendo en cuenta que el ministerio de las culturas no ha dado respuesta a la radicación de la subsanación de documentos.

Con base en lo anterior, solicitamos una ampliación de la suspensión por un plazo de un (01) mes, plazo que consideramos conveniente para obtener respuesta por parte del ministerio a este proyecto.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,



Camilo Andrés González S.
Representante Legal
Consorcio 3CAI-DGI