ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	diciembre 18, 2025
CONTRATO	SAMC-MA-012-2025 **FECHA** agosto 6, 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUCION DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINODROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME LOS INDICADORES:" REALIZAR DOS (02) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA
CONTRATISTA:	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS / R/L ALVIS MENDOZA CARLOS HOLMER
NIT/CC	901510145-6 / 94.513.754
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
VALOR INICIAL CONTRATADO	$62.938.268,00
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$62.938.268,00
FECHA ACTA DE INICIO	noviembre 13, 2025
PLAZO INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO ADICIONADO	N/A
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	diciembre 18, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS / R/L ALVIS MENDOZA CARLOS HOLMER** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	agosto 6, 2025	62.938.268,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	0,00
valor total contrato	diciembre 18, 2025	62.938.268,00
Valor Sin Ejecutar	diciembre 18, 2025	0,00
Valor recibido por el contratista	diciembre 18, 2025	0,00
Valor a pagar acta recibo final	diciembre 18, 2025	**62.938.268,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	diciembre 18, 2025	**62.938.268,00**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

SUPERVISOR

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS / R/L ALVIS MENDOZA CARLOS HOLMER

CONTRATISTA