REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.**
CONTRATISTA:	**ESTACIÓN DE SERVICIO LA AVENIDA SEXTA DE CRAVO NORTE R/L JOSÉ VICTOR ESPINEL**
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 39,855,244.00
SUPERVISOR	ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
ACTA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) DIAS

ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 281-2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL: 24/12/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTA ACTA				CANT	VR. TOTAL
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	UND	CANT	VR. UNIT.	VR TOTAL		
1.00	BIODISEL B10 (ACPM)	GALÓN	1976.00	$ 12,269.00	$ 24,243,544.00	GALÓN	988.00	$ 12,269.00	$ 12,121,772.00	988.00	$ 12,121,772.00
2.00	GASOLINA CORRIENTE	GALÓN	780.00	$ 20,015.00	$ 15,611,700.00	GALÓN	390.00	$ 20,015.00	$ 7,805,850.00	390.00	$ 7,805,850.00
	VALOR TOTAL				**$ 39,855,244.00**				**VALOR PARCIAL**		**$ 19,927,622.00**

RESUMEN GENERAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 39,855,244.00**
VALOR ANTICIPO ENTREGADO:	**$ 0.00**
VALOR EJECUTADO FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**$ 19,927,622.00**
SALDO POR EJECUTAR:	**$ 19,927,622.00**
SUMAS IGUALES	**$ 39,855,244.00**

VALOR TOTAL DEL PRESENTE ACTA: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 19.927.622,00) M/CTE

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
ALCALDE

ESTACIÓN DE SERVICIO LA AVENIDA SEXTA DE CRAVO NORTE
R/L JOSÉ VICTOR ESPINEL
CONTRATISTA