B.122

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	PROCESO N°	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	14/07/2023 AL 12/08/2024		
CANTIDAD EJECUTADA	5.50	CANTIDAD ACUMULADA	5.50
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9.01	PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO (Inducción y Reuniones de seguimiento Trabajadores)	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
Mes 4 14/10/2023 al 13/11/2023					1.00	1.00
Mes 5 14/11/2023 al 13/12/2023					1.00	1.00
Mes 6 14/12/2023 al 31/12/2023					0.50	0.50
PASAN: HOJA 1 DE 1					SUBTOTAL	5.50
					TOTAL	5.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA











ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA RESIDENTE DE OBRA	NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.123

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO Nº	1280 DE 2023	PROCESO Nº	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	ACTA DE LIQUIDACION		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	14/07/2023 AL 12/08/2024		
CANTIDAD EJECUTADA	5.00	CANTIDAD ACUMULADA	5.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.01	MANEJO INTEGRAL MATERIALES DE CONSTRUCCION (Control emisión de material particulado)	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
Mes 4 14/10/2023 al 13/11/2023					1.00	1.00
Mes 5 14/11/2023 al 13/12/2023					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	5.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	5.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA RESIDENTE DE OBRA	NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.124

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO Nº	1280 DE 2023	PROCESO Nº	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	14/07/2023 AL 12/08/2024		
CANTIDAD EJECUTADA	5.00	CANTIDAD ACUMULADA	5.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.02	SEÑALIZACION FRENTES Y ZONAS TEMPORALES	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
Mes 4 14/10/2023 al 13/11/2023					1.00	1.00
Mes 5 14/11/2023 al 13/12/2023					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	5.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	5.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA RESIDENTE DE OBRA	NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.125


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	PROCESO N°	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		14/07/2023 AL 12/08/2024	
CANTIDAD EJECUTADA	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	2.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.04	MANEJO Y ACOMODACION TEMPORAL DE LODOS Y RCDS (Residuos de Const rucción y Demoliciones)	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	2.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA








ELABORÓ

NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.126

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	PROCESO N°	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	DE MODIFICACION No 04		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		14/07/2023 AL 12/08/2024	
CANTIDAD EJECUTADA	2,673.53	CANTIDAD ACUMULADA	2,673.53
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.05	MANEJO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES (RCDs)	TON

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	CANT.(M3)	CANT. (ML)	PESO BARRA	PESO ESPEC. (KG/M3)	PESO TOTAL (KG)	TOTAL
item 1.05 DEMOLICION MUROS CONTENCION O ESTRIBOS EN CONCRETO SIMPLE O CICLOPEO	917.72	#N/D		2,400.00	2,202,528.00	2,202,528.00
item 1.06 DEMOLICION MUROS Y PLACAS CONCRETO REFORZADO DEBOX-COULVERT O PONTONES H>2M	58.80			2,400.00	141,120.00	141,120.00
item 1.07 DESMONTE BARANDA METALICA PUENTE H< 1.0M		35.82	60.00		2,149.20	2,149.20
		35.82	65.00		2,328.30	2,328.30
		35.82	3.00		107.46	107.46
		21.00	10.00		210.00	210.00
item 1.08 DESMONTE Y RETIRO DE CERCHA METALICA VIADUCTO TUBERIAS EN PERFILES ANGULARES			246.00		246.00	246.00
ITEM 1.04 DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS EN CONCRETO SIMPLE O CICLOPEO	73.92			2,400.00	177,408.00	177,408.00
ITEM 1.10 DEMOLICION DE PLACA Y SARDINELES EN CONCRETO	38.63			2,400.00	92,712.00	92,712.00
ITEM 1.13 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	22.80			2,400.00	54,720.00	54,720.00
PASAN:					SUBTOTAL	2,673.53
HOJA 1 DE 1					TOTAL	2,673.53


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



IMAGEN DE REFERENCIA DE INTERNET

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA OBRA





ELABORÓ

NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.179


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO Nº	1280 DE 2023	PROCESO Nº	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		

ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		14/07/2023 AL 12/08/2024	
CANTIDAD EJECUTADA	3.00	CANTIDAD ACUMULADA	3.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
11.01	MANEJO DE AGUAS Y DESVIOS TEMPORAL DE CAUCES (Obras de Protección Ambiental)		MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	3.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ

NOMBRE: OSCAR ENRIQUE AMORA
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.128

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	PROCESO N°	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	14/07/2023 AL 12/08/2024		
CANTIDAD EJECUTADA	4.00	CANTIDAD ACUMULADA	4.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11.02	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES (Disposicion y Tratamiento Aguas Residuales)	MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
Mes 4 14/10/2023 al 13/11/2023					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	4.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	4.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA	NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ	NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.129

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	**PROCESO N°**	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	14/07/2023 AL 12/08/2024		
CANTIDAD EJECUTADA	1.00	**CANTIDAD ACUMULADA**	1.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13.01	MEDIDAS AMBIENTALES PARA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y ZONAS DE ACOPIO TEMPORAL (Manejo de Aguas, Senalizacion-Limpieza Areas)	GB

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Montaje y Desmonte de Campamento para ejecución de obra					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	1.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ

NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13.130

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	**PROCESO N°**	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		
ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		14/07/2023 AL 12/08/2024	
CANTIDAD EJECUTADA	4.00	**CANTIDAD ACUMULADA**	4.00
CAPITULO:	PRELIMINARES		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
13.02	MEDIDAS PARA EL MANEJO DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y VHEICULOS (Adecuacion, senalizacion,aislamiento areas para mantenimiento y revision periodica)		MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
Mes 4 14/10/2023 al 13/11/2023					1.00	1.00
PASAN:					SUBTOTAL	4.00
HOJA 1 DE 1					TOTAL	4.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma segun la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1280 DE 2023	**PROCESO N°**	LP-013-2022
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/08/2024
OBJETO :	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ECOGRAVAS R/L Ing. Rafael Fernando Baquero		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1634 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AV R/L Victor Guillermo Rodriguez Ramirez		

ACTA:	RECIBO DE OBRA		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		14/07/2023 AL 12/08/2024	
CANTIDAD EJECUTADA	5.50	**CANTIDAD ACUMULADA**	5.50
CAPITULO:	PRELIMINARES		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
14.01	MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Señalizacion de Obra, Desvios de Tráfico, Barreras de Protección y pe rsonal para control de trafico)		MES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL
Mes 1 14/07/2023 al 13/08/2023					1.00	1.00
Mes 2 14/08/2023 al 13/09/2023					1.00	1.00
Mes 3 14/09/2023 al 13/10/2023					1.00	1.00
Mes 4 14/10/2023 al 13/11/2023					1.00	1.00
Mes 5 14/11/2023 al 13/12/2023					1.00	1.00
Mes 6 14/12/2023 al 31/12/2023					0.50	0.50
PASAN:					SUBTOTAL	5.50
HOJA 1 DE 1					TOTAL	5.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ

NOMBRE: OSCAR ENRIQUE MORA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: JESUS ANTONIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

PLANOS RÉCORD

SOPORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 2023

JULIO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	745855432	9469495881	N	2023/08/24	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	313	$26,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (1 Afiliados)																							$65,511	$10,400			$65,511	$2,600			$65,511	$2,600			$65,511		$4,600		$0	$0		$20,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																							$65,511	$10,400			$65,511	$2,600			$65,511	$2,600			$65,511		$4,600		$0	$0		$20,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$65,511	$10,400			$65,511	$2,600			$65,511	$2,600			$65,511		$4,600		$0	$0		$20,200
1	CC	1010121189	SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	X								A									230301	16	($1,048,182)	($167,800)	EPS008	16	($1,048,182)	($42,000)	CCF34	16	($1,048,182)	($42,000)	14-23	16	($1,048,182)	6.960%	($73,000)	16	$0	$0	SI	($324,800)
2	CC	1010121189	SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	X								C									230301	17	$1,113,693	$178,200	EPS008	17	$1,113,693	$44,600	CCF34	17	$1,113,693	$44,600	14-23	17	$1,113,693	6.960%	$77,600	17	$0	$0	SI	$345,000
Total			**Afiliados(1)**																				$65,511	$10,400			$65,511	$2,600			$65,511	$2,600			$65,511		$4,600		$0	$0		$20,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	745855432	9469495881	N	2023/08/24	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	313	$26,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$3,100	$0	$13,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$10,400	$3,100	$0	$13,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$1,400	$0	$6,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$1,400	$0	$6,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,600	$800	$0	$3,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$2,600	$800	$0	$3,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,600	$800	$0	$3,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,600	$800	$0	$3,400
TOTAL				1	$20,200	$6,100	$0	$26,300

2025/08/26 02:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	132239230	9455798730	E	2023/08/24	2023/08/31	BANCO CAJA SOCIAL	7	$2,845,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (16 Afiliados)																							$9,109,337	$1,458,100			$9,109,337	$364,900			$9,109,337	$364,900					$9,109,337		$635,000		$0	$0		$2,822,900
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (16 Afiliados)																							$9,109,337	$1,458,100			$9,109,337	$364,900			$9,109,337	$364,900					$9,109,337		$635,000		$0	$0		$2,822,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)																							$9,109,337	$1,458,100			$9,109,337	$364,900			$9,109,337	$364,900					$9,109,337		$635,000		$0	$0		$2,822,900
1	CC	36065409	BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA	X	X																25-14	3	$190,850	$30,600	EPS005	3	$190,850	$7,700	CCF34	3	$190,850	$7,700	14-23	3	$190,850	6.960%	$13,300	3	$0	$0	SI	$59,300
2	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X																25-14	2	$90,794	$14,600	EPS005	2	$90,794	$3,700	CCF34	2	$90,794	$3,700	14-23	2	$90,794	6.960%	$6,400	2	$0	$0	SI	$28,400
3	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X																23020 1	2	$314,149	$50,300	EPS008	2	$314,149	$12,600	CCF34	2	$314,149	$12,600	14-23	2	$314,149	6.960%	$21,900	2	$0	$0	SI	$97,400
4	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X																25-14	2	$211,837	$33,900	EPS037	2	$211,837	$8,500	CCF34	2	$211,837	$8,500	14-23	2	$211,837	6.960%	$14,800	2	$0	$0	SI	$65,700
5	CC	1121957460	GONZALEZ SUAREZ CARLOS MIGUEL	X																	23030 1	18	$2,521,713	$403,500	EPS017	18	$2,521,713	$100,900	CCF34	18	$2,521,713	$100,900	14-23	18	$2,521,713	6.960%	$175,600	18	$0	$0	SI	$780,900
6	CC	86071041	GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	X	X																25-14	2	$211,837	$33,900	EPS002	2	$211,837	$8,500	CCF34	2	$211,837	$8,500	14-23	2	$211,837	6.960%	$14,800	2	$0	$0	SI	$65,700
7	CC	7723398	GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS HUMBERTO	X	X																25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
8	CC	7713442	JOVEN GRAFE MIGUEL EDUARDO	X	X																23100 1	3	$613,650	$98,200	EPS005	3	$613,650	$24,600	CCF34	3	$613,650	$24,600	14-23	3	$613,650	6.960%	$42,800	3	$0	$0	SI	$190,200
9	CC	80751278	MANRIQUE ANDRADE VICTOR ALFONSO	X	X																23030 1	2	$280,191	$44,900	EPS005	2	$280,191	$11,300	CCF34	2	$280,191	$11,300	14-23	2	$280,191	6.960%	$19,600	2	$0	$0	SI	$87,100
10	CC	1075294687	PERDOMO CRUZ DANIEL FERNANDO	X	X																23100 1	2	$136,561	$21,900	EPS037	2	$136,561	$5,500	CCF34	2	$136,561	$5,500	14-23	2	$136,561	6.960%	$9,600	2	$0	$0	SI	$42,500
11	CC	12099358	RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO	X	X																25-14	2	$314,149	$50,300	EPS005	2	$314,149	$12,600	CCF34	2	$314,149	$12,600	14-23	2	$314,149	6.960%	$21,900	2	$0	$0	SI	$97,400
12	CC	1075267392	RAMOS BARRAGAN CLAUDIA TATIANA	X	X																25-14	2	$84,889	$13,600	EPS005	2	$84,889	$3,400	CCF34	2	$84,889	$3,400	14-23	2	$84,889	6.960%	$6,000	2	$0	$0	SI	$26,400
13	CC	19266128	RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	X																	25-14	18	$2,827,335	$452,400	EPS005	18	$2,827,335	$113,100	CCF34	18	$2,827,335	$113,100	14-23	18	$2,827,335	6.960%	$196,800	18	$0	$0	SI	$875,400
14	CC	1075280646	SANCHEZ MANJARRES PAOLA ANDREA	X	X																25-14	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF34	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
15	CC	1010121189	SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	X																	23030 1	14	$917,159	$146,800	EPS008	14	$917,159	$36,700	CCF34	14	$917,159	$36,700	14-23	14	$917,159	6.960%	$63,900	14	$0	$0	SI	$284,100
16	CC	1075314419	VALENCIA CRUZ DANIEL SANTIAGO	X	X																23030 1	2	$84,889	$13,600	EPS037	2	$84,889	$3,400	CCF34	2	$84,889	$3,400	14-23	2	$84,889	6.960%	$6,000	2	$0	$0	SI	$26,400
Total			**Afiliados(16)**																				$9,109,337	$1,458,100			$9,109,337	$364,900			$9,109,337	$364,900					$9,109,337		$635,000		$0	$0		$2,822,900

2025/08/26 02:35 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	745845218	9469496825	N	2023/08/24	2024/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	313	$720,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (5 Afiliados)																							$1,805,491	$289,000			$1,805,491	$72,300			$1,805,491	$72,300			$1,805,491		$125,500		$0	$0		$559,100
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afiliados)																							$1,805,491	$289,000			$1,805,491	$72,300			$1,805,491	$72,300			$1,805,491		$125,500		$0	$0		$559,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$1,805,491	$289,000			$1,805,491	$72,300			$1,805,491	$72,300			$1,805,491		$125,500		$0	$0		$559,100
1	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X						A				▫						25-14	2	($90,794)	($14,600)	EPS005	2	($90,794)	($3,700)	CCF34	2	($90,794)	($3,700)	14-23	2	($90,794)	6.960%	($6,400)	2	$0	$0	SI	($28,400)
2	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X						C										25-14	5	$226,985	$36,400	EPS005	5	$226,985	$9,100	CCF34	5	$226,985	$9,100	14-23	5	$226,985	6.960%	$15,800	5	$0	$0	SI	$70,400
3	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X						A				▫						230201	2	($314,149)	($50,300)	EPS008	2	($314,149)	($12,600)	CCF34	2	($314,149)	($12,600)	14-23	2	($314,149)	6.960%	($21,900)	2	$0	$0	SI	($97,400)
4	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X						C										230201	5	$785,371	$125,700	EPS008	5	$785,371	$31,500	CCF34	5	$785,371	$31,500	14-23	5	$785,371	6.960%	$54,700	5	$0	$0	SI	$243,400
5	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X						A				▫						25-14	2	($211,837)	($33,900)	EPS037	2	($211,837)	($8,500)	CCF34	2	($211,837)	($8,500)	14-23	2	($211,837)	6.960%	($14,800)	2	$0	$0	SI	($65,700)
6	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X						C										25-14	5	$529,593	$84,800	EPS037	5	$529,593	$21,200	CCF34	5	$529,593	$21,200	14-23	5	$529,593	6.960%	$36,900	5	$0	$0	SI	$164,100
7	CC	7713442	JOVEN GRAFE MIGUEL EDUARDO	X	X						A				▫						231001	3	($613,650)	($98,200)	EPS005	3	($613,650)	($24,600)	CCF34	3	($613,650)	($24,600)	14-23	3	($613,650)	6.960%	($42,800)	3	$0	$0	SI	($190,200)
8	CC	7713442	JOVEN GRAFE MIGUEL EDUARDO	X	X						C										231001	5	$1,022,750	$163,700	EPS005	5	$1,022,750	$41,000	CCF34	5	$1,022,750	$41,000	14-23	5	$1,022,750	6.960%	$71,200	5	$0	$0	SI	$316,900
9	CC	12099358	RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO	X	X						A				▫						25-14	2	($314,149)	($50,300)	EPS005	2	($314,149)	($12,600)	CCF34	2	($314,149)	($12,600)	14-23	2	($314,149)	6.960%	($21,900)	2	$0	$0	SI	($97,400)
10	CC	12099358	RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO	X	X						C										25-14	5	$785,371	$125,700	EPS005	5	$785,371	$31,500	CCF34	5	$785,371	$31,500	14-23	5	$785,371	6.960%	$54,700	5	$0	$0	SI	$243,400
Total			**Afiliados(5)**																				$1,805,491	$289,000			$1,805,491	$72,300			$1,805,491	$72,300			$1,805,491		$125,500		$0	$0		$559,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	710917200	9468617217	N	2023/08/24	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	298	$844,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (11 Afiliados)																							$2,134,236	$341,700			$2,134,236	$85,400			$2,134,236	$85,400			$2,134,236		$148,500		$0	$0		$661,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (11 Afiliados)																							$2,134,236	$341,700			$2,134,236	$85,400			$2,134,236	$85,400			$2,134,236		$148,500		$0	$0		$661,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$2,134,236	$341,700			$2,134,236	$85,400			$2,134,236	$85,400			$2,134,236		$148,500		$0	$0		$661,000
1	CC	36065409	BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA	X	X						A				▫						25-14	3	($190,850)	($30,600)	EPS005	3	($190,850)	($7,700)	CCF34	3	($190,850)	($7,700)	14-23	3	($190,850)	6.950%	($13,300)	3	$0	$0	SI	($59,300)
2	CC	36065409	BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA	X	X						C										25-14	4	$254,467	$40,800	EPS005	4	$254,467	$10,200	CCF34	4	$254,467	$10,200	14-23	4	$254,467	6.950%	$17,800	4	$0	$0	SI	$79,000
3	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X						A				▫						25-14	2	($90,794)	($14,600)	EPS005	2	($90,794)	($3,700)	CCF34	2	($90,794)	($3,700)	14-23	2	($90,794)	6.960%	($6,400)	2	$0	$0	SI	($28,400)
4	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X						C										25-14	4	$181,588	$29,100	EPS005	4	$181,588	$7,300	CCF34	4	$181,588	$7,300	14-23	4	$181,588	6.960%	$12,700	4	$0	$0	SI	$56,400
5	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X						A				▫						23020 1	2	($314,149)	($50,300)	EPS008	2	($314,149)	($12,600)	CCF34	2	($314,149)	($12,600)	14-23	2	($314,149)	6.960%	($21,900)	2	$0	$0	SI	($97,400)
6	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X						C										23020 1	4	$628,297	$100,600	EPS008	4	$628,297	$25,200	CCF34	4	$628,297	$25,200	14-23	4	$628,297	6.960%	$43,800	4	$0	$0	SI	$194,800
7	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X						A				▫						25-14	2	($211,837)	($33,900)	EPS037	2	($211,837)	($8,500)	CCF34	2	($211,837)	($8,500)	14-23	2	($211,837)	6.960%	($14,800)	2	$0	$0	SI	($65,700)
8	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X						C										25-14	4	$423,674	$67,800	EPS037	4	$423,674	$17,000	CCF34	4	$423,674	$17,000	14-23	4	$423,674	6.960%	$29,500	4	$0	$0	SI	$131,300
9	CC	86071041	GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	X	X						A				▫						25-14	2	($211,837)	($33,900)	EPS002	2	($211,837)	($8,500)	CCF34	2	($211,837)	($8,500)	14-23	2	($211,837)	6.960%	($14,800)	2	$0	$0	SI	($65,700)
10	CC	86071041	GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	X	X						C										25-14	5	$529,593	$84,800	EPS002	5	$529,593	$21,200	CCF34	5	$529,593	$21,200	14-23	5	$529,593	6.960%	$36,900	5	$0	$0	SI	$164,100
11	CC	7723398	GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS HUMBERTO	X	X						A				▫						25-14	2	($77,334)	($12,400)	EPS005	2	($77,334)	($3,100)	CCF34	2	($77,334)	($3,100)	14-23	2	($77,334)	6.960%	($5,400)	2	$0	$0	SI	($24,000)
12	CC	7723398	GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS HUMBERTO	X	X						C										25-14	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF34	3	$116,000	$4,700	14-23	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
13	CC	7713442	JOVEN GRAFE MIGUEL EDUARDO	X	X						A				▫						23100 1	3	($613,650)	($98,200)	EPS005	3	($613,650)	($24,600)	CCF34	3	($613,650)	($24,600)	14-23	3	($613,650)	6.960%	($42,800)	3	$0	$0	SI	($190,200)
14	CC	7713442	JOVEN GRAFE MIGUEL EDUARDO	X	X						C										23100 1	4	$818,200	$131,000	EPS005	4	$818,200	$32,800	CCF34	4	$818,200	$32,800	14-23	4	$818,200	6.960%	$57,000	4	$0	$0	SI	$253,600
15	CC	80751278	MANRIQUE ANDRADE VICTOR ALFONSO	X	X						A				▫						23030 1	2	($280,191)	($44,900)	EPS005	2	($280,191)	($11,300)	CCF34	2	($280,191)	($11,300)	14-23	2	($280,191)	6.960%	($19,600)	2	$0	$0	SI	($87,100)
16	CC	80751278	MANRIQUE ANDRADE VICTOR ALFONSO	X	X						C										23030 1	4	$560,381	$89,700	EPS005	4	$560,381	$22,500	CCF34	4	$560,381	$22,500	14-23	4	$560,381	6.960%	$39,100	4	$0	$0	SI	$173,800
17	CC	1075294687	PERDOMO CRUZ DANIEL FERNANDO	X	X						A				▫						23100 1	2	($136,561)	($21,900)	EPS037	2	($136,561)	($5,500)	CCF34	2	($136,561)	($5,500)	14-23	2	($136,561)	6.960%	($9,600)	2	$0	$0	SI	($42,500)
18	CC	1075294687	PERDOMO CRUZ DANIEL FERNANDO	X	X						C										23100 1	6	$409,683	$65,600	EPS037	6	$409,683	$16,400	CCF34	6	$409,683	$16,400	14-23	6	$409,683	6.960%	$28,600	6	$0	$0	SI	$127,000
19	CC	1075267392	RAMOS BARRAGAN CLAUDIA TATIANA	X	X						A				▫						25-14	2	($84,889)	($13,600)	EPS005	2	($84,889)	($3,400)	CCF34	2	($84,889)	($3,400)	14-23	2	($84,889)	6.960%	($6,000)	2	$0	$0	SI	($26,400)
20	CC	1075267392	RAMOS BARRAGAN CLAUDIA TATIANA	X	X						C										25-14	6	$254,667	$40,800	EPS005	6	$254,667	$10,200	CCF34	6	$254,667	$10,200	14-23	6	$254,667	6.960%	$17,800	6	$0	$0	SI	$79,000
21	CC	1075314419	VALENCIA CRUZ DANIEL SANTIAGO	X	X						A				▫						23030 1	2	($84,889)	($13,600)	EPS037	2	($84,889)	($3,400)	CCF34	2	($84,889)	($3,400)	14-23	2	($84,889)	6.960%	($6,000)	2	$0	$0	SI	($26,400)
22	CC	1075314419	VALENCIA CRUZ DANIEL SANTIAGO	X	X						C										23030 1	6	$254,667	$40,800	EPS037	6	$254,667	$10,200	CCF34	6	$254,667	$10,200	14-23	6	$254,667	6.960%	$17,800	6	$0	$0	SI	$79,000
Total			**Afiliados(11)**																				$2,134,236	$341,700			$2,134,236	$85,400			$2,134,236	$85,400			$2,134,236		$148,500		$0	$0		$661,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	340129434	9460423087	N	2023/08/24	2023/12/15	BANCO CAJA SOCIAL	113	$45,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (1 Afiliados)																						$131,023	$21,000			$131,023	$5,300			$131,023	$5,300			$131,023		$9,100		$0	$0		$40,700
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																						$131,023	$21,000			$131,023	$5,300			$131,023	$5,300			$131,023		$9,100		$0	$0		$40,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$131,023	$21,000			$131,023	$5,300			$131,023	$5,300			$131,023		$9,100		$0	$0		$40,700
1	CC	1010121189	SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	X							A										23030 1	14	($917,159)	($146,800)	EPS008	14	($917,159)	($36,700)	CCF34	14	($917,159)	($36,700)	14-23	14	($917,159)	6.960%	($63,900)	14	$0	$0	SI	($284,100)
2	CC	1010121189	SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	X							C										23030 1	16	$1,048,182	$167,800	EPS008	16	$1,048,182	$42,000	CCF34	16	$1,048,182	$42,000	14-23	16	$1,048,182	6.960%	$73,000	16	$0	$0	SI	$324,800
Total			**Afiliados(1)**																			$131,023	$21,000			$131,023	$5,300			$131,023	$5,300			$131,023		$9,100		$0	$0		$40,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	340129434	9460423087	N	2023/08/24	2023/12/15	BANCO CAJA SOCIAL	113	$45,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,000	$2,500	$0	$23,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$21,000	$2,500	$0	$23,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$1,100	$0	$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,100	$1,100	$0	$10,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$700	$0	$6,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$5,300	$700	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$700	$0	$6,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$5,300	$700	$0	$6,000
TOTAL				1	$40,700	$5,000	$0	$45,700

2025/08/26 02:34 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86071041		GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 7 sur n 36 40 mul 6 casa 12	VILLAVICENCIO-META	6674589	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	9453963129	9453963129	I	2023/08/10	2023/08/02	BANCO DE BOGOTA	0	$709,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86071041	GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$709,200
Total	**Afiliados(1)**																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0		$709,200

2023/08/02 04:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86071041		GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	c:l 7 sur n 36 40 mul 6 casa 12	VILLAVICENCIO-META	6674589	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	9453963129	9453963129	I	2023/08/10	2023/08/02	BANCO DE BOGOTA	0	$709,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$0	$0	$139,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$709,200	$0	$0	$709,200

2023/08/02 04:38 PM

AGOSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	710922915	9468617342	N	2023/09/22	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	269	$2,160,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (11 Afiliados)																								$5,603,507	$896,700			$5,603,507	$224,200			$5,603,507	$224,200			$5,603,507		$389,700		$0	$0		$1,734,800
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (11 Afiliados)																								$5,603,507	$896,700			$5,603,507	$224,200			$5,603,507	$224,200			$5,603,507		$389,700		$0	$0		$1,734,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																								$5,603,507	$896,700			$5,603,507	$224,200			$5,603,507	$224,200			$5,603,507		$389,700		$0	$0		$1,734,800
1	CC	36065409	BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA	X	X						A				▫							25-14	3	($190,850)	($30,600)	EPS005	3	($190,850)	($7,700)	CCF34	3	($190,850)	($7,700)	14-23	3	($190,850)	6.960%	($13,300)	3	$0	$0	SI	($59,300)
2	CC	36065409	BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA	X	X						C											25-14	6	$381,700	$61,100	EPS005	6	$381,700	$15,300	CCF34	6	$381,700	$15,300	14-23	6	$381,700	6.960%	$26,600	6	$0	$0	SI	$118,300
3	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X						A				▫							25-14	2	($90,794)	($14,600)	EPS005	2	($90,794)	($3,700)	CCF34	2	($90,794)	($3,700)	14-23	2	($90,794)	6.960%	($6,400)	2	$0	$0	SI	($28,400)
4	CC	6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X	X						C											25-14	8	$363,175	$58,200	EPS005	8	$363,175	$14,600	CCF34	8	$363,175	$14,600	14-23	8	$363,175	6.960%	$25,300	8	$0	$0	SI	$112,700
5	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X						A				▫							230201	2	($314,149)	($50,300)	EPS008	2	($314,149)	($12,600)	CCF34	2	($314,149)	($12,600)	14-23	2	($314,149)	6.960%	($21,900)	2	$0	$0	SI	($97,400)
6	CC	26430875	CARDOSO MORENO CARMEN ELISA	X	X						C											230201	8	$1,256,594	$201,100	EPS008	8	$1,256,594	$50,300	CCF34	8	$1,256,594	$50,300	14-23	8	$1,256,594	6.960%	$87,500	8	$0	$0	SI	$389,200
7	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X						A				▫							25-14	2	($211,837)	($33,900)	EPS037	2	($211,837)	($8,500)	CCF34	2	($211,837)	($8,500)	14-23	2	($211,837)	6.960%	($14,800)	2	$0	$0	SI	($65,700)
8	CC	1075242541	DIAZ CARDOSO ATENAIS	X	X						C											25-14	4	$423,674	$67,800	EPS037	4	$423,674	$17,000	CCF34	4	$423,674	$17,000	14-23	4	$423,674	6.960%	$29,500	4	$0	$0	SI	$131,300
9	CC	86071041	GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	X	X						A				▫							25-14	2	($211,837)	($33,900)	EPS002	2	($211,837)	($8,500)	CCF34	2	($211,837)	($8,500)	14-23	2	($211,837)	6.960%	($14,800)	2	$0	$0	SI	($65,700)
10	CC	86071041	GUTIERREZ YATE FREDY ALBERTO	X	X						C											25-14	8	$847,348	$135,600	EPS002	8	$847,348	$33,900	CCF34	8	$847,348	$33,900	14-23	8	$847,348	6.960%	$59,000	8	$0	$0	SI	$262,400
11	CC	7723398	GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS HUMBERTO	X	X						A				▫							25-14	2	($77,334)	($12,400)	EPS005	2	($77,334)	($3,100)	CCF34	2	($77,334)	($3,100)	14-23	2	($77,334)	6.960%	($5,400)	2	$0	$0	SI	($24,000)
12	CC	7723398	GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS HUMBERTO	X	X						C											25-14	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
13	CC	7713442	JOVEN GRAFE WIGUEL EDUARDO	X	X						A				▫							231001	2	($409,100)	($65,500)	EPS005	2	($409,100)	($16,400)	CCF34	2	($409,100)	($16,400)	14-23	2	($409,100)	6.960%	($28,500)	2	$0	$0	SI	($126,800)
14	CC	7713442	JOVEN GRAFE WIGUEL EDUARDO	X	X						C											231001	8	$1,636,399	$261,900	EPS005	8	$1,636,399	$65,500	CCF34	8	$1,636,399	$65,500	14-23	8	$1,636,399	6.960%	$113,900	8	$0	$0	SI	$506,800
15	CC	80751278	WANRIQUE ANDRADE VICTOR ALFONSO	X	X						A				▫							230301	2	($280,191)	($44,900)	EPS005	2	($280,191)	($11,300)	CCF34	2	($280,191)	($11,300)	14-23	2	($280,191)	6.960%	($19,600)	2	$0	$0	SI	($87,100)
16	CC	80751278	WANRIQUE ANDRADE VICTOR ALFONSO	X	X						C											230301	6	$840,571	$134,500	EPS005	6	$840,571	$33,700	CCF34	6	$840,571	$33,700	14-23	6	$840,571	6.960%	$58,600	6	$0	$0	SI	$260,500
17	CC	1075294687	PERDOMO CRUZ DANIEL FERNANDO	X	X						A				▫							231001	1	($68,281)	($11,000)	EPS037	1	($68,281)	($2,800)	CCF34	1	($68,281)	($2,800)	14-23	1	($68,281)	6.960%	($4,800)	1	$0	$0	SI	($21,400)
18	CC	1075294687	PERDOMO CRUZ DANIEL FERNANDO	X	X						C											231001	11	$751,085	$120,200	EPS037	11	$751,085	$30,100	CCF34	11	$751,085	$30,100	14-23	11	$751,085	6.960%	$52,300	11	$0	$0	SI	$232,700
19	CC	1075267392	RAMOS BARRAGAN CLAUDIA TATIANA	X	X						A				▫							25-14	2	($84,889)	($13,600)	EPS005	2	($84,889)	($3,400)	CCF34	2	($84,889)	($3,400)	14-23	2	($84,889)	6.960%	($6,000)	2	$0	$0	SI	($26,400)
20	CC	1075267392	RAMOS BARRAGAN CLAUDIA TATIANA	X	X						C											25-14	11	$466,889	$74,800	EPS005	11	$466,889	$18,700	CCF34	11	$466,889	$18,700	14-23	11	$466,889	6.960%	$32,500	11	$0	$0	SI	$144,700
21	CC	1075314419	VALENCIA CRUZ DANIEL SANTIAGO	X	X						A				▫							230301	2	($84,889)	($13,600)	EPS037	2	($84,889)	($3,400)	CCF34	2	($84,889)	($3,400)	14-23	2	($84,889)	6.960%	($6,000)	2	$0	$0	SI	($26,400)
22	CC	1075314419	VALENCIA CRUZ DANIEL SANTIAGO	X	X						C											230301	11	$466,889	$74,800	EPS037	11	$466,889	$18,700	CCF34	11	$466,889	$18,700	14-23	11	$466,889	6.960%	$32,500	11	$0	$0	SI	$144,700
Total			**Afiliados(11)**																					$5,603,507	$896,700			$5,603,507	$224,200			$5,603,507	$224,200			$5,603,507		$389,700		$0	$0		$1,734,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	710922915	9468617342	N	2023/09/22	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	269	$2,160,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$896,700	$219,900	$0	$1,116,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$305,600	$74,900	$0	$380,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$289,500	$71,000	$0	$360,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$150,800	$37,000	$0	$187,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$150,800	$37,000	$0	$187,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$389,700	$95,600	$0	$485,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$389,700	$95,600	$0	$485,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$224,200	$55,000	$0	$279,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$224,200	$55,000	$0	$279,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$224,200	$55,200	$0	$279,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$37,700	$9,300	$0	$47,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$51,100	$12,600	$0	$63,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$25,400	$6,300	$0	$31,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$110,000	$27,000	$0	$137,000
TOTAL				11	$1,734,800	$425,700	$0	$2,160,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	749588837	9469540192	N	2023/09/22	2024/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	285	$183,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (1 Afiliados)																							$471,223	$75,400			$471,223	$18,800			$471,223	$18,800			$471,223		$32,800		$0	$0		$145,800
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																							$471,223	$75,400			$471,223	$18,800			$471,223	$18,800			$471,223		$32,800		$0	$0		$145,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$471,223	$75,400			$471,223	$18,800			$471,223	$18,800			$471,223		$32,800		$0	$0		$145,800
1	CC	12099358	RAMIREZ VARGAS WANUEL ANTONIO	X	X							A				o					25-14	5	($785,371)	($125,700)	EPS005	5	($785,371)	($31,500)	CCF34	5	($785,371)	($31,500)	14-23	5	($785,371)	6.960%	($54,700)	5	$0	$0	SI	($243,400)
2	CC	12099358	RAMIREZ VARGAS WANUEL ANTONIO	X	X							C									25-14	8	$1,256,594	$201,100	EPS005	8	$1,256,594	$50,300	CCF34	8	$1,256,594	$50,300	14-23	8	$1,256,594	6.960%	$87,500	8	$0	$0	SI	$389,200
Total			**Afiliados(1)**																				$471,223	$75,400			$471,223	$18,800			$471,223	$18,800			$471,223		$32,800		$0	$0		$145,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	749588837	9469540192	N	2023/09/22	2024/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	285	$183,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,400	$19,500	$0	$94,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$75,400	$19,500	$0	$94,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,800	$8,500	$0	$41,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,800	$8,500	$0	$41,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$4,900	$0	$23,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$18,800	$4,900	$0	$23,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$4,900	$0	$23,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,800	$4,900	$0	$23,700
TOTAL				1	$145,800	$37,800	$0	$183,600